군민과 함께, 성장하는 예천

민선9기
공약실천계획서

예천군

목 차

민선9기 군정현황 1
○ 민선9기 군정 슬로건 및 목표 3
• 군정슬로건 및 목표 3
• 군정추진 체계도 4
○ 예천군 지역 여건 분석 5
• 예천군 일반현황 5
• 예천군 군정 추진전략 도출 7
○ 예천군 재정 여건 분석 9
• 재정 여건 및 운용방향 9
• 재정규모 전망 11

민선9기 공약사업 총괄 15
○ 공약사업 확정 절차 17
• 공약사업 확정절차 17
• 공약사업 조정 및 확정 23
○ 공약사업 현황 34
○ 공약사업 재정계획 40
○ 공약사업 연차별 추진목표 43

목 차

민선9기 공약 실천계획 49

1. 활력도시 2030 | 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시

대분류1 공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성 51
- 1-1-1 신도시 개발 전담 조직 구성 53
- 1-1-2 공공기관 이전 유치 추진 55
- 1-1-3 공공의료원 유치 등 의료기반 마련 58
- 1-1-4 도시첨단산업단지 활성화 지원 60
- 1-1-5 투자유치 진흥기금 조성 등 투자유치 기반 확충 63

대분류2 창업·산학협력 혁신생태계 조성 67
- 1-2-1 창업지원센터 개설 및 지원 프로그램 운영 69
- 1-2-2 국립경국대 등 산학협력 체계 구축 72

대분류3 도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성 75
- 1-3-1 도청 신도시-예천읍 생활권 연계를 위한 교통체계 마련 77
- 1-3-2 숙박시설 확충 민간투자 유치 80
- 1-3-3 문경-예천-도청신도시-안동 철도 국가계획 반영 추진 83

대분류4 아동·가족 친화 돌봄 강화 87
- 1-4-1 다함께돌봄센터 확충 및 돌봄서비스 확대 89
- 1-4-2 일 가정 양립 지원 교육프로그램 다양화 91

대분류5 안전하고 편리한 정주도시 조성 93
- 1-5-1 범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대 95
- 1-5-2 교통 및 주차 환경개선 97
- 1-5-3 아파트단지 환경시설 관리비 지원 99
- 1-5-4 반려동물 놀이시설 구축 및 축제 진행 101

목 차

2. 모두가 더 잘사는 2030 | 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시

대분류1 예천읍 생활·상권 활력 조성 ---- **103**

- 2-1-1 주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조 조성 ---- 105
- 2-1-2 예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화 ---- 109
- 2-1-3 소상공인 경영 컨설팅 및 환경개선사업 확대 ---- 112

대분류2 관광·생활인구 확대 ---- **115**

- 2-2-1 회룡포·비룡산 일원 관광개발 추진 ---- 117
- 2-2-2 곤충생태원 관광 활성화 추진 ---- 119
- 2-2-3 지역에서 머무르는 체류형 관광 활성화 ---- 121
- 2-2-4 귀농·귀촌 타운 조성 및 정착지원사업 추진 ---- 124

대분류3 지역 문화·예술 진흥 ---- **129**

- 2-3-1 약포 정탁 선생 기념사업 추진 ---- 131
- 2-3-2 지역 예술인 문화기획·공연·전시·출판 지원 확대 ---- 134
- 2-3-2 문화·예술인 거점 공간 확보 ---- 137

대분류4 스포츠 도시 조성 ---- **139**

- 2-4-1 종합 스포츠타운 조성 등 스포츠 인프라 확충 ---- 141
- 2-4-2 전국 단위 생활 스포츠 대회 및 이벤트 개최 ---- 145
- 2-4-3 국가대표 선수촌 분원 유치 추진 ---- 147

대분류5 교통·생활 인프라 확충 ---- **151**

- 2-5-1 위험도로 선형 개량 등 도로 환경 개선 ---- 153
- 2-5-2 예천군 도시가스 공급지역 확대 ---- 156

목 차

3. 미래 선도 영농 2030 | 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류1 스마트·디지털 농업 기반 구축 159

- 3-1-1 스마트농업 교육센터 운영 161
- 3-1-2 스마트 농업 및 디지털 농업 확대 보급 163

대분류2 청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보 169

- 3-2-1 청년농 정착 지원 정책 171
- 3-2-2 농촌 인력난 해소 사업 추진 173
- 3-2-3 농식품 관련 벤처 육성프로그램 추진 175

대분류3 농산물 유통·판로 및 브랜드 강화 177

- 3-3-1 농산물 온라인 유통시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영 179
- 3-3-2 대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대 181
- 3-3-2 지역 특산품 브랜드화 확대 추진 183

대분류4 농업 생산기반·경영안정 강화 185

- 3-4-1 농기계 임대 및 장비지원 확대 187
- 3-4-2 친환경 농산물 생산 기반 조성 189
- 3-4-3 농업용수개발 및 배수개선 추진 192
- 3-4-4 농산물 가격안정 정책 추진 196

대분류5 축산 생산기반·경쟁력 강화 199

- 3-5-1 조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진 201
- 3-5-2 우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성 203

목 차

4. 행복한 복지·교육 2030 | 일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류1 복지 인프라 확충 205

- 4-1-1 예천군 종합사회복지관 신축 207
- 4-1-2 예천군 노인복지관 이전 추진 210

대분류2 어르신 돌봄·활력 제고 213

- 4-2-1 어르신 일자리 확대 215
- 4-2-2 공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화 217
- 4-2-3 고독사 예방을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업 219

대분류3 이동·교통 복지 확대 223

- 4-3-1 이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진 225
- 4-3-2 지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대 229

대분류4 촘촘한 생활·의료 안전망 233

- 4-4-1 예천형 응급의료 안전망 구축 235
- 4-4-2 병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영 238
- 4-4-3 취약계층 생활민원 기동 서비스반 운영 240

대분류5 두텁고 넓은 교육지원 243

- 4-5-1 생애주기별 맞춤형 평생교육 및 평생직업교육 지원 245
- 4-5-2 예천형 미래인재 육성 기반 구축 248
- 4-5-3 소외계층 평생학습 기회 확대 252

목 차

5. 편안한 행정 2030 | 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정

대분류1 편리한 민원·행정서비스 혁신 255

- 5-1-1 행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내시스템 운영 257
- 5-1-2 민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축 259

대분류2 군민 참여·소통 거버넌스 확대 261

- 5-2-1 민관 협력 정책협의체 운영 263
- 5-2-2 군민참여예산 및 주민 제안사업 확대 265
- 5-2-3 지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 협의체 운영 267

대분류3 대외 협력·행정 역량 강화 269

- 5-3-1 중앙부처, 경상북도 등 대외 협력체계 구축 271
- 5-3-2 예천 곤충연구소 도 단위 연구기관 기능 확대 추진 274
- 5-3-3 공공시설 통합관리 체계 구축 277

군민과 함께, 성장하는 예천

민선9기 군정현황

1. 민선9기 군정 슬로건 및 목표
2. 예천군 지역 여건 분석
3. 예천군 재정 여건 분석

민선9기 군정 슬로건 및 목표

□ 군정 슬로건 및 목표

군민과 함께, 성장하는 예천

군 정 목 표

함께 잘사는 균형발전

활력이 넘치는 지역경제

즐기고 머무는 문화관광

누구나 누리는 복지·교육

언제나 소통하는 열린행정

예천군수 안 병 윤

❑ 군정 추진체계도

1 여건 분석
군정 추진의 기초가 되는 대내외 여건을 종합적으로 분석
예천군 지역 여건 분석
지역 현황과 잠재력 진단
예천군 재정 여건 분석
지속가능한 재정 여건 검토
중앙정부·경상북도 정책 분석
국가 · 도정 방향과 연계한 정책 발굴
2 성장 키워드 도출
5대 공약을 바탕으로 핵심 성장 키워드 정리
균형발전
지역경제
문화관광
복지·교육
열린행정
3 5대 공약 설정
군민과의 약속, 5대 공약으로 예천의 미래 제시
01 활력도시 2030
일자리 · 창업·정주가 어우러진 자족도시
02 모두가 더 잘사는 2030
군민 모두 경제적으로 풍요로운 도시
03 미래 선도 영농 2030
지속가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
04 행복한 복지·교육 2030
일상 맞춤 복지와 교육 지원
05 편안한 행정 2030
군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
4 군정목표 설정
공약을 바탕으로 5대 군정목표 설정
함께 잘사는 균형발전
활력이 넘치는 지역경제
즐기고 머무는 문화관광
누구나 누리는 복지·교육
언제나 소통하는 열린행정
5 군정슬로건
군민과 함께 만들어가는 예천의 비전
군민과 함께, 성장하는 예천

예천군 지역 여건 분석

Ⅰ 예천군 일반현황

☐ 연 혁

○ 삼　　국 : 수주촌(제19대 눌지왕)

○ 통일신라 : 예천군(제35대 경덕왕 16년)

○ 고　　려 : 보주(태조 935년), 기양현(명종 1172년), 보주(신종 1204년)

○ 조　　선 : 보천군(태종 1413년), 예천군(태종 1416년)

○ 근 현 대 : 예천면이 예천읍으로 개칭(1937년)
상리면이 효자면으로, 하리면이 은풍면으로 개칭(2016년),
호명면이 호명읍으로 승격(2024년)

☐ 일반현황

○ 면　　적 : 661㎢ (경상북도의 3.5%)

○ 인구 및 세대 : 53,467명 (남 26,496명, 여 26,971명), 27,888세대
※ 65세 이상 18,834명(약 35%) / 2026. 5. 31.기준

○ 행정구역 : 2읍 10면 281리 1,345반

☐ 행정기구

○ 기　　구 : 1실 3국 17과 2직속기관 3사업소 12읍면 1의회 160팀 TF 2팀

○ 공무원수 : 773명(정원기준-본청402, 직속기관108, 사업소41, 읍면204, 의회18)

☐ 국가유산

총계	국가지정							등록문화유산	도지정					문화유산자료
	소계	국보	보물	명승	천연기념물	국가민속유산	국가무형유산		소계	유형문화유산	무형유산	민속문화유산	자연유산	
113	39	3	23	3	3	5	2	1	40	25	3	7	5	33

❑ 도시여건

○ 도 로 포 장 : 총 815.082km, 포장 663.355km (포장률 81.4%)

○ 상수도보급 : 총 54,456명, 대상 50,910명(보급률 93.5%) (외국인 포함)

○ 하수도보급 : 총 54,456명, 대상 38,297명(보급률 70.3%) (외국인 포함)

○ 경 지 정 리 : 총 8,591ha, 대상 7,600ha(정리율 88.5%)

○ 교 육 시 설 : 총 40개교 (유치원15, 초등12, 중9, 고등3, 대학1)

❑ 광역 입지여건

○ 충청북도 단양군, 경상북도 안동시, 영주시, 문경시, 상주시와 경계하고 있음.

○ 중앙고속도로 내 예천IC와 중부내륙고속도로를 통해 고속교통망을 활용하고 있으며, 일반국도 4개(28호선, 34호선, 59호선, 85호선), 지방도 7개(916, 924, 927, 928) 노선이 주변 지역을 연결하여 전국 2시간 이동권을 가지고 있음.



❑ 예천의 자랑

○ 충효의 고장

- (정 탁) 간신들의 모함으로 죽음에 처한 이순신을 구명해낸 충신
- (도시복) 하늘이 내린 효자로 명심보감에 기록된 효자

○ 곤충의 고장

- 전국 최초 곤충연구소 설립(1997년), 곤충산업특구 지정(2009년), 정부 장려 품종 ‘장원’ 개발(2014년), 곤충엑스포 4회 개최 및 매년 곤충축제 개최

○ 활의 고장

- 국가지정무형유산 ‘궁시장’ 2명 보유, 활축제, 예천진호국제양궁장 보유

※ 양궁대회 13회 개최, 양궁 전지훈련 28팀 4,152명(2025년)

II 예천군 군정 추진전략 도출

□ 현안 및 기존 전략사업 추진현황 분석

○ 예천군은 인구감소와 고령화, 산업구조의 단순성, 신도시와 원도심·농촌지역 간 정주·복지 여건의 격차 등 구조적 과제를 안고 있음

○ 한편 경북도청신도시를 중심으로 인구·산업·정주 기능을 연계할 수 있는 성장 기반도 보유하고 있음

○ 고용·성장 관련 일부 지표는 개선세를 보이고 있으나, 산업 고도화와 정주 인프라 확충은 지속적인 과제로 남아 있음

○ 신도시와 원도심의 기능적 분업과 연결, 수요에 기반한 정주-일자리 연계 모델 등으로 재구성할 필요가 있으며 민간기업·공기업·기관 연계형 추진체계 구축을 통해 실행력 확보와 지속가능성 제고 필요

분석 영역	지역현안 진단	지역 경쟁력 분석	기존 전략사업 추진현황 분석
핵심 진단	• 인구구조 양극화, 복지 사각지대, 산업구조 편중, 정주여건 불균형, 청년정책 한계 등	• 고용·성장 지표 대비 산업 고도화 미흡, 정주 인프라 취약, 지속적인 낙후지역 분류	• 분절적 전략 추진, 실행력 저하, 정책 변화 흐름 반영 부족
전략적 시사점	복합 수요 대응, 인프라 확충 ➔ **복합 수요 기반의 맞춤형 전략 마련 필요**	고부가 산업 육성, 정주 경쟁력 강화 ➔ **성장세 내실화를 위한 전략 관리 필요**	통합형 전략 재편, 민간·광역 협력 강화 ➔ **전략 체계의 유연성 및 적시성 강화**

☐ 중앙정부 및 경상북도 정책 분석

분석 영역	정부 정책 방향성 분석	지방행정 환경변화 및 대응 방향성 분석	경상북도 정책 방향 분석
핵심 진단	• 디지털·탄소중립 기반 산업 구조 전환 • 권역 중심 초광역 전략 • 지역 특화형 정책 수요 증가	• 인구감소, 고령화 등 지방소멸 가속화 • 정주여건복합서비스 수요 증가 • 디지털·기후대응 역량의 지역 격차 심화	• AI, 스마트농업 등 전략산업 육성 강조 • 소멸위기 대응 정주 기반 투자 확대 • 글로벌화·광역 연계전략 추진
전략적 시사점	산업구조 전환, 권역 단위 확장 ➔ **초광역 연계 및 미래산업 대응 전략 필요**	인구감소·복합수요 확대 ➔ **정주환경 혁신과 지역밀착형 서비스 체계 필요**	특화산업 육성, 정주기반 강화 ➔ **도정 연계형 전략사업 실행 기반 마련 필요**

☐ 군정 추진전략 도출

○ 미래전략 및 중앙·경북도 정책 분석 등을 통한 성장 키워드 도출

- 도시산업, 정주여건, 강점특화, 스테이, 거버넌스, 지역활력, 지속가능

○ 성장 키워드 및 지역 여건을 통합한 군정 추진전략(대공약) 도출

- 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시 ➔ **활력도시 2030**
- 군민 모두 경제적으로 풍요로운 도시 ➔ **모두가 더 잘사는 2030**
- 지속가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌 ➔ **미래 선도 영농 2030**
- 일상 맞춤 복지와 교육 지원 ➔ **행복한 복지·교육 2030**
- 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정 ➔ **편안한 행정 2030**

예천군 재정 여건 분석

Ⅰ 재정 여건 및 운용방향

□ 세입여건

○ (자체수입) 내수경기 회복 및 세입관리 내실화 등으로 전반적인 세입 여건 개선이 예상되나 부동산 경기 등 불확실성 상존

- (지방세) 반도체 중심 내수경기 회복, 지방세와 연계된 국세 규모 증가 등으로 지방세입 여건 개선 전망되나, 부동산경기 변수 내재
- (세외수입) 체납 징수 관리체계 내실화, 고액체납자 집중관리 등으로 세외수입은 점진적으로 확대될 것으로 기대

○ (이전수입) 반도체 호조, 내수중심 경기회복 등 국세 수입 여건의 개선 전망으로 이전재원 증가 예상되나, 미래대응기금 등 변수 존재

- 반도체 수출 호조 등에 따라 국세수입 여건도 개선되어 이전재원 증가가 예상되나 중동상황·관세 등 대·내외 경제여건 변동성 상존
- 국세수입은 중기적으로 증가세가 예상되나, 내국세 증가분의 미래대응기금 출연 등 제도 변화에 따라 지방자치단체 이전재원 규모에는 변동 가능성이 있음.

□ 세출여건

○ 지방재정의 건전성·지속가능성을 위한 성과 기반 투자를 강화하고 지출 구조를 조정하여 전략적·효율적으로 재정을 운용

○ 내수 진작 유도, 지역일자리 지원 등 체감도 높은 민생사업 중심의 지출수요 및 저출생·고령화 등의 지방소멸 대응, 지방주도 성장기반 등의 재정수요에 적극적으로 대응

▢ 재정운용 기본방향

목표 민선9기 지역주도 성장을 위한 지속가능한 지방재정

기본방향

1. 지역 성장을 뒷받침하는 전략적 재정투자
2. 지속가능성 확보를 위한 강도 높은 재정 효율화

01	적극적 재정 운용	• 지방주도 성장을 위한 적극재정 기조 유지 • 재원 간 칸막이 해소 등을 통한 적극재정 동력 확보
02	성과기반 지출 효율화	• 원점에서 검토하는 지출 구조조정 • 불필요한 경상경비 절감
03	효율적 재정 운용	• 대규모 재정투입 사업에 대한 관리 강화 • 효율적 재정운용 예산편성으로 이월불용 축소
04	재정 누수 방지	• 지방세입 기반 확보를 위한 체납 관리 • 지방보조금 부정수급 관리 강화
05	참여공개 활성화	• 주민참여 기반 지방재정 운용체계 개선 • 지방재정 정보의 주민공개 확대

II 재정규모 전망

☐ 재정규모 : 4조 8,786억 원

○ 총규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					계	연평균 증가율
	2026	2027	2028	2029	2030		
계	913,461	936,383	974,603	1,010,065	1,044,089	4,878,601	3.4
일 반 회 계	793,694	840,129	870,780	901,612	929,739	4,335,954	4.0
특 별 회 계	104,350	79,969	86,354	90,907	96,199	457,779	△2.0
기 금	15,417	16,285	17,469	17,546	18,151	84,868	4.2

- 계획기간 중 총재정규모는 4조 8,786억원으로, 연평균 증가율 3.4% 전망
- 일반회계는 총규모 4조 3,359억 5천만원으로, 연평균 증가율 4.0% 전망
- 특별회계는 총규모 4,577억 7천만원으로, 연평균 증가율 △2.0% 전망
- 기금은 총규모 848억 6천만원으로, 연평균 증가율 4.2% 전망

[재정규모 - 총규모]



❑ 분야 · 부문별 재원 배분 계획

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년			
합 계	913,461	936,383	974,603	1,010,065	1,044,089	4,878,601	100.0	3.4
일반공공행정	47,623	57,605	57,562	54,226	53,196	270,211	5.5	2.8
입법 및 선거관리	909	763	1,015	1,323	1,611	5,621	0.1	15.4
지방행정·재정지원	11,676	8,129	9,351	10,164	11,944	51,265	1.1	0.6
일반행정	35,037	48,713	47,195	42,739	39,641	213,325	4.4	3.1
공공질서 및 안전	47,493	78,292	51,946	42,669	34,198	254,598	5.2	△7.9
재난방재·민방위	47,491	78,291	51,944	42,667	34,195	254,589	5.2	△7.9
소방	1	2	2	2	2	9	0.0	21.7
교육	8,426	8,299	8,596	5,942	13,627	44,891	0.9	12.8
유아 및 초중등교육	7,105	7,306	7,543	3,904	7,009	32,867	0.7	△0.3
고등교육	503	503	503	553	1,664	3,726	0.1	34.9
평생·직업교육	818	491	550	1,485	4,954	8,298	0.2	56.9
문화 및 관광	68,748	68,489	64,660	64,194	64,113	330,204	6.8	△1.7
문화예술	3,313	3,475	4,339	9,587	17,008	37,722	0.8	50.5
관광	25,023	19,870	10,934	12,959	17,018	85,805	1.8	△9.2
체육	29,040	35,256	38,243	26,828	17,402	146,769	3.0	△12.0
국가유산	11,372	9,888	11,144	14,820	12,685	59,908	1.2	2.8
환경	159,139	139,929	155,463	158,690	168,444	781,666	16.0	1.4
상하수도·수질	129,273	118,882	122,226	126,556	126,381	623,318	12.8	△0.6
폐기물	6,291	6,578	9,238	9,368	12,908	44,383	0.9	19.7
대기	18,740	9,326	16,386	13,924	19,576	77,951	1.6	1.1
자연	50	35	1,381	2,028	2,398	5,891	0.1	163.7
환경보호일반	4,785	5,109	6,231	6,814	7,182	30,122	0.6	10.7

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년			
사회복지	188,468	188,353	207,177	231,661	249,389	1,065,048	21.8	7.3
기초생활보장	37,662	39,644	46,512	59,280	74,313	257,410	5.3	18.5
노동	3,733	2,937	6,582	5,866	6,919	26,037	0.5	16.7
보훈	1,988	1,077	2,413	3,253	3,353	12,085	0.2	14.0
주택	3,491	3,512	5,429	7,491	8,849	28,772	0.6	26.2
사회복지일반	3,528	3,551	3,848	4,004	4,130	19,060	0.4	4.0
보육	44,419	40,577	38,732	43,380	47,186	214,293	4.4	1.5
가족·여성	2,256	2,301	2,769	2,914	3,094	13,333	0.3	8.2
노인	90,544	93,879	99,250	103,619	99,177	486,469	10.0	2.3
청소년	846	876	1,643	1,856	2,368	7,588	0.2	29.3
보건	15,714	12,301	17,952	18,736	22,339	87,043	1.8	9.2
보건의료	14,245	11,902	16,852	16,905	20,218	80,122	1.6	9.1
식품의약안전	1,470	400	1,099	1,831	2,122	6,921	0.1	9.6
농림해양수산	176,768	153,989	179,596	207,676	216,218	934,248	19.1	5.2
농업·농촌	152,539	132,252	164,242	189,132	180,637	818,803	16.8	4.3
임업·산촌	24,229	21,737	15,354	18,544	35,581	115,446	2.4	10.1
산업·중소기업 및 에너지	14,006	27,395	29,575	14,551	10,498	96,025	2.0	△7.0
무역및투자유치	7,180	20,318	22,014	6,376	1,436	57,324	1.2	△33.1
산업·중소기업일반	6,826	7,078	7,561	8,175	9,061	38,701	0.8	7.3
교통 및 물류	28,384	28,908	37,031	44,703	45,668	184,694	3.8	12.6
도로	13,378	15,069	20,937	25,596	25,438	100,418	2.1	17.4
대중교통·물류 등 기타	15,006	13,839	16,094	19,107	20,230	84,276	1.7	7.8
국토 및 지역개발	71,139	82,897	72,885	73,625	70,391	370,937	7.6	△0.3
수자원	1,598	1,665	1,750	1,840	1,910	8,763	0.2	4.6
지역및도시	63,188	76,525	65,885	67,097	63,963	336,658	6.9	0.3
산업단지	6,353	4,707	5,250	4,688	4,518	25,516	0.5	△8.2
예비비	5,000	5,400	5,800	6,200	6,500	28,900	0.6	6.8
예비비	5,000	5,400	5,800	6,200	6,500	28,900	0.6	6.8
기타	82,553	84,523	86,361	87,190	89,509	430,136	8.8	2.0
기타	82,553	84,523	86,361	87,190	89,509	430,136	8.8	2.0

민선9기 공약사업 총괄

1. 공약사업 확정 절차
2. 공약사업 현황
3. 공약사업 재정계획
4. 공약사업 연차별 추진목표

공약사업 확정 절차

Ⅰ 공약사업 확정 절차

☐ 확정 절차 추진현황 및 계획

과 제	일 정	주 요 내 용
○ 당선인 선관위 등록 공약 검토 (인수위 1차안)	~ '26. 6. 16.	- 당선인 선관위 등록 공약 ·5대공약, 44대분류, 120개 사업 - 등록 공약 검토 후 1차 검토안 마련 ·중복 대분류&사업 병합 및 재분류, 읍면 공약 반영 ⇒ 5대공약, 42대분류, 113개 사업
○ 부서 및 인수위원회 검토 (인수위 최종안)	~ '26. 6. 30.	- 재정·법률·제도적 검토 · 담당부서 지정 및 실행가능 검토 - 군민 정책토론회 등 의견 반영 검토 - 원안 30, 통합 47, 변경 30, 제외 19 ⇒ 5대공약, 23대분류, 66개 사업
○ 실천계획수립	~ '26. 7. 29.	- 사업별 세부실천계획 수립 · 사업계획, 재원조달방안 등 검토
○ 공약 실천계획 보고회	'26. 8. 5.	- 실천계획보고회 개최 · 사업계획 보고 및 논의
○ 실천계획(안) 주민의견 청취	~ '26. 9. 18.	- 실천계획(안) 홈페이지 공개 · 공개 후 주민의견 청취
○ 실천계획 수정	~ '26. 9. 29.	- 보고회 지시사항 및 주민의견 반영 · 재정.법률.제도 검토 후 실천계획 수정
○ 공약최종 확정	'26. 9. 30.	- 민선9기 공약사업 최종 확정
○ 공약 홈페이지 공개	'26. 10월 ~	- 군 공약 홈페이지 게재 · 공약현황, 공약가계부, 공약지도 등
○ 공약관리	'27. 1월 ~	- 공약사업 추진현황 점검 · 반기별 추진실적 관리 및 평가단 운영 등

□ 세부 추진사항

○ 예천발전준비위원회 검토

- 기　　간 : 2026. 6. 15.(월) ~ 6. 30.(화)
- 장　　소 : 육상교육훈련센터 2층 회의실
- 검토대상 : 당선인 선관위 등록 공약
- 주요내용
  - 중복 대분류, 사업 병합 및 재분류, 읍면 공약 반영
  - 부서 검토(재정·법률·제도적) 및 군민 정책토론회 의견 등 반영 검토
- 개최결과 : 인수위 1차안 및 최종안(5대공약, 23대분류, 66개사업) 도출

○ 분야별 정책 소통간담회 개최

- 일　　시 : 2026. 6. 22.(월) 10:00 ~
- 장　　소 : 육상교육훈련센터 2층 회의실
- 참석대상 : 문화예술, 상공인, 농업, 복지 분야 단체 참여자
- 주요내용 : 분야별 정책 및 공약 제시 및 주민 의견 청취
- 개최결과 : 75건 의견제시(부서 검토 후 정책 및 공약 반영)

○ 군민 정책토론회(신도시) 개최

- 일　　시 : 2026. 6. 24.(수) 14:00
- 장　　소 : 복합커뮤니티센터 4층 다목적 강당
- 참석대상 : 주민 누구나
- 주요내용 : 신도시 정책 및 공약 제시 및 주민 의견 청취
- 개최결과 : 18건 의견제시(부서 검토 후 정책 및 공약 반영)

○ 군민 정책토론회(원도심) 개최

- 일　　시 : 2026. 6. 25.(목) 14:00
- 장　　소 : 육상교육훈련센터 1층 강당
- 참석대상 : 주민 누구나
- 주요내용 : 원도심 정책 및 공약 제시 및 주민 의견 청취
- 개최결과 : 17건 의견제시(부서 검토 후 정책 및 공약 반영)

○ 공약 실천계획 보고회

- 일　　시 : 2026. 8. 5.(수) 16:00
- 장　　소 : 군청 3층 중회의실
- 참석대상 : 군수, 부군수, 실국과소장
- 주요내용 : 공약사업별 세부 실천계획 보고 및 강평
- 개최결과 : 대분류별 강평 및 지시사항(16건) 실천계획 반영

※ 대분류별 강평 및 지시사항 내역

대분류	강평 및 지시사항	비고
1-1 공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성	○ 독자사업이 아닌 타 기관과의 협력이 필요한 과제이며, **군수 및 부군수의 상시적인 관리와 부서간 협력이 필요**함.	
1-2 창업·산학협력 혁신생태계 조성	○ 협력체계 구성 시, **예천의 산업적 특성 분석을 통해서 협력 프로그램도 함께 만들 것** 예시) 농축산, 스포츠 관련 등	• **1-2-2 반영**
1-3 도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성	○ 신도시 2단계 개발 및 호명중학교 개교에 맞춘 노선 조정 및 증차 검토 ○ **실천계획 내 한맥 호텔 포함 검토** 필요 ○ **신도시 호텔 관련 현황 등 종합 검토 후 보고**	• **1-3-2 반영** • 신도시 호텔 투자현황 보고 (지역경제과)
1-4 아동·가족 친화 돌봄 강화	○ 돌봄 공간 마련 시, 부산시 들락날락 등 다양한 타지자체 사례 참고 ○ **맞벌이 가정을 위한 주말 및 저녁시간 참여 프로그램 확충**	
1-5 안전하고 편리한 정주도시 조성	○ 신도시 주차 수요 대비 공급현황 등을 포함한 **주차장 현황자료 작성 후 보고** ○ 신도시뿐만 아니라 예천읍, 용궁면 등 **주차장 수요가 있는 곳을 파악하여 조성** 필요	• 신도시 주차장 현황 보고 (건설교통과)

대분류	강평 및 지시사항	비고
2-1 예천읍 생활· 상권 활력 조성	○ 특화거리 활성화를 위해 **공모사업뿐만 아니라 작은 프로그램과 사업들의 진행** 필요	
2-2 관광·생활 인구 확대	○ 회룡포·비룡산 전망대 연계 임도, 주차장 검토 ○ **생태원 방문 가족 단위 체류형 관광객을 위한 숙박 공간 마련 방안** 검토	
2-3 지역 문화·예술 진흥	○ 중심상가 등 빈점포를 활용한 문화예술인 활동 공간 마련 추진으로 인한 지역 변화 추이 파악 후 사업 지속 여부 판단 필요	
2-4 스포츠 도시 조성	○ 국가대표 선수촌 분원 유치는 기존 시설 활용해 추진하는 것으로 선수촌과 협력 체계를 만드는 첫 단계로 생각하고 사업 추진	
2-5 교통·생활 인프라 확충	○ 도시가스 미공급 지역에 **배관 연장 또는 LNG 공급기지 설치 등 비용 대비 효과를 종합 분석** 하여 추진	
3-1 스마트·디지털 농업기반 구축	○ 국비 공모사업을 통한 사업비 확보에 최선을 다하기 바람	
3-2 청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보	○ 부족한 농촌 일손 확보 해결을 위해 노력 ○ 농식품 관련 벤처 육성 프로그램은 사업비가 부족한 것으로 보이나 주관부서 판단으로 추진	
3-3 농산물 유통·판로 및 브랜드 강화	○ 예천 농산물 **유통·판로 및 브랜드 강화를 위한 현실적 고민 필요** 예시) 예천 농특산물 구성 통합 선물 세트, 고급 포장재, 브랜드 홍보 방안 등	
3-4 농업 생산기반· 경영안정 강화	○ 농산물 가격 안정 정책이 **농민들이 체감할 수 있는 정책이 될 수 있도록 현행 기준을 검토하고 조례 개정** 등 추진	• 3-4-4 반영
4-3 이동·교통 복지확대	○ 어르신·장애인 등이 건물(식당 등)에 원활히 출입할 수 있도록 경사로 등 환경개선 필요	
5-1 편리한 민원·행정서비스 혁신	○ 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템은 현실적으로 어렵겠지만 중앙부처 평가 기준에 맞춰 운영하되, **친절한 태도로 민원인을 상대할 수 있도록 관리**	

○ 공약 실천계획(안) 주민의견 청취

- 기　　간 : 2026. 9. 15.(화) ~ 9. 21.(월), 7일간
- 청취방법 : 군청 홈페이지 내 실천계획(안) 게시 및 주민의견 청취
- 내　　역 : 9건 주민의견 제시(부서 검토 후 공약 반영)

※ 부서 검토 결과 **미반영 및 일부반영 건**에 대하여 **향후 추진상황 고려하여 주민배심원 검토** 후 반영 여부 재판단

※ 주민의견 청취 내역

공약번호	주 민 의 견	검토결과	비고
3-4-4	농축산물 생산비 상승 대응 및 가격안정 지원 정책 현실화	반영	
4-1-1, 4-1-2	종합사회복지관 신축 및 노인복지관 이전 추진 재검토 요청	미반영	
3-4-1	농기계 임대 및 고령 영세농 농작업 대행 집중 지원 건의	일부반영	
4-4-2	병원진료 어르신 동행 지원 서비스	반영	
2-3-1	예술인 지원과 주민 참여 문화 예술 프로그램 확대	반영	
2-1-2	소상공인 지원, 예천읍 전체 상권 활성화 장기적인 대책	일부반영	
1-5-2, 2-1-1	도심 환경 개선 요청	일부반영	
-	경로당 개선, 농업 분야 공약 체감도 제고	반영	

Ⅱ 공약 조정 및 확정

□ 공약 조정 세부내역

○ 예천발전준비위원회 1차안

- 당초안 : 5대공약, 44대분류, 120개 사업
- 1 차 안 : 5대공약, 42대분류, 113개 사업(2대분류 및 7개 사업 감소)
- 조정내용

구 분	당초안(선관위 등록 공약)		1차안
공약 수	• 5대공약, 44대분류, 120개사업 • 12개 읍면 공약(중복 제외 9개사업)		• 5대공약, 42대분류, 113개사업
조 정 내 용	○ 중복 대분류 병합 및 재배치 (3개 대분류 감소)		
	1-2. 기업유치 원스톱 행정체계 구축 1-3. 청년창업 생태계 조성 2-3. 창업·기업 성장 및 지역투자 기반 조성	➔	1-2. 기업유치 원스톱 행정체계 구축 등 지역투자 기반 조성 1-3. 청년창업 등 창업생태계 조성 2-3. (1-2, 1-3 재배치)
	1-4. 데이터 기반 상권 활성화 2-2. 예천읍 상권 특화 및 소상공인 경쟁력 강화	➔	1-4. (2-2 병합) 2-2. 상권 특화 및 소상공인 경쟁력 강화
	1-6. 문화 체육인프라 확충	➔	1-6. (2-5, 5-8 재배치) 2-5. 스포츠 산업 도시 조성 5-8 .생활체육 및 건강문화 확대
	○ 중복사업 병합 및 재분류 등 (13개 사업 감소)		
	1-1-2. 도시첨단산업단지 및 산업단지 활성화 지원 1-1-3. 공공임대지식산업센터 조성 기반 마련 1-1-4. 그린바이오산업 육성지구 등 업종 확대 추진	➔	1-1-2. 도시첨단산업단지 및 산업단지 활성화 지원 1-1-3. (1-1-2 병합 후 세부사업 포함) 1-1-4. (1-1-2 병합 후 세부사업 포함)
	1-1-5. 의약품·바이오 관련 앵커기업 유치 추진 1-1-6. 유한양행 등 바이오·의약품 전략기업 투자유치 지원	➔	1-1-3. 의약품·바이오 관련 앵커기업 유치 추진 1-1-6. (1-1-3 병합 후 세부사업 포함)
	1-2-1. 군수 직속 신도시 개발 전담 조직 구성 1-2-2. 지방자치단체조합 등 신도시 개발 협력체계 구성	➔	1-2-1. 군수 직속 신도시 개발 전담 조직 및 협력체계(지방자치단체 조합 등) 구성 1-2-2. (1-2-1 병합)

구 분	당초안(선관위 등록 공약)		1차안
조 정 내 용	1-3-1. 청년 창업지원센터 설치 및 운영 1-3-2. 청년 창업보육 프로그램 운영	➔	1-3-1. 청년 창업지원센터 설치 및 운영 1-3-2. (1-3-1 병합 후 세부사업 포함)
	1-4-2. 공실 상가 활용 창업지원사업 추진 2-2-2. 빈 점포 활용 지원 패키지 운영	➔	1-4-2. (2-2-2 병합) 2-2-2. 빈 점포 활용 지원 패키지 운영
	1-6-1. 종합실내체육관 2-6-2. 국제규격 경기장 확보 및 스포츠 인프라 확충	➔	1-6-2. (2-5-2 병합) 2-5-2. 국제규격 경기장 확보 및 스포츠 인프라(종합실내체육관 등) 확충
	1-6-2. 파크골프장 확대 설치 5-8-3. 예천파크골프장 그린 확장	➔	1-6-2. (5-8-3 병합 후 세부사업 포함) 5-8-3. 파크골프장 인프라 확장
	1-6-3. 테니트 코트 확대 설치 5-8-2. 생활체육 인프라 확대	➔	1-6-3. (5-8-2 병합 후 세부사업 포함) 5-8-2. 생활체육 인프라 확대
	2-6-3. 예천문화원 및 관련단체 통합 이전 5-9-3. 예천문화원, 유림, 예총 등 문화단체 공간 확보	➔	2-6-3. (5-9-3 병합) 5-9-3. 예천문화원, 유림, 예총 등 문화단체 공간 확보
	1-8-1. 도청신도시-예천읍 생활권 연계 1-8-2. 교통 및 생활권 연계 개선사업 2-1-2. 도청신도시-원도심 셔틀버스 도입	➔	1-6-1. 도청신도시-예천읍 생활권 연계 1-8-2. (1-6-1 병합 후 세부사업 포함) 2-1-2. (1-6-1 병합 후 세부사업 포함)
	1-9-2. 지구단위계획 변경 추진 1-9-3. 숙박시설 확충 민간투자 유치	➔	1-9-2. (1-7-2 병합 후 세부사업 포함) 1-7-2. 숙박시설 확충 민간투자 유치
	2-4-1. 빈집활용 도시민 유치사업 추진, 귀농인의 집 확대 운영 2-4-2. 예천형 복수주소제 도입 및 주말 텃밭 임대사업 추진	➔	2-3-1. 예천형 복수주소제 도입, 빈집 활용 등 도시민 유치사업 추진 2-3-2. 귀농인의 집 확대 운영 및 주말 텃밭 임대사업 추진
	○ 읍면 공약사항 반영 (1개 대분류, 6개 사업 추가)		
	(예천) 예천읍 소재지 도시가스 완전 공급 추진 (은풍) 부초도로 선형개량공사 (지보) 지보면 시가지 공동 활용공간 조성	➔	2-7. (대분류 추가) 살기 좋은 생활 환경개선 2-7-1. (추가) 예천읍 소재지 도시가스 완전 공급 2-7-2. (추가) 위험도로 선형개량 2-7-3. (추가) 시가지 공동활용 공간 조성
	(효자) 곤충생태원 관광활성화 추진 (유천) 죽안지·국사봉 연계 관광개발 추진	➔	2-4-5. (추가) 곤충생태원 관광활성화 추진 2-4-6. (추가) 죽안지·국사봉 연계 관광개발 추진
	(감천) 덕율지구 용수개발 사업 추진 (보문) 독양지구 배수펌프장 설치 (풍양) 삼강지구 용수 개발 사업 추진	➔	4-7-5. (추가) 농업용수개발 및 배수개선 추진 / 세부사업 포함

○ 예천발전준비위원회 최종안

- 1차안 : 5대공약, 42대분류, 113개 사업
- 최종안 : 5대공약, 23대분류, 66개 사업
  - 부서별 검토 및 주민 의견 수렴사항을 바탕으로 검토 진행
  - 원안, 통합, 변경, 제외 4개 검토 결과 도출

➔ 원안 30개 사업, 통합 47개 사업, 변경 30개 사업, 제외 19개 사업

☐ 공약 최종 조정 내용

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
1-1-1	공공기관 이전 유치 추진	원안	이전 진행 중, 이전검토 기관 등 다양한 기관 유치 업무를 포괄적으로 진행	1-1-2	공공기관 이전 유치 추진
1-1-2	도시첨단산업단지 및 산업단지 활성화 지원	통합	-	1-1-4	도시첨단산업단지 활성화 지원
1-1-3	의약품·바이오 관련 앵커기업 유치 추진	통합	분야를 한정하지 않고 도시첨단산업단지 활성화를 위한 유치활동 지속 필요	1-1-4	도시첨단산업단지 활성화 지원
1-1-4	국립의대 유치 및 북부권 의료클러스터 조성 추진	변경	의료원 이전 등을 통해 의대, 상급종합병원 추진할 수 있으므로 의료원 이전 우선 추진	1-1-3	공공의료원 유치 등 의료기반 마련
1-2-1	군수 직속 신도시 개발 전담 조직 및 협력체계 구성	변경	지방자치단체 협동조합 등 협력체계 구성 제외	1-1-1	신도시 개발 전담 조직 구성
1-2-2	기업 투자상담 및 인허가 지원 전담창구 운영	통합	1-2-3 & 1-2-4와 통합 필요	1-1-5	투자유치진흥기금 조성 및 투자유치기반 확충
1-2-3	기업 이전 및 투자 지원 패키지 추진	통합	1-2-2 & 1-2-4와 통합 필요	1-1-5	투자유치진흥기금 조성 및 투자유치기반 확충
1-2-4	지역 산업 육성을 위한 예천펀드 100억 원 조성	통합	1-2-2 & 1-2-3와 통합 필요	1-1-5	투자유치진흥기금 조성 및 투자유치기반 확충
1-2-5	국립경국대 연계 산업·연구 협력체계 구축	원안	기존 연계와 더불어 농업분야 연계 필요, 기존 기업 관리·기업협의체 구성 등 추가 제안	1-2-2	국립경국대 등 산학 협력체계 구축

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
1-3-1	청년 창업지원센터 설치 및 운영	통합	'청년' 별도 신설 제외, 1-3-1 ~1-3-4를 통합 후 창업 생태계 조성 사업	1-2-1	창업지원센터 개설 및 지원 프로그램 운영
1-3-2	공유오피스 및 창업 공간 조성	통합	1-3-1~1-3-4를 통합 후 창업 생태계 조성 사업	1-2-1	창업지원센터 개설 및 지원 프로그램 운영
1-3-3	중소벤처기업부 지역 창업 TIPS 프로그램 추진	통합	TIPS외 '청년창업기업 육성/창업 프로그램'으로 추진 필요	1-2-1	창업지원센터 개설 및 지원 프로그램 운영
1-3-4	가업승계 지원 및 청년 우선 지원정책 강화	통합	경제진흥원·소상공인진흥 공단 유사사업 활용 추진	1-2-1	창업지원센터 개설 및 지원 프로그램 운영
1-4-1	범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대	원안	시행 중인 사업의 '확대'이므로 매년 발굴·강화로 유지 (신도시 확대 고려)	1-5-1	범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대
1-4-2	경북도서관 앞, 호명 초등 앞 보행육교 설치	통합	시간당 6천 명 요건 미충족으로 육교 설치 불가, 대각선 횡단보도는 교통영향평가 필요	1-5-2	교통 안전시설 및 주차 환경 개선
1-5-1	제2공영주차장 신축	통합	당초 취지는 수변로 주차난 해소 이므로 1-4-2와 통합하여 반영 필요	1-5-2	교통 안전시설 및 주차 환경 개선
1-5-2	아파트 단지 환경시설 관리비 지원	원안	준공 10년 경과로 2026년 현재 신도시 내 아파트 지원 대상 포함	1-5-3	아파트 단지 환경시설 관리비 지원
1-5-3	생활밀착 규제 개선 및 주민불편 해소	제외	현재 일상적으로 추진되는 업무로서 공약 부적정	-	-
1-6-1	도청신도시-예천읍 생활권 연계	변경	-	1-3-1	도청신도시-예천읍 생활권 연계를 위한 교통체계 마련
1-7-1	농업인 직판장 운영 및 지역 농산물 유통 활성화	통합	-	4-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대
1-7-2	숙박시설 확충 민간 투자 유치	원안	-	1-3-2	숙박시설 확충을 위한 민간투자 유치
1-7-3	탄소중립 수소도시 조성 추진	제외	현실적으로 실현 가능성이 낮아(수소 생산시설 전무) 공약 부적정	-	-
1-8-1	다함께돌봄센터 100% 확충	변경	100% 문구 삭제 필요	1-4-1	다함께돌봄센터 확충 및 돌봄서비스 확대
1-8-2	맞벌이 가구 지원 교육 프로그램 다양화	변경	맞벌이 외 농민 가구도 포함 필요	1-4-2	일 가정 양립 지원 교육 프로그램 다양화

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
2-1-1	주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조조성	원안	-	2-1-1	주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조 조성
2-1-2	예천읍 상설시장·상가 이용 연계 및 문화·체육시설 공동 운영	통합	2-2-1로 병합	2-1-2	예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화
2-2-1	예천읍 중심상권 청년 특화거리 및 골목상권 활성화	통합	중기부 골목상점가 활성화 사업과 유사성이 있으므로 사업명 변경 필요	2-1-2	예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화
2-2-2	빈 점포 활용 지원 패키지 운영	통합	임대료 지원이 아니라 빈 점포에 예술가·동아리 입점 (콘텐츠 거리화)	2-1-2	예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화
2-2-3	소상공인 경영컨설팅 및 환경개선사업 확대	원안	기 추진 중	2-1-3	소상공인 경영컨설팅 및 환경개선사업 확대
2-2-4	상권 분석 데이터 구축 및 맞춤형 상권 활성화	제외	빅데이터 활용도 대비 데이터 구매비(약 4억) 과다 소요	-	-
2-3-1	예천형 복수주소제 도입 및 빈집 활용 등 도시민 유치사업 추진	통합	복수주소제는 중앙정부 제도화 중이므로 디지털군민증 등을 활용한 관광활성화 사업 추진 검토 필요	2-2-3	지역에서 머무르는 체류형 관광 활성화
2-3-2	귀농인의 집 확대 운영 및 주말 텃밭 임대사업 추진	통합	-	2-2-4	귀농·귀촌 타운 조성 및 정착 지원사업 추진
2-3-3	문경~예천~도청신도시~안동 철도 국가계획 반영 추진	원안	'반영 추진 활동'을 지표로 설정, 경북도·안동시 등 관계 기관 공동 추진	1-3-3	문경-예천-도청신도시-안동 철도 국가계획 반영 추진
2-3-4	귀농·귀촌 영농교육 및 정착 컨설팅 지원	통합	-	2-2-4	귀농·귀촌 타운 조성 및 정착 지원사업 추진
2-4-1	금당실마을 전통문화 마을 지정 및 1만 원 스테이 관광자원화	통합	조례 지정 가능하나 효용성이 낮고, 1만원 스테이는 재정 부담, 숙박업 형평성 문제	2-2-3	지역에서 머무르는 체류형 관광 활성
2-4-2	약포 정탁 선생 기념관 건립	변경	기념관 신축보다 '상설 전시실/선양사업'으로 변경	2-3-1	약포 정탁 선생 기념사업 추진
2-4-3	석송령 물레방아 복원 및 체험형 관광시설 조성	통합	-	2-2-3	지역에서 머무르는 체류형 관광 활성
2-4-4	회룡포·장안사 일원 복합 개발	변경	특정 사찰 대신 포괄적 '비룡산 개발 등'로 명칭 변경	2-2-1	회룡포·비룡산 일원 관광개발 추진
2-4-5	곤충생태원 관광 활성화 추진	원안	-	2-2-2	곤충생태원 관광 활성화 추진

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
2-4-6	죽안지, 국사봉 연계 관광개발 추진	제외	관광객 유치 어려움·실효성 낮음	-	-
2-5-1	스포츠 산업단지 조성 기반 마련 및 단계적 추진	통합	'스포츠 산업단지'를 '스포츠 타운'으로 변경, 스포츠 사업 통합 대분류로 설정	2-4-1	종합 스포츠 타운 조성 등 스포츠 인프라 확충
2-5-2	국제규격 경기장 확보 및 스포츠 인프라 확충 (종합실내체육관 등)	통합	스포츠타운 사업으로 통합	2-4-1	종합 스포츠 타운 조성 등 스포츠 인프라 확충
2-5-3	스포츠 전지훈련 유치 TF팀 운영 및 편의 시설 확충	제외	이미 전담팀이 전지훈련을 유치 중(연 약 3만 명)이므로 공약 제외	-	-
2-5-4	전국 파크골프대회 개최 및 전국 파크 골프 메카 조성	통합	생활스포츠대회 개최 통합	2-4-2	전국단위 생활스포츠 대회 및 이벤트 개최
2-5-5	도청신도시 일원 전국 마라톤대회 개최	통합	생활스포츠대회 개최 통합	2-4-2	전국단위 생활스포츠 대회 및 이벤트 개최
2-5-6	국가대표 선수촌 분원 유치 추진	원안	분원 신규 조성이 아닌 기존 시설을 활용해 분원 지정으로 추진	2-4-3	국가대표 선수촌 분원 유치 추진
2-5-7	전국공무원 운동 동아리 대회 개최	제외	전국공무원 친선 체전 2025년 기개최, 생활스포츠 대회 개최 통합	-	-
2-6-1	공군부대 연계 상권 활성화 및 맞춤형 편의시설 확충	제외	공군 군인 예천 상권 유도 취지이지만 제외하는 것이 타당	-	-
2-6-2	공사발주·자재구매·용역계약 지역업체 우선 체계 구축	제외	전자조달·법정 절차 등으로 진행되고 있어 공약 제외	-	-
2-7-1	예천읍 소재지 도시가스 완전 공급	변경	예천군 가스공급지역 확대 등으로 명칭 변경	2-5-2	예천군 도시가스공급 지역 확대
2-7-2	위험도로 선형개량 추진	원안	-	2-5-1	위험도로 선형개량 등 도로 환경 개선
2-7-3	시가지 공동활용 공간 조성	제외	기존 시설(자치센터·복지회관) 활용이 일부 가능 형평성 문제로 제외	-	-

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
3-1-1	행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내 시스템 운영	원안	-	3-1-1	행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내 시스템 운영
3-2-1	민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축	원안	자체 법규 개정·전담조직 확대 필요	3-1-2	민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축
3-3-1	군민참여예산 확대 및 예산 편성·집행 과정 군민참여 운영	변경	참여예산의 규모 확대	3-2-2	군민 참여예산 및 주민 제안 사업 확대
3-3-2	민관 협력 정책협의체 운영 및 군민 참여 확대	변경	-	3-2-1	민관 협력 정책협의체 운영 및 민간 전문가 참여 확대
3-3-3	공무원 인사위원회 민간인 과반수 이상 참여 확대	제외	법적 의무사항이며 현재 추진 중으로 공약 제외	-	-
3-4-1	지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 중심 협의체 운영	원안	-	3-2-3	지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 협의체 운영
3-5-1	세종·서울 예천군 출장사무소 운영 및 중앙부처·경북도 협력 전담조직 구축	변경	실효성이 우려되나, 전문인력 등을 통해 현실적 방법으로 중앙 및 기업 등 대외협력 관리 필요	3-3-1	중앙부처, 경상북도 등 대외 협력 체계 구축
3-6-1	대형사업 총사업비와 운영비 공개 시스템 운영으로 재정 투명성 강화	제외	현재 홈페이지 공개 중이므로 공약 제외	-	-
3-7-1	예천곤충연구소의 도 단위 연구기관 기능 확대 및 연구 역량 강화	변경	-	3-3-2	예천곤충연구소 도 단위 연구기관 기능 확대 추진
3-8-1	체육사업소, 예천온천, 삼강문화단지 등 공공시설 통합관리 체계 구축	원안	-	3-3-3	공공시설 통합관리 체계 구축

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
4-1-1	스마트농업 교육센터 운영	원안	디지털혁신농업타운 혁신지원센터 중심, 종합 교육지원 기능	4-1-1	스마트농업 교육센터 운영
4-1-2	스마트농업 및 디지털 특화 과수·채소단지 조성	통합	4-1-3과 통합	4-1-2	스마트농업 및 디지털 농업 확대 보급
4-1-3	노지 사과 스마트단지 사업 추진	통합	4-1-2와 통합	4-1-2	스마트농업 및 디지털 농업 확대 보급
4-1-4	농업 미생물 생균제 시설 현대화	제외	대상이 한정되어 있어 공약 선정 부적정	-	-
4-2-1	청년농 정착 지원 정책 추진	원안	기존 영농정책지원·컨설팅·농지은행 사업. 외지 유입 청년농 혜택 발굴	4-2-1	청년농 정착 지원 정책 추진
4-2-2	영농대행 서비스 구축 및 농촌 인력난 해소	변경	영농대행보다 농기계 임대 등 기계화 영농 강화 등 필요	4-2-2	농촌 인력난 해소 사업 추진
4-3-1	예천형 로컬푸드 플랫폼 구축	통합	-	4-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대
4-3-2	농산물 온라인 유통 시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영	원안	-	4-3-1	농산물 온라인 유통 시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영
4-3-3	대도시 유통망 구축 및 해외 수출 확대	통합	-	4-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대
4-3-4	저온 유통시설 확충	제외	대상이 한정되고 협소하여 공약 선정 부적정	-	-
4-3-5	자치단체 협약을 통한 농산물 유통망 확대	통합	-	4-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대
4-4-1	지역 특산품 브랜드화 확대 추진	통합	포장재·디자인(4-6-2·4-6-3) 통합. 사과·호두·쪽파 고급화·브랜드화, 친환경화, 맛 차별화 전략 검토	4-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진
4-4-2	은풍준시 명품화 사업 추진	통합	이미 명품화(법인 운영, 확대 불가) → 예천 호두 브랜드화로 대체	4-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진
4-5-1	농림축산식품부 농식품 벤처육성 사업 유치	변경	농림축산부 벤처육성 사업 추진 뿐 아니라 벤처육성을 위한 프로그램 운영 추진	4-2-3	농식품 관련 벤처육성 프로그램 추진
4-5-2	등급 외 농산물 가공 시설 유치	제외	소량 다품목으로 물량 확보의 어려움이 있음	-	-

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
4-6-1	농산물 가격 안정 정책 추진	원안	조례 개선 등을 통하여 정책 추진 필요	4-4-4	농산물 가격안정 정책 추진
4-6-2	포장재·출하·유통 비용 지원 확대	통합	특산품 브랜드화로 통합, 포장재 등 가능한 부분만	4-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진
4-6-3	박스·경매 수수료· 유류비 지원	통합	특산품 브랜드화로 통합	4-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진
4-7-1	과수 생력화 장비 확대 지원	통합	농기계 임대 및 장비지원 확대로 통합	4-4-1	농기계 임대 및 장비 지원 확대
4-7-2	SS기·리프트기 등 농작업 장비 지원	통합	농기계 임대 및 장비지원 확대로 통합	4-4-1	농기계 임대 및 장비 지원 확대
4-7-3	벼 육묘비 및 건조비 지원비 인상	제외	기존 31억원, 추가로 육묘 87억원, 벼건조료 13억원이 필요한 사업으로 군비 부담 큼	-	-
4-7-4	친환경 농산물 생산 기반 조성	원안	-	4-4-2	친환경 농산물 생산 기반 조성
4-7-5	농업용수개발 및 배수 개선 추진	원안	농어촌공사 협의 사업 포함 추진	4-4-3	농업용수개발 및 배수 개선 추진
4-8-1	조사료 생산 기반 조성 및 구입비 지원	통합	4-8-2와 통합	4-5-1	조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진
4-8-2	조사료 생산장비 지원 및 TMR 사업 추진	통합	4-8-1과 통합	4-5-1	조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진
4-8-3	우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성	원안	-	4-5-2	우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성
4-9-1	공동급식 지원 확대를 통한 농촌 노인 돌봄 강화	원안	경로당 밑반찬 연 12회→15·20회 확대 여지, 통합돌봄과 묶어 마을 단위 활성화	5-2-2	공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
5-1-1	예천군종합사회복지관 신축	원안	경찰서 이전 지연으로 신축 우려가 있으나, 과정 추진도 지표로 포함 필요, 신도시 신축 고려	5-1-1	예천군 종합사회복지관 신축
5-1-2	예천군노인복지관 이전 추진	원안	경찰서 이전 지연으로 신축 우려가 있으나, 과정 추진도 지표로 포함 필요	5-1-2	예천군 노인복지관 이전 추진
5-1-3	장애인주간보호센터 설치	제외	발달장애인 주간활동서비스 바우처로 대체, 예산 대비 효율 낮음. 공약에서 삭제 후 운영 검토	-	-
5-2-1	어르신 일자리 확대	원안	기존 일자리 안정 유지·지속 확대	5-2-1	어르신 일자리 확대
5-2-2	농촌형 공공목욕 서비스 지원	통합	운영 지속성 어려움	5-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진
5-2-3	노인 거주 주택 계단 난간대 설치	통합	'예천형 이동약자 안심이동 체계'로 전동차임대·보행환경 개선·교통과 통합	5-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진
5-3-1	공동돌봄 체계 구축	통합	5-2-2와 통합	5-2-2	공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화
5-3-2	고독사 예방 AI돌봄 반려로봇 지원사업	원안	현재 추진 중이며 확대 가능	5-2-3	고독사 예방을 위한 AI 돌봄 반려로봇 지원사업
5-4-1	어르신이 안전하고 편리한 고령친화 환경 조성	통합	이동약자 안심이동 체계로 통합	5-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진
5-4-2	장애인 및 노약자 전동차 임대사업 추진	통합	이동약자 안심이동 체계로 통합	5-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진
5-4-3	공공·상업시설 내 경사로 및 무장애 보행로 확대	통합	이동약자/주거안심케어 체계로 통합	5-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진

기존 번호	기존사업명	검토 결과	검토의견	변경 번호	변경사업명
5-5-1	방문진료 및 건강버스 운영	통합	혼자 이동이 어려워 의료 및 목욕이 어려운 어르신 등 취약계층과 동행하는 서비스 제공 필요	5-4-2	병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영
5-5-2	어르신 병원·온천동행 지원센터 운영	통합	혼자 이동이 어려워 의료 및 목욕이 어려운 어르신 등 취약계층과 동행하는 서비스 제공 필요	5-4-2	병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영
5-5-3	예천형 응급의료 안전망 구축	원안	마을생명지킴이365 신규, 응급실 인건비 지원 등 필수의료 유지	5-4-1	예천형 응급의료안전망 구축
5-6-1	생활민원 기동서비스반 운영	변경	조례 부결 이력, 바우처로 지역 소상공인 연계·돌봄 인력 활용 진행	5-4-3	취약계층 생활민원 기동서비스반 운영
5-6-2	지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대	원안	용궁 등 장보기 이동·기차역 연계 포함, 저상버스·도청 노선 배차 협의	5-3-2	지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대
5-7-1	반려동물 문화센터 설치 및 반려동물 행복축제 개최	변경	문화센터는 권역형 시설 중복 불가, '반려동물 놀이시설 설계 중으로 행복축제는 준공 후 개최	1-5-4	반려동물 놀이시설 구축 및 축제 진행
5-8-1	군민 1인 1운동 추진	제외	추진 결과 산출의 어려움 등 공약으로는 부적절	-	-
5-8-2	생활체육 인프라 확대	통합	종합스포츠타운(2-5-1)으로 통합	2-4-1	종합 스포츠 타운 조성 등 스포츠 인프라 확충
5-8-3	파크골프장 인프라 확장	통합	종합스포츠타운으로 통합	2-4-1	종합 스포츠 타운 조성 등 스포츠 인프라 확충
5-9-1	지역 예술인 문화 기획·공연·전시·출판 지원 확대	원안	분야별 문화예술 지원 확대	2-3-2	지역 예술인 문화기획·공연·전시·출판 지원 확대
5-9-2	예천복합문화예술관 건립	제외	국비 불투명, 경북도립미술관('29 인근 건립)과 중복, 기존 문화회관 활용	-	-
5-9-3	예천문화원·유림·예총 등 문화단체 공간 확보	변경	신축보다 기존 건물을 활용하는 방안 검토	2-3-3	문화예술단체 거점공간 확보
5-10-1	장기요양 종사자 교통비 지원 확대 (월 2만원 → 5만원)	제외	추진 동의하나 단일 수당만 공약화는 부적절, 다른 수당과 함께 검토	-	-

공약사업 현황

❑ 공약 총괄표

(단위 : 개)

공 약 명	대분류	사업 수
총 계	**23**	**66**
활력도시 2030 : 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시	5	16
모두가 더 잘사는 2030 : 군민 모두 경제적으로 풍요로운 도시	5	15
미래 선도 영농 2030 : 지속가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌	5	14
행복한 복지·교육 2030 : 일상 맞춤 복지와 교육 지원	5	13
편안한 행정 2030 : 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정	3	8

❑ 부서별 내역

(단위 : 개)

구분	계	활력도시 2030	모두가 더 잘사는 2030	미래선도 영농 2030	행복한 복지·교육 2030	편안한 행정 2030
총 계	**66**	**16**	**15**	**14**	**13**	**8**
기획예산실	4	-	-	-	-	4
총무과	5	1	-	-	3	1
문화관광과	5	-	5	-	-	-
사회복지과	3	-	-	-	3	-
주민행복과	6	2	-	-	4	-
종합민원과	2	-	-	-	-	2
지역경제과	8	5	3	-	-	-
농정과	8	-	-	8	-	-
축산과	3	1	-	2	-	-
농촌활력과	1	-	-	1	-	-
건설교통과	5	3	1	-	1	-
안전재난과	1	1	-	-	-	-
도시과	2	1	1	-	-	-
건축과	1	1	-	-	-	-
보건소	2	1	-	-	1	-
농업기술센터	1	-	-	1	-	-
체육사업소	3	-	3	-	-	-
곤충연구소	2	-	1	-	-	1
부서협업	4	-	1	2	1	

☐ 공약별 내역

공약1	활력도시 2030 : 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시 (5대분류, 16개 사업)

번호	사업명	사업비 (백만원)	완료 시기	주관부서	비고
1. 공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성					
1-1-1	신도시 개발 전담 조직 구성	-	임기내	총무과	신규
1-1-2	공공기관 이전 유치 추진	-	임기내	도시과	계속
1-1-3	공공의료원 유치 등 의료기반 마련	-	임기후	보건소	신규
1-1-4	도시첨단산업단지 활성화 지원	9,000	임기내	지역경제과	신규
1-1-5	투자유치 진흥기금 조성 등 투자유치 기반 확충	13,600	임기내	지역경제과	신규
2. 창업·산학협력 혁신생태계 조성					
1-2-1	창업지원센터개설 및 지원 프로그램 운영	19,900	임기내	지역경제과	계속
1-2-2	국립경국대 등 산학협력 체계 구축	240	임기내	지역경제과	신규
3. 도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성					
1-3-1	도청 신도시-예천읍 생활권 연계를 위한 교통체계 마련	3,200	임기내	건설교통과	신규
1-3-2	숙박시설 확충 민간투자 유치	-	임기후	지역경제과	신규
1-3-3	문경-예천-도청신도시-안동 철도 국가계획 반영 추진	-	임기내	건설교통과	신규
4. 아동·가족 친화 돌봄 강화					
1-4-1	다함께돌봄센터 확충 및 돌봄서비스 확대	1,254	임기내	주민행복과	계속
1-4-2	일 가정 양립 지원 교육프로그램 다양화	220	임기내	주민행복과	계속
5. 안전하고 편리한 정주도시 조성					
1-5-1	범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대	1,000	임기내	안전재난과	계속
1-5-2	교통 및 주차 환경개선	3,652	임기내	건설교통과	계속
1-5-3	아파트단지 환경시설 관리비 지원	1,400	임기내	건축과	계속
1-5-4	반려동물 놀이시설 구축 및 축제 진행	650	임기내	축산과	계속

공약2	모두가 더 잘사는 2030 : 군민 모두 경제적으로 풍요로운 도시 (5대분류, 15개 사업)				
번호	사업명	사업비 (백만원)	완료 시기	주관부서	비고
1. 예천읍 생활·상권 활력 조성					
2-1-1	주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조조성	21,086	임기내	도시과	계속
2-1-2	예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화	1,000	임기내	지역경제과	신규
2-1-3	소상공인 경영 컨설팅 및 환경개선사업 확대	2,620	임기내	지역경제과	계속
2. 관광·생활인구 확대					
2-2-1	회룡포·비룡산 일원 관광개발 추진	17,760	임기내	문화관광과	계속
2-2-2	곤충생태원 관광 활성화 추진	3,000	임기내	곤충연구소	계속
2-2-3	지역에서 머무르는 체류형 관광 활성화	495	임기내	문화관광과	신규
2-2-4	귀농·귀촌 타운 조성 및 정착지원사업 추진	12,416	임기내	농정과 농촌활력과	계속
3. 지역 문화·예술 진흥					
2-3-1	약포 정탁 선생 기념사업 추진	590	임기내	문화관광과	계속
2-3-2	지역 예술인 문화기획·공연·전시·출판 지원 확대	3,086	임기내	문화관광과	계속
2-3-3	문화·예술인 거점 공간 확보	950	임기내	문화관광과	계속
4. 스포츠 도시 조성					
2-4-1	종합 스포츠타운 조성 등 스포츠 인프라 확충	49,740	임기내	체육사업소	계속
2-4-2	전국 단위 생활 스포츠 대회 및 이벤트 개최	1,550	임기내	체육사업소	신규
2-4-3	국가대표 선수촌 분원 유치 추진	600	임기내	체육사업소	신규
5. 교통·생활 인프라 확충					
2-5-1	위험도로 선형 개량 등 도로 환경 개선	22,500	임기내	건설교통과	신규
2-5-2	예천군 도시가스 공급지역 확대	816	임기후	지역경제과	계속

공약3	미래 선도 영농 2030 : 지속가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌 (5대분류, 14개 사업)				
번호	사업명	사업비 (백만원)	완료 시기	주관부서	비고
1. 스마트·디지털 농업 기반 구축					
3-1-1	스마트농업 교육센터 운영	400	임기내	농정과	신규
3-1-2	스마트 농업 및 디지털 농업 확대 보급	4,500	임기내	농정과 농업기술센터	신규
2. 청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보					
3-2-1	청년농 정착 지원 정책	6,849	임기내	농정과	계속
3-2-2	농촌 인력난 해소 사업 추진	2,765	임기내	농정과	계속
3-2-3	농식품 관련 벤처 육성프로그램 추진	400	임기내	농정과	신규
3. 농산물 유통·판로 및 브랜드 강화					
3-3-1	농산물 온라인 유통시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영	1,640	임기내	농정과	계속
3-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대	3,051	임기내	농정과	계속
3-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진	4,800	임기내	농정과 산림녹지과	계속
4. 농업 생산기반·경영안정 강화					
3-4-1	농기계 임대 및 장비지원 확대	1,090	임기내	농업기술센터	신규
3-4-2	친환경 농산물 생산 기반 조성	2,521	임기내	농정과	계속
3-4-3	농업용수개발 및 배수개선 추진	52,160	임기후	농촌활력과	신규
3-4-4	농산물 가격안정 정책 추진	5,000	임기내	농정과	계속
5. 축산 생산기반·경쟁력 강화					
3-5-1	조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진	4,664	임기내	축산과	계속
3-5-2	우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성	932	임기내	축산과	계속

공약4	행복한 복지·교육 2030 : 일상 맞춤 복지와 교육 지원 (5대분류, 13개 사업)				
번호	사업명	사업비 (백만원)	완료 시기	주관부서	비고
1. 복지 인프라 확충					
4-1-1	예천군 종합사회복지관 신축	19,000	임기내	사회복지과	신규
4-1-2	예천군 노인복지관 이전 추진	-	임기내	주민행복과	신규
2. 어르신 돌봄·활력 제고					
4-2-1	어르신 일자리 확대	68,261	임기내	주민행복과	계속
4-2-2	공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화	2,302	임기내	주민행복과	계속
4-2-3	고독사 예방을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업	123	임기내	사회복지과	계속
3. 이동·교통 복지 확대					
4-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진	1,280	임기내	사회복지과 주민행복과	신규
4-3-2	지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대	6,640	임기내	건설교통과	계속
4. 촘촘한 생활·의료 안전망					
4-4-1	예천형 응급의료 안전망 구축	4,900	임기내	보건소	계속
4-4-2	병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영	525	임기내	주민행복과	계속
4-4-3	취약계층 생활민원 기동 서비스반 운영	75	임기내	사회복지과	신규
5. 두텁고 넓은 교육지원					
4-5-1	생애주기별 맞춤형 평생교육 및 평생직업교육 지원	2,401	임기내	총무과	계속
4-5-2	예천형 미래인재 육성 기반 구축	15,050	임기후	총무과	계속
4-5-3	소외계층 평생학습 기회 확대	1,130	임기내	총무과	계속

공약5	편안한 행정 2030 : 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정 (3대분류, 8개 사업)

번호	사업명	사업비 (백만원)	완료 시기	주관부서	비고
1. 편리한 민원·행정서비스 혁신					
5-1-1	행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내 시스템 운영	-	임기내	종합민원과	계속
5-1-2	민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축	-	임기내	종합민원과	신규
2. 군민 참여·소통 거버넌스 확대					
5-2-1	민관 협력 정책협의체 운영	190	임기내	기획예산실	계속
5-2-2	군민참여예산 및 주민 제안사업 확대	-	임기내	기획예산실	계속
5-2-3	지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 협의체 운영	20	임기내	기획예산실	신규
3. 대외 협력·행정 역량 강화					
5-3-1	중앙부처, 경상북도 등 대외 협력체계 구축	350	임기내	기획예산실	신규
5-3-2	예천 곤충연구소 도 단위 연구기관 기능 확대 추진	4,000	임기내	곤충연구소	계속
5-3-3	공공시설 통합관리 체계 구축	-	임기내	총무과	신규

공약사업 재정계획

□ 소요예산

○ 총사업비 : 409,344백만원

□ 재정투자계획

○ 분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	계	활력도시 2030	모두가 더 잘사는 2030	미래 선도 영농 2030	행복한 복지·교육 2030	편안한 행정 2030
합계	**409,345**	**54,116**	**138,209**	**90,772**	**121,688**	**4,560**
국비	166,339	11,105	48,631	60,387	45,316	900
도비	45,534	4,548	22,835	2,171	15,080	900
군비	193,172	34,963	66,743	27,414	61,292	2,760
기타	4,300	3,500	0	800	0	0

○ 재원별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년	임기 후
합계	**409,345**	**45,783**	**21,297**	**77,180**	**115,324**	**72,118**	**61,424**	**16,219**
국비	166,339	12,498	6,123	33,618	59,620	32,315	15,754	6,411
도비	45,534	11,163	4,346	4,725	11,147	5,461	6,620	2,072
군비	193,172	18,622	10,828	38,437	44,157	34,342	39,050	7,736
기타	4,300	3,500	0	400	400	0	0	0

□ 분야별 세부 투자계획

○ 활력도시 2030

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년	임기 후
합계	**54,116**	**7,565**	**1,866**	**17,812**	**20,650**	**3,106**	**2,977**	**140**
국비	11,105	510	500	3,509	6,586	0	0	0
도비	4,548	2,230	159	756	1,051	251	101	0
군비	34,963	1,325	1,207	13,547	13,013	2,855	2,876	140
기타	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0

○ 모두가 더 잘사는 2030

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년	임기 후
합계	**138,209**	**21,631**	**7,565**	**29,802**	**40,772**	**19,731**	**18,008**	**700**
국비	48,631	5,627	1,300	16,744	16,770	4,030	4,160	0
도비	22,835	7,431	2,638	1,536	7,373	2,316	1,513	28
군비	66,743	8,573	3,627	11,522	16,629	13,385	12,335	672
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 미래 선도 영농 2030

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년	임기 후
합계	**90,772**	**5,459**	**3,435**	**12,515**	**35,650**	**26,398**	**7,130**	**185**
국비	60,387	618	882	6,335	29,654	21,205	1,693	0
도비	2,171	38	260	380	481	507	505	0
군비	27,414	4,803	2,293	5,400	5,115	4,686	4,932	185
기타	800	0	0	400	400	0	0	0

○ 행복한 복지·교육 2030

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년	임기 후
합계	**121,688**	**11,128**	**8,421**	**16,431**	**17,132**	**21,763**	**31,689**	**15,124**
국비	45,316	5,743	3,441	6,930	6,410	6,880	9,501	6,411
도비	15,080	1,464	1,289	1,953	2,042	2,187	4,101	2,044
군비	61,292	3,921	3,691	7,548	8,680	12,696	18,087	6,669
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 편안한 행정 2030

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년	임기 후
합계	**4,560**	**0**	**10**	**620**	**1,120**	**1,120**	**1,620**	**70**
국비	900	0	0	100	200	200	400	0
도비	900	0	0	100	200	200	400	0
군비	2,760	0	10	420	720	720	820	70
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

공약사업 연차별 추진목표

☐ 연차별 추진계획

공약1	활력도시 2030 : 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시 (5대분류, 16개 사업)

번호	사업명	'26	'27	'28	'29	'30	향후
1. 공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성							
1-1-1	신도시 개발 전담 조직 구성	조직조례 정비	전담조직 운영				
1-1-2	공공기관 이전 유치 추진	기관이전 확대	기관이전 확대	이전사업 지원	추가사업 발굴	사업성과 확산	
1-1-3	공공의료원 유치 등 의료기반 마련	협력체계 구축	이전사업 지원	연계사업 발굴	의료협력 확대	사업정착 지원	
1-1-4	도시첨단산업단지 활성화 지원	제도정비 유치	앵커기업 유치	업종 다각화	기업유치 활성화	산업생태계 구축	
1-1-5	투자유치 진흥기금 조성 등 투자유치 기반 확충	제도기반 구축	투자지원 고도화	투자지원 고도화	투자지원 고도화	투자지원 고도화	
2. 창업·산학협력 혁신생태계 조성							
1-2-1	창업지원센터개설 및 지원 프로그램 운영	설계용역 완료	공사착공 추진	공사준공 완료	입주기업 유치		
1-2-2	국립경국대 등 산학협력 체계 구축	산학지원	산학지원	산학지원	산학지원	산학지원	
3. 도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성							
1-3-1	도청 신도시-예천읍 생활권 연계를 위한 교통체계 마련	노선진단 준비	맞춤노선 개편	교통망 확충	서비스 고도화	서비스 고도화	
1-3-2	숙박시설 확충 민간투자 유치	시장성 검토	투자기업 발굴	투자협약 체결	행재정 지원	후속투자 연계	
1-3-3	문경-예천-도청신도시-안동 철도 국가계획 반영 추진	5차계획 반영	실무대응 회의	6차계획 건의	6차계획 건의	6차계획 반영	
4. 아동·가족 친화 돌봄 강화							
1-4-1	다함께돌봄센터 확충 및 돌봄서비스 확대	설치계획 수립	특화반 운영	특화반 운영	특화반 운영	특화반 운영	
1-4-2	일 가정 양립 지원 교육프로그램 다양화	시범사업 추진	사업지원 확대	사업 안정화	가족문화 확산	사업운영 정착	
5. 안전하고 편리한 정주도시 조성							
1-5-1	범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대	안전시설 확충	안전시설 확충	안전시설 확충	안전시설 확충	안전시설 확충	
1-5-2	교통 및 주차 환경개선	안전주차 개선	주차장 조성	주차장 조성	주차장 조성	주차장 조성	
1-5-3	아파트단지 환경시설 관리비 지원	관리비 지원	관리비 지원	관리비 지원	관리비 지원	관리비 지원	
1-5-4	반려동물 놀이시설 구축 및 축제 진행	시설설계 추진		시설구축 축제	반려동물 축제	반려동물 축제	

공약2	모두가 더 잘사는 2030 : 군민 모두 경제적으로 풍요로운 도시 (5대분류, 15개 사업)

번호	사업명	`26	`27	`28	`29	`30	향후
1. 예천읍 생활·상권 활력 조성							
2-1-1	주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조조성	설계주거 정비	센터조성 정비	센터공원 완료	생활마당 조성	사업준공 완료	
2-1-2	예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화	상인역량 강화	공모용역 추진	브랜드인 프라	콘텐츠 고도화	후속사업 발굴	후속사업 발굴
2-1-3	소상공인 경영 컨설팅 및 환경개선사업 확대	지원대상 확대	지원대상 확대	지원대상 확대	지원대상 확대	지원대상 확대	
2. 관광·생활인구 확대							
2-2-1	회룡포·비룡산 일원 관광개발 추진	전망대 준공	등산로 정비	임도구간 정비			
2-2-2	곤충생태원 관광 활성화 추진	관광기반 구축	체험관광 확대	체류기반 조성	관광객 확대	관광거점 완성	
2-2-3	지역에서 머무르는 체류형 관광 활성화	시범운영 연계	패키지 출시	확대다양 화	안착고도 화	지속운영 확산	
2-2-4	귀농·귀촌 타운 조성 및 정착지원사업 추진	정비운영 검토	재생제도 기반	준공이관 준비	센터 운영개시	운영 고도화	
3. 지역 문화·예술 진흥							
2-3-1	약포 정탁 선생 기념사업 추진	기념행사 추진	연구용역 1년	연구전시 기획	연구전시 조성	연구전시 운영	
2-3-2	지역 예술인 문화기획·공연·전시·출판 지원 확대	예술활동 지원	공모형 지원	예총지원 강화	거점연계 지원	신규사업 발굴	
2-3-3	문화·예술인 거점 공간 확보	빈점포 조사	문화공간 활용	문화공간 활용	문화공간 활용		
4. 스포츠 도시 조성							
2-4-1	종합 스포츠타운 조성 등 스포츠 인프라 확충		행정절차 추진	설계보상 추진	공사착공 추진	공사준공 완료	
2-4-2	전국 단위 생활 스포츠 대회 및 이벤트 개최	전국대회 개최	전국대회 개최	전국대회 개최	전국대회 개최	전국대회 개최	
2-4-3	국가대표 선수촌 분원 유치 추진	분원 확보 협의	전지훈련 유치	전지훈련 유치	전지훈련 유치	전지훈련 유치	
5. 교통·생활 인프라 확충							
2-5-1	위험도로 선형 개량 등 도로 환경 개선	청운지구 착공	부초예산 건의	부초지구 설계	부초설계 완료	양지구 공사추진	
2-5-2	예천군 도시가스 공급지역 확대	공급관 연장	공급관 연장	공급관 연장	공급관 연장	공급관 연장	

공약3	미래 선도 영농 2030 : 지속가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌 (5대분류, 14개 사업)

번호	사업명	`26	`27	`28	`29	`30	향후
1. 스마트·디지털 농업 기반 구축							
3-1-1	스마트농업 교육센터 운영		교육센터 운영	교육현장 확대	전문인력 양성	운영체계 확립	사업 지속운영
3-1-2	스마트 농업 및 디지털 농업 확대 보급	공모사업 신청	사업수요 조사	스마트단지 조성	단지관리 추진	사업 최종완료	사후관리 지속
2. 청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보							
3-2-1	청년농 정착 지원 정책	정착지원 확대	정착지원 확대	정착지원 확대	정착지원 확대	정착지원 확대	
3-2-2	농촌 인력난 해소 사업 추진	인력공급 확대	인력공급 확대	인력공급 확대	인력공급 확대	인력공급 안정	
3-2-3	농식품 관련 벤처 육성프로그램 추진		벤처기업 육성	벤처기업 육성	벤처기업 육성	벤처기업 육성	벤처기업 육성
3. 농산물 유통·판로 및 브랜드 강화							
3-3-1	농산물 온라인 유통시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영	농특산 판로확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	판로확대 지속
3-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	농특산 판로확대	
3-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진	브랜드 인지도	브랜드 인지도				
4. 농업 생산기반·경영안정 강화							
3-4-1	농기계 임대 및 장비지원 확대	조례예산 확보	장비인력 확보	농작업 대행	농작업 대행	농작업 대행	
3-4-2	친환경 농산물 생산 기반 조성	친환경 생산확대	친환경 생산확대	친환경 생산확대	친환경 기반조성	친환경 기반조성	
3-4-3	농업용수개발 및 배수개선 추진	신청행정 절차	선정설계 추진	실시설계 추진	사업시행 추진	사업시행 추진	
3-4-4	농산물 가격안정 정책 추진	세부계획 수립	가격안정 지원	가격안정 지원	가격안정 지원	가격안정 지원	가격안정 지원
5. 축산 생산기반·경쟁력 강화							
3-5-1	조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진	지원사업 내실화	유통생산 확대	생산성 향상	공급체계 고도화	지속기반 구축	
3-5-2	우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성	우량암소3 20두	우량암소3 52두	우량암소3 87두	우량암소4 25두	우량암소4 50두	

공약4	행복한 복지·교육 2030 : 일상 맞춤 복지와 교육 지원 (5대분류, 13개 사업)

번호	사업명	`26	`27	`28	`29	`30	향후
1. 복지 인프라 확충							
4-1-1	예천군 종합사회복지관 신축		부지검토 계획	부지확정 절차	재원확보 설계	공사착공 준공	
4-1-2	예천군 노인복지관 이전 추진	이전 기반 마련	이전 기반 마련	이전 기반 마련	이전 기반 마련	이전 기반 마련	
2. 어르신 돌봄·활력 제고							
4-2-1	어르신 일자리 확대	일자리 확대	일자리 확대	일자리 확대	일자리 확대	일자리 확대	
4-2-2	공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화	반찬지원 확대	반찬지원 확대	반찬지원 확대	반찬지원 확대	반찬지원 확대	
4-2-3	고독사 예방을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업	AI돌봄 확대	AI돌봄 확대	AI돌봄 확대	AI돌봄 확대	AI돌봄 확대	
3. 이동·교통 복지 확대							
4-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진	계획기관 선정	이동환경 개선	사업 운영안정	운영체계 확립	사업 성과평가	
4-3-2	지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대	확충기반 마련	서비스 안정화	교통복지 확대	품질인프라	지속체계 정착	
4. 촘촘한 생활·의료 안전망							
4-4-1	예천형 응급의료 안전망 구축	사업기반 마련	사업실시 추진	사업 안정화	사업 안정화	사업 안정화	안전망 지속
4-4-2	병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영	사업기반 구축	서비스 확대	서비스 안정화	서비스 고도화	사업 지속운영	
4-4-3	취약계층 생활민원 기동 서비스반 운영	사업예산 확보	사업실시 평가	사업실시 평가	사업실시 평가	사업실시 평가	
5. 두텁고 넓은 교육지원							
4-5-1	생애주기별 맞춤형 평생교육 및 평생직업교육 지원	추진기반 마련	맞춤교육 확대	직업교육 연계	프로그램 고도화	지속체계 구축	
4-5-2	예천형 미래인재 육성 기반 구축	기존사업 계획	영어학습 지원	맞춤교육 강화	사업지원 확대	사업운영 정착	
4-5-3	소외계층 평생학습 기회 확대	추진기반 마련	학습기회 확대	지원분야 확대	교육접근 강화	지원체계 정착	

공약5	편안한 행정 2030 : 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정 (3대분류, 8개 사업)

번호	사업명	`26	`27	`28	`29	`30	향후
1. 편리한 민원·행정서비스 혁신							
5-1-1	행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내 시스템 운영	시스템 운영	운영 내실화				
5-1-2	민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축	현황·계획 수립	성과분석 발굴				
2. 군민 참여·소통 거버넌스 확대							
5-2-1	민관 협력 정책협의체 운영	1기 위원회 구성	1기 위원회 운영	2기 위원회 구성	2기 위원회 운영	종합평가 보고	
5-2-2	군민참여예산 및 주민 제안사업 확대	공모·예산 편성	참여예산 확대	참여예산 확대	참여예산 확대	참여예산 확대	
5-2-3	지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 협의체 운영	운영근거 마련	위원회 구성운영	운영 내실화	운영체계 강화		
3. 대외 협력·행정 역량 강화							
5-3-1	중앙부처, 경상북도 등 대외 협력체계 구축	계획·기반 마련	거점조직 운영	협력체계 정례화	협력채널 확대	연계성과 창출	협력체계 지속
5-3-2	예천 곤충연구소 도 단위 연구기관 기능 확대 추진	협의체 과제발굴	기본계획 기반	장비시설 구축	증식품질 관리	실증기술 보급	
5-3-3	공공시설 통합관리 체계 구축	통합관리 검토	조례·규칙 개정	전담조직 운영			통합관리 지속

민선9기 공약 실천계획

1. 활력도시 2030
2. 모두가 더 잘사는 2030
3. 미래 선도 영농 2030
4. 행복한 복지·교육 2030
5. 편안한 행정 2030

민선9기 공약실천계획

1. 활력도시 2030

일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시

대분류 1. 공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성

1-1-1 신도시 개발 전담 조직 구성
1-1-2 공공기관 이전 유치 추진
1-1-3 공공의료원 유치 등 의료기반 마련
1-1-4 도시첨단산업단지 활성화 지원
1-1-5 투자유치 진흥기금 조성 등 투자유치 기반 확충

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 1	공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성
1-1-1	신도시 개발 전담 조직 구성

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 총무과 행정팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 신도시 조성 10년차 목표 달성 정체 극복을 위한 전담조직 필요

※ 신도시 정주인구 23,133명('26. 1.분기 기준) 당초 목표(10만 명) 대비 23%

○ 경상북도-예천군-안동시 및 유관기관과의 협력체계 강화

○ 신규 투자유치 발굴 등 신도시 성장 추진동력 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. 8. ~ 계속

○ 사업내용 : 신도시 전담 조직 구성

- (1안) 1팀(6급 1명, 팀원 2~3명)
- (2안) 1과(5급 1명, 6급 4명, 정원 12명 이상)

※신도시 개발, 신도시 내 공공기관 이전, 신도시 시설관리 등

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 신도시 관련 전담조직 구성

○ 연차별 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월~10월	○ 자체조직진단 실시 - 민선9기 군정추진 내부공감대 형성, 조직개편 근거 마련	
2026년 9월~12월	○ 관련 조례·규칙 개정 -예천군 행정기구 설치 조례, 예천군 지방공무원 정원 조례 등	
2027년 1월	○ 신도시 전담조직 운영 - (팀~과단위)	기준인력 재배치

□ 문제점 및 대책

○ 기준인건비 한도에 따른 증원 어려움

➤ 조직개편을 통한 기준인력 재배치

□ 기대효과

○ 전담조직을 통한 개발과 관리업무 일원화로 신도시 조성 업무 효율성 제고

○ 경북도 및 유관기관과의 협력을 통한 지속성장동력 확보

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 1	공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성
1-1-2	공공기관 이전 유치 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">건설도시국 도시과 스마트도시팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 경북도청신도시의 자족기능 강화를 위해 공공기관 이전을 지속 추진하여 행정 · 산업 · 문화 기능을 집적하고 지역 경쟁력을 강화

○ 공공기관 유치를 통한 양질의 일자리 창출과 정주여건 개선으로 신도시 활성화 및 인구 유입 기반 마련

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 경북도청신도시 일원

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용

- 이전 대상 공공기관 지속 발굴 및 유치 활동
- 경상북도 및 관계기관 협력체계 구축
- 이전기관 행정지원 및 애로사항 해결
- 기관 이전에 따른 정주여건 개선 및 기반시설 확충 지원

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 이전 협의 중인 공공기관의 이전 추진 지원 및 신규 이전기관 지속 발굴

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	이전 확대	○ 경북체육회 및 장애인체육회 이전	
2027년	이전 확대	○ 경북도립예술단 준공 및 이전	
2028년	이전 지원	○ 경북사회복지회관 등 이전 지원	
2029년	추가 발굴	○ 공공기관 이전대상 추가 발굴 및 협의	
2030년	성과 확산	○ 이전 완료기관 정착 지원 및 성과 홍보	

❑ 세부 추진실적

총 계	이 전 확 정							이 전 협의중
	소 계	이전 완료	공사중	설계용역		토지 매입	계획수립	
				진행	완료			
108	91	80	6	1	1	2	1	17

※ 108개 기관 중 91개(84%) 기관이전 확정 / 80개(74%) 이전 완료

○ 이전완료(80) : 도청 & 도의회, 교육청, 경북지방경찰청 등

○ 공 사 중(6) : 경북체육회 · 장애인체육회, 도립교향악단 · 국악단 · 무용단, 경북권 대기환경연구원

○ 설계진행(1) : 경북사회복지회관

○ 설계완료(1) : TBC대구방송

○ 토지매입(2) : 대한곡물협회경북지회, 한국국토정보공사대경본부

○ 계획수립(1) : 동물위생시험소

○ 이전검토(17) : 한국농어촌공사 경북지역본부, 교통관련단체 등

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년~2030년	○ 2026년 : 이전기관 행정지원 및 이전 협의 지속 ○ 2027년 : 공사 중인 공공기관 이전 추진 지원 ○ 2028년 : 경북사회복지회관 입주기관 이전 지원 ○ 2029년 : 신규 공공기관 이전 유치 활동 강화 ○ 2030년 : 이전 완료기관 정착 지원 및 성과 홍보	

❑ 문제점 및 대책

○ **(문제점)** 공공기관 이전은 국가정책 및 경상북도 공공기관이전 계획에 영향을 받아 예천군 단독 추진에 한계

○ **(대 책)** 중앙부처 · 경상북도와 공공기관 이전 관련 협력체계 강화 필요, 이전대상 기관 지속적인 방문 협의 및 정주여건 개선사업과 연계하여 이전 유인 강화

❑ 기대효과

○ 공공기관 이전을 통한 지역 일자리 창출 및 생활인구 증가

○ 행정 · 문화 · 복지 기능 집적으로 도청신도시 자족도시 기반 조성

○ 정주여건 개선 및 지역경제 활성화

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시 완성
대분류 1	공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성
1-1-3	공공의료원 유치 등 의료기반 마련

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>행정지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">보건소 보건행정과 보건행정팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 안동의료원의 시설 노후·공간 협소, 인근 종합병원과의 경쟁 등으로 의료서비스 대응 한계

○ 신도시 내 종합병원급 의료기관 확보로 지역균형 필수의료 체계 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 호명읍 및 안동시 풍천면 일원

○ 사 업 비 : 비예산

※ 안동의료원 이전사업 확정 후 경상북도 사업비 반영

○ 사업내용

- 경상북도 및 관계기관과 이전사업 협력
- 경북북부권 공공의료 확충 공동 건의
- 응급의료 및 필수의료 협력체계 구축

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 공공의료원 이전 관련 관계기관 협력체계 구축 및 이전사업 지원

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	공공의료원 유치 협력체계 구축	○ 경상북도 및 관계기관 협의, 이전 추진 지원	
2027년	공공의료원 이전 사업 지원	○ 이전사업 추진상황 점검 및 군민 의견 반영	
2028년	공공의료원 이전 연계사업 발굴	○ 공공보건의료 협력사업 및 응급의료 연계 강화	
2029년	의료기관 협력 확대	○ 지역 의료기관 협력체계구축 및 의료서비스 연계	
2030년	사업 정착 지원	○ 의료원 이전 공사 진행에 따른 성공적인 지원	

□ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월 ~ 12월	○ 경상북도 및 관계기관 방문 및 협의	
2027년 1월 ~ 12월	○ 이전사업 진행상황 점검 및 지속 협의	
2028년 1월 ~ 12월	○ 공공의료 협력사업 발굴 및 확대	
2029년 1월 ~ 12월	○ 의료기관 간 협력체계 구축	
2030년	○ 의료원 이전 공사 진행에 따른 도로 및 교통 인프라 구축	

□ 문제점 및 대책

○ 안동의료원 이전은 경상북도 주관사업으로 예천군의 직접적인 참여에 제한이 있음

➤ 경상북도 및 보건복지부에 지속적인 협의를 통해 북부권 공공의료 기능 강화 및 예천군민의 의료접근성 향상을 위해 적극 건의

○ 사업선정, 건축인허가, 행정절차 등 소요기간에 따라 사업기간이 변경될 가능성이 있음

➤ 사업 추진상황에 맞춰 단계별 협력사업을 탄력적으로 추진

□ 기대효과

○ 경북북부권 공공의료 협력체계 구축을 통한 지역완결형 의료서비스 기반 마련

○ 예천군민의 의료이용 편의증진 및 응급·필수의료 접근성 향상

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 1	공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성
1-1-4	도시첨단산업단지 활성화 지원

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="3">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="3">9,000</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 지역경제과 투자유치팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 도시첨단산업단지의 분양 활성화를 위해 경제적 여건 변화에 맞춘 대책을 마련함으로써 유망 첨단기업·앵커기업 선제적 유치 및 지역 경제 성장 견인

○ 산업단지의 미분양 장기화를 방지하고 조기 분양 완료를 위한 정책 지원으로 인구유입, 고용창출, 상권 활성화 등 신도시 자족기반 마련

❑ 사업개요

○ 위 치 : 예천군 호명읍 산합리 958번지 일원

○ 면 적 : 117,106㎡(35,425평) / 산업시설용지 총 23필지

※ 2026. 7월 현재 2필지 분양완료(2개 업체 계약체결)

○ 사 업 비 : 9,000백만원(도비 1,000 군비 4,500 개발공사 3,500)

○ 사업내용 : 도시첨단산업단지 입주기업 분양가 지원

- 최초감정가 : 평당 75만원 정도 ※ 개발공사 감정평가
- 분양가 인하 : 평당 50만원 정도
  - 도(10억원) : 도 ➜ 군 특별조정교부금 교부
  - 군(45억원) : 「예천군 기업 및 투자유치 촉진 조례」에 따른 분양가 지원
  - 개발공사(35억원) : 입주기업 대상 할인 분양

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	9,000	4,500	-	1,500	3,000	-	-	-	-
도 비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,500	-	-	1,500	3,000	-	-	-	-
기 타	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-

※ (도분 + 군분) 투자유치진흥기금으로 조성하여 입주기업 사업 개시 후 지원 예정

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 분양가 지원 제도 정비를 통한 기업유치 활성화
  - 평당 50만원대 분양가 인하 ➜ 평당 20 ~ 30만원대 추가 인하 검토
  - 입주기업 18 ~ 20개 유치 ➜ 분양률 65 ~ 70% 달성
- 도 ↔ 군 ↔ 개발공사 협력체계 확립
  - 홍보영상 및 지면광고 송출
  - 합동 유치설명회 개최 ➜ 유망기업 DB구축 및 맞춤형 입주모델 발굴·제안

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	분양가 지원 제도 정비 및 초기기업 발굴·선정	○ 분양가 추가 지원 검토 및 제도 정비 - 추가 지원 기준 설정 ➜ 조례 개정 - 도, 개발공사 추가 인하 재원분담 방안 협의	
2027년	분양가 지원체계 확정 및 1차 앵커기업 유치 가시화	○ 분양가 추가 인하 방안 및 재원분담 방안 확정 ○ 전략산업 중심 1차 앵커기업 MOU(1~2건)	
2028년	분양률 제고 및 업종 다각화 기반 마련	○ 입주기업 분양가 지원 본격 시행 ○ 입주가능업종 범위 다각화 (유망 제조·서비스업 추가)	
2029년	지식산업센터 연계 기업유치 활성화	○ 지식산업센터 연계 기업유치 협업 구축 (경북 TP 등) ○ 2차 앵커기업 및 연관기업 집적 유치 활동	
2030년	미분양 필지 해소 및 산단 내 산업생태계 구축	○ 잔여필지 대상 맞춤형 분양 추진 ○ 기업협의회 등 입주기업 네트워크 구축	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 12월	○ 예천군 – 경상북도개발공사 업무협약 체결 - 분양가 인하 조정 협의(평당 50만원 정도)	
2026년 1월	○ 도시첨단산업단지 1차 분양신청 공고	개발공사
2026년 2월~ 7월	○ 입주·분양계약 체결(2개업체) ○ 2차 분양신청 공고 ⇒ 신청업체 없음 ○ 기업리스트 작성 및 홍보 DM 발송 ○ 출향기업인 방문 및 대면 홍보 ○ 도시첨단산업단지 홍보영상 및 지면 광고 송출	군 개발공사

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	○ 분양가 추가 인하 방안 검토 및 재원분담 협의 ○ 투자유치진흥기금 조성	
2027년	○ 수도권, 영남권 이전·확장기업 대상 합동 유치설명회 개최 ○ 앵커기업 발굴 및 유치 협약 체결	
2028년	○ 분양가 지원금 집행(사업개시 기업 대상) ○ 공공임대형 지식산업센터 연계 홍보	
2029년 이후	○ 착공 및 준공기업 현황 관리 및 이행점검 ○ 미분양 필지 연관기업 집적화 유도 ○ 산단 내 입주기업 네트워크 구축	

❑ 문제점 및 대책

○ 분양가 추가 인하 검토 ➜ 재정 부담 급증 ※ 도비 10억원 포함

- (평당 50만원시) 55억원 ➜ (평당 30만원시) 125억원 ➜ (평당 20만원시) 160억원

➤ 도·개발공사 재정지원 협조 (각 필지별× → 연접부지 기준면적 이상○)

○ 단순 분양가 인하만으로는 입주수요 창출 한계

➤ 업종 유연화, 도 전략산업과 연계한 기업 타깃 및 선별적 유치전략 병행

➤ 도-군-개발공사 원팀 기반 세일즈·홍보 강화

❑ 기대효과

○ 양질의 일자리 창출 및 정주여건 개선으로 신도시 자족기능 강화

○ 첨단산업 생태계 구축으로 북부권 첨단 지식문화산업 거점 도약

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 1	공공기관·기업 유치로 일자리 도시 조성
1-1-5	투자유치 진흥기금 조성 등 투자유치 기반 확충

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">13,600</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 지역경제과 투자유치팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 대형・다년도 투자수요 대응을 위해 단년도 예산 편성만으로는 재원 대응에 구조적 한계가 있어 안정적 재원 확보를 위한 기금 마련

○ 안정적 재원확보와 함께 행정지원 체계 병행 구축으로 투자하기 좋은 환경 마련

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 13,600백만원(투자유치진흥기금)

○ 사업내용

【투자유치진흥기금 설치・운용】

- (근　　거) 「예천군 기업 및 투자유치 촉진 조례」 제27조
- (규　　모) 13,600백만원
- (재　　원) 군 출연금, 기금운용 수익금, 그 밖의 수입금
- (용　　도) 투자유치에 필요한 각종 보조금 지급, 분양 지원, 기타 투자유치와 관련된 경비 지원 등

【기업 투자상담 원스톱 지원 창구 구축】

- (전담창구) 지역경제과 투자유치팀

  ※ 도시, 건축, 환경, 산림, 농지, 상하수도 등 필요 관계부서 사전 연결 및 합동 대면

- (주요내용)

  • 투자상담 및 정보제공 : 투자지원 패키지(보조금·세제감면·기반시설 지원 등), 입주가능 부지·산단 현황 및 업종·규모별 맞춤 상담

  • 기업별 관리카드(DB) 작성 : 기업명, 상담내용, 진행단계 등 통합 관리

  • 기업 애로사항 접수·처리 : 도로 진출입, 상수도 용량 등 기업의 반복적인 민원 목록화 ➜ 향후 사업예산 확보, 제도개선 등 대응

【기업 투자지원 패키지 운용-메뉴판식】

- (개 요) 조례에 산재된 보조금·기반시설 지원 등 내용을 메뉴판식 압축, 상담 시 기업 상황에 맞춰 즉시 매칭 안내

- (근 거) 「예천군 기업 및 투자유치 촉진 조례」

- (주요내용)

구 분	지 원 내 용
[메뉴1] 신설·이전 기업	○ 입지·시설보조금 : 투자액 20% 이내, 기업당 최고 50억원 ○ 고용·교육훈련보조금 : 초과인원 1인당 월100만원×6개월, 각 최고 1억원 ○ 본사이전 시 추가 : 초과인원 1인당 100만원, 최고 1억원 ※ 요건 : 투자 20억원↑ + 신규고용 10명↑
[메뉴 2] 기존기업 증설	○ 시설·입지보조금 : 투자액 20% 이내, 기업당 최고 50억원 (단순이전·노후장비교체 제외) ※ 요건 : 3년↑ 가동 / 중소-투자20억↑·고용10명↑/대·중견-투자50억↑·고용10명↑
[메뉴 3] 서비스·산단· 대형투자 특화	○ 관광·문화·물류업 : 입지시설보조금 ○ 산업단지 최초입주 : 분양가 지원(입지보조금과 중복불가) ○ 300억↑ 대규모투자 : 규모별 최고 100억~1,000억원
[메뉴 4] 공통 플러스 (전 기업)	○ 기반시설 : 도로·상하수도 등 예산범위 내 ○ 신재생에너지 설비 : 시설비 30%, 최고 2억원 ○ 기업환경 : 기숙사·물류비·상수도요금 등

- (운영방식) 투자지원 메뉴판 리플릿 제작 및 상담 시 활용
- (적용대상) 사전 군 협의 후 투자협약 체결 기업에 한해 지원
  - 휴·폐업(사업개시후 1년이내), 관외이전(5년이내), 미착공(계약 후 3년), 허위신청 등 해당 시 전부 또는 일부 환수

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	13,600	1,000	-	6,600	4,000	1,000	1,000	-	
도 비	1,000	1,000	-		-	-	-	-	
군 비	12,600	-	-	6,600	4,000	1,000	1,000	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 기금 설치, 투자상담 원스톱 창구 상시 운영, 메뉴판식 기업 투자지원 패키지 정착 및 상담현장 활용

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	제도기반 구축	○ 기금 설치 운용계획 수립 및 의회 의결 ○ 1차 출연(10억원) 기금 계좌 개설 ○ 투자상담 단일창구 지정 및 투자지원 패키지 메뉴 제작	
2027년 ~ 2030년	기금 재원 확대, 투자지원 고도화, 성과분석	○ 기금 군 재정부담 완화를 위한 재원확대 방안 마련 ○ 기업 지원폭을 넓히는 방안으로 조례 개정 검토 ○ 기업 상담 및 투자지원 패키지 운용 실적 관리 ○ 기금 존속기한 연장 검토	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 7월	○ 투자유치진흥기금 운용계획 의회 의결	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기 ~ 2030년	○ 기업상담 원스톱 창구 개설 및 투자지원 패키지 자료 제작 ○ 투자지원방안 고도화 및 제도 개선 ○ 기금 재원확대 방안 마련	

❑ 문제점 및 대책

○ 대규모 기금 조성에 군비 의존으로 재정압박 및 부담 초래

➤ 실제 집행 수요에 맞춰 출연 시기·규모 탄력적 조정, 기금 재원 다각화

❑ 기대효과

○ 대형 다년도 프로젝트 적기 대응 및 탄력적인 재정 운용

○ 기업상담 원스톱 창구 지원 및 메뉴판식 표준 지원 패키지 운용으로 기업의 편의성 제고 및 투자유치 경쟁력 강화

민선9기 공약실천계획

1. 활력도시 2030

일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시

대분류 2. 창업·산학협력 혁신생태계 조성

1-2-1 창업지원센터개설 및 지원 프로그램 운영
1-2-2 국립경국대 등 산학협력 체계 구축

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 2	창업·산학협력 혁신생태계 조성
1-2-1	창업지원센터 개설 및 지원 프로그램 운영

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2024. ~ 2028.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">19,900</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 지역경제과 투자유치팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 청년, 예비창업자, 기술기반 중소기업을 한 곳에 모으는 지식산업센터를 조성함으로써 입주기업 모집 및 분양과 함께 단계별 창업지원 프로그램 지원

○ 창업지원 프로그램 운영을 통한 기업의 성장을 지원하고 지역 고용 증대에 기여

○ 지·산·학·연 협력체계를 기반으로 기술혁신과 창업을 촉진하고 지역 특화산업과 연계한 신성장 산업 육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. ~ 2028.

○ 위　　치 : 예천군 호명읍 산합리 959-2번지 일원

○ 사 업 비 : 19,900백만원(국비 11,105 도비 1,428 군비 7,367)

○ 면　　적 : 대지면적 6,000㎡, 연면적 5,050㎡(지상4층)

○ 사업내용

- 기업 입주공간, 연구개발 시설 및 기업지원시설을 갖춘 지식산업센터 건립
- KT클라우드 데이터센터와 연계한 지식기반산업 등 지역전략산업 기업 유치
- 지식산업센터와 연계한 창업지원프로그램 운영

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	19,900	1,462	1,283	7,331	9,824	-	-	-	
국 비	11,105	510	500	3,509	6,586	-	-	-	
도 비	1,428	65	64	349	950	-	-	-	
군 비	7,367	887	719	3,473	2,288	-	-	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 공공 임대형 지식산업센터 건립 및 프로그램 운영

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	기본 및 실시설계 용역완료	○ 연면적 5,050.32㎡ (지상4층) - 1층 : 공용시설, 지원시설, 편의시설 - 2층 : 지원시설, 산업시설(2실) - 3,4층 : 산업시설 공간(13실)	
2027년~ 2028년	공사 착공 및 준공	○ 공사착공 및 준공완료	
2029년	분양 및 입주기업 유치 활성화	○ 분양 및 입주기업 유치 활성화 ○ 지·산·학·연 거버넌스 구축 ○ 지산학 연구개발 강화 ○ 대학별 특성화 사업 발굴	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2024년 10월	지식산업센터 건립 건축기획 용역 및 설계공모	
2025년 5월	지식산업센터 건립 건축설계 제안 공모	
2025년 7월	지식산업센터 건립 기본 및 실시설계 용역 착수	
2026년 6월	'26년 제2차 道 지방재정투자심사 승인	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	○ 기반조성 - 지식산업센터 실시설계 완료 및 착공 준비 - 지식산업센터 입주 대상 기업 발굴 및 유치전략 수립 - 국·도비 확보 적극 대응	
2027년	○ 시설구축 - 지식산업센터 착공(27.3~) - 지역 전략산업 및 성장 가능 기업 대상 입주기업 유치활동 - 대학,연구기관,창업지원기관 등 협력체계 구축 - 운영 매뉴얼 및 입주기업 관리체계 마련	
2028년	○ 준공 완료(28.12.) ○ 입주기업 모집 및 기업유치 추진 ○ 창업지원센터 시설 구축 및 운영준비 ○ 입주 예정기업 대상 지원프로그램 사전 준비	
2029년	○ 분양 및 입주기업 유치 활성화 ○ 입주기업 지원사업 추진 ○ 입주기업 간 네트워크 구축 및 기업성장 지원 ○ 맞춤형 창업지원프로그램 운영	경북 테크노파크

❑ 문제점 및 대책

○ 건설단가 상승으로 건축공사비 증액 및 감리방식 변경에 따른 총사업비 증액

➤ 사업계획 변경을 위한 중기부, 道 협의·승인 필요

❑ 기대효과

○ 기업지원 거점 조성으로 기업유치와 창업활성화를 위한 기반 구축

○ 지·산·학·연 협력체계 구축을 통해 기술개발, 사업화 및 산학협력을 통한 지역산업의 경쟁력 강화

○ 지속가능한 지역 창업생태계와 기업성장기반 구축

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 2	창업·산학협력 혁신생태계 조성
1-2-2	국립경국대 등 산학협력 체계 구축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">240</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 지역경제과 일자리팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 국립경국대학교 예천창업보육센터 입주기업의 사업화를 지원하여 창업 활동 촉진

○ 농축산, 스포츠 관련 등 예천의 산업적 특성을 고려한 기업의 입주를 유인하여 지역경제 활성화 도모

○ 산·관·학 연계를 통한 다양한 협력 프로그램을 개발하여 일자리 창출

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 240백만원(군비)

○ 사업내용

- 입주기업의 시제품 제작, 기술개발, 사업장 제공 등 창업활동 촉진 및 지식재산권 권리화, 기술컨설팅, 기업인증 등 입주기업 사업화 지원
- 다양한 협력 프로그램 개발을 통한 대학-기업 간 연계 일자리 창출

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	240	40	-	50	50	50	50		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 입주기업 지원 및 산·관·학 연계를 통한 일자리 창출 도모

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2030년	입주기업 지원 및 일자리 창출	○ 예천의 산업적 특성을 고려한 스포츠 관련 기업 입주 유인 및 창업활동 지원 ○ 산·관·학 연계를 통한 다양한 협력 프로그램 개발	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2018년 ~ 2025년	○ 국립경국대학교 예천창업보육센터 보육기업 지원 - 입주기업 교육 및 멘토링 프로그램 운영 - 입주기업 맞춤사업화 지원프로그램 및 수출 프로그램 운영 등	
2026년	○ 국립경국대학교 예천창업보육센터 보육기업 지원 - 입주기업 8개소 지원	추진 중

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2027년 ~ 2030년	○ 예천의 산업적 특성을 고려한 스포츠 관련 기업 입주 유인 및 창업활동 지원 ○ 산·관·학 연계를 통한 다양한 협력 프로그램 개발	

❑ 기대효과

○ 관내 기업의 창업활성화 촉진과 발전기반 구축

○ 대학-기업 간 맞춤형 일자리 제공을 통해 지역산업 경쟁력 강화 및 청년 지역 정착률 제고

○ 지속 가능한 지역 일자리 생태계 구축 및 지역경제 활성화

민선9기 공약실천계획

1. 활력도시 2030

일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시

대분류 3. 도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성

1-3-1 도청 신도시-예천읍 생활권 연계를 위한 교통체계 마련
1-3-2 숙박시설 확충 민간투자 유치
1-3-3 문경-예천-도청신도시-안동 철도 국가계획 반영 추진

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 3	도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성
1-3-1	도청신도시-예천읍 생활권 연계를 위한 교통체계 마련

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">3,200</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>행정·재정 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">건설도시국 건설교통과 교통행정팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 도청신도시와 예천읍 간 행정·교육·문화·상업 기능의 연계가 확대됨에 따라 생활권을 연결하는 효율적인 교통체계 구축 필요

○ 신도시 성장 단계별 정주 여건 변화와 교통 수요에 대응하기 위한 맞춤형 운행 노선 신설 · 조정 및 탄력적 배차 운영

○ 버스정보시스템 고도화를 통한 버스 이용 주민 서비스 개선 및 공모사업 연계 맞춤형 수요응답형 교통수단 도입으로 주민 편의 증진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천읍 및 경북도청 신도시 일원

○ 사 업 비 : 3,200백만원 (국·도비 공모 및 예산 지원 여건에 따라 탄력 변동)

○ 사업내용

- 2027년 3월 호명중학교 개교 및 신도시 2단계 개발 등 여건 변화에 맞춘 운행 노선 신설 · 조정 및 탄력적 배차 운영
- 버스정보시스템(BIS) 단계별 고도화를 통한 대민 서비스 개선
- 공모사업 응모 및 국·도비 확보를 통한 맞춤형 수요응답형 교통수단 도입

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	3,200	-	-	700	800	800	800	100	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 신도시 성장 단계별 교통 수요에 맞춘 버스 운행 노선 신설·조정 및 탄력적 배차 운영
- 버스정보시스템(BIS) 단계별 고도화를 통한 대민 서비스 개선
- 공모사업 선정 및 국·도비 확보를 통한 맞춤형 수요응답형 교통수단 도입

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	○ 노선 진단 및 준비 단계	○ 대중교통 데이터 기반 현행 노선 실효성 진단 ○ 운수업체 간담회 및 실질적 노선 조정·운행 방안 협의 ○ 타 지자체 우수사례 견학 및 공모사업 사전 기획	
2027년	○ 시기별 맞춤 노선 개편 준비	○ 호명중학교 개교 및 신도시 여건 변화에 맞춘 운행 노선 조정 및 배차 조정 시행 ○ 맞춤형 수요응답형 교통수단 도입을 위한 공모사업 응모 ○ 버스정보시스템 고도화 추진 계획 수립	
2028년	○ 신도시 2단계 개발 연계 교통망 확충	○ 인구 성장 추이 및 생활권 확장세에 따른 통학 생활 수요 모니터링 및 노선 효율화 ○ 버스정보시스템 고도화 1단계 추진	
2029년 ~ 2030년	○ 서비스 고도화 및 효율성 제고	○ 이용 패턴 분석을 통한 배차 간격 탄력 조정 및 서비스 개선 ○ 버스정보시스템 고도화 2 ~ 3단계 추진	

□ 문제점 및 대책

○ 비효율 버스 노선 정비 과정에서의 민원 우려 및 신도시 성장 단계별 수요 불확실성

➤ 운수업체와의 면밀한 협의를 통한 운행 계통 개편 및 탄력적 배차 운영으로 대응함. 특히 2027년 3월 호명중학교 개교 및 신도시 2단계 개발 시점에 맞추어 유연하게 노선을 조정하고, 사각지대는 희망택시 등 맞춤형 수요응답형 대체 교통수단과 연계하여 민원을 최소화하고자 함.

○ 총 2,200백만원에 달하는 예천군 버스정보시스템 고도화 사업비 및 연간 유지보수비 등 막대한 재정 소요에 대한 부담이 큼.

➤ 버스정보시스템 고도화 추진 과정에서 예산 절감을 위해 다양한 방안을 다방면으로 검토·적용하고, 국·도비 지원사업 및 관련 공모사업을 적극 활용하여 재정부담을 최소화하고자 함.

□ 기대효과

○ 예천읍과 경북도청신도시를 하나의 생활권으로 연결하는 효율적인 교통체계를 구축하고, 호명중학교 개교 등 시기별 여건 변화에 맞춘 기존 노선 정비 및 탄력적 배차 운영 주민 이동편의 도모

○ 버스정보시스템 고도화로 실시간 버스 위치 모니터링을 강화하고 대기·환승시간을 단축하여 대중교통 이용 활성화 및 신뢰성 제고

○ 지역 특성을 반영한 맞춤형 교통서비스 제공과 지속 가능한 상생 발전 도모

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 3	도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성
1-3-2	숙박시설 확충 민간투자 유치

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">비예산</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 지역경제과 투자유치팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 경상북도인재개발원 개원으로 장기체류 교육생 및 연수 인원이 증가하고 있으나 신도시 내 숙박시설은 소규모 위주로 부족한 상황임

○ 공공기관 방문, 교육·연수, 행사·회의, 관광 등 군 방문객 체류여건 및 예천읍 원도심 상권 연계 활성화를 위한 숙박 인프라 확충

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원 ※ 도청 신도시 생활권 중심 우선 검토

○ 사 업 비 : 비예산(민간투자유치사업)

○ 사업내용 : 숙박시설 확충을 위한 민간투자 유치

- 도청 신도시 숙박수요를 반영한 입지 검토
- 실속형 호텔체인, 비즈니스형 숙박시설, 전문 운영사 등 민간사업자 대상 유치활동
- 투자기업 발굴 ⇒ 투자협약(MOU)체결 및 행정·재정적 지원
- 도시계획, 건축, 교통, 환경, 기반시설 등 관계부서 사전협의 및 인허가 지원

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 민간투자기업 발굴 및 투자협약 체결 ➜ 사업가능성 구체화

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	기본방향 및 시장성 검토	○ 도청 신도시 생활권 중심 숙박수요 분석 ○ 입지후보지 검토 및 객실규모·호텔 등급별 시장성 조사 ➜ 투자유치 기본방향 설정	
2027년	투자유치 대상 기업 발굴	○ 민간사업자 및 운영사 수요 파악 ○ 투자상담 ➜ 입지·사업성 검토	
2028년	투자협약 체결	○ 투자의향 기업과 개별 협의 사업계획 검토, 관계부서 사전협의 ➜ 투자협약 체결	
2029년	행정·재정적 지원	○ 인허가 등 행정협의 및 기반시설 지원 등 전반적인 행정·재정적 지원사항 검토	
2030년	성과관리 및 후속 연계	○ 추진실적 점검 및 추가 숙박 민간투자 유치 사업 발굴 연계 추진	

※ 단계별 사업관리 방식 추진

수요분석 ➜ 호텔등급 설정 ➜ 사업성 검토 ➜ 투자협약 ➜ 인허가 지원

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 8월	○ 경상북도 ↔ 예천군 ↔ 한맥인베스트먼트 간 글로벌 브랜드 호텔 조성사업 업무협약 체결 (1,150억원 / 200실 규모)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	○ 숙박수요 및 투자유치 대상 검토, 관계부서 협의	
2027년	○ 민간사업자 투자상담 및 유치활동	
2028년~2029년	○ 투자협약 체결 및 행정·재정적 지원	
2030년	○ 추진성과 점검 및 후속 투자유치 검토	

❑ 문제점 및 대책

○ 도청 신도시 생활권은 평일 행정·교육 수요는 있으나 주말 유동인구 감소에 따른 객실 가동률 저하가 우려되며 민간사업자의 투자수익성 확보 어려움

➤ 사업 초기 단계에서 객실 규모 및 호텔등급에 대한 시장조사 선행으로 적정한 사업모델 설계

➤ 평일 공공기관 연수·회의 등 안정적 기반 수요로 제시함으로써 투자자 리스크 완화 및 주말 관광지 연계 패키지, 지역행사 MICE유치 등 수요 다변화

❑ 기대효과

○ 도청 신도시 생활권을 포함한 관내 숙박수요 대응을 강화함으로써 방문객들의 체류여건 개선 및 지역경제 활성화

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 3	도청신도시·예천읍 상생 도시 활력 조성
1-3-3	문경-예천-도청신도시-안동 철도 국가계획 반영 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">비예산</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>행정지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">건설도시국 건설교통과 도로팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 동서연결 철도의 경북지역 상대적 열악한 실정

○ 경북의 행정중심과 수도권을 직결하는 철도 교통망 확보

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 위　　치 : 문경~예천~경북도청~안동

○ 사 업 비 : 비예산 (국비 2,068,900백만원 반영 추진)

○ 사업내용 : 철도건설 L=57.2km(단선전철)

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 주기적 국가계획 반영 방문 건의(관계기관)

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진	○ 제5차 국가철도망 구축계획 고시 (국토부)	

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년	국가계획 반영 실무자 대응 회의	○ 문경,예천,안동 실무자 대응 회의 등 추진	제5차 계획 신규 사업 미반영 시
2028년	국가계획 반영 건의(경북도)	○ 제6차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (경북도,도의원)	
2029년	국가계획 반영 건의(국토부)	○ 제6차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (국토부,국회의원)	
2030년	국가계획 반영 추진	○ 제6차 국가철도망 구축계획 고시	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2024년 2월	○ 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)반영 건의 (도→국토부)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월	○ 국토부(안) 공청회 개최	
2026년 10월	○ 제5차 국가철도망 구축계획 고시(국토부)	
2027년 1 ~ 12월	○ 문경,예천,안동 실무자 대응 회의 등 추진	제5차 계획 신규사업 미반영 시
2028년 ~2029년	○ 제6차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (경북도, 도의원, 국토부, 국회의원)	
2030년 1 ~ 12월	○ 제6차 국가철도망 구축계획 고시	

❑ 문제점 및 대책

○ 2026년 하반기 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 신규 사업으로 반영이 되어야 사업 추진이 가능함

➤ 5년 주기 10년 기간으로 구축계획을 수립하고 있어 5차('26년 확정) 계획에 반영이 안될 시 임기 이후 2030년에 제6차 국가철도망 구축계획(2031~2040)이 있음

➤ 국가철도망 구축계획에 신규 사업 반영 추진을 위해 지속적으로 경상북도 및 국토부를 방문하여 건의토록 하겠음

❑ 기대효과

○ 지역 교통 인프라 구축으로 수도권 집중 억제 및 낙후지역 해소

민선9기 공약실천계획

1. 활력도시 2030

일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시

대분류 4. 아동·가족 친화 돌봄 강화

1-4-1 다함께돌봄센터 확충 및 돌봄서비스 확대
1-4-2 일 가정 양립 지원 교육프로그램 다양화

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 4	아동·가족 친화 돌봄 강화
1-4-1	다함께돌봄센터 확충 및 돌봄서비스 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2027. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">1,254</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 협조</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 주민행복과 여성보육팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 0세 전담 돌봄공간 조성으로 부모와 영아가 함께하는 맞춤형 돌봄공간 제공

○ 초보 부모의 양육부담을 완화하고 지역 내 영아 돌봄 기반을 확대하여 아이키우기 좋은 예천 기반 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. ~ 계속

○ 위　　치 : 예천군 호명읍 일원

○ 사 업 비 : 1,254백만원(도비 377 군비 877)

○ 사업내용 : 0세 전담 돌봄공간 「0세특화반」 1개소 추가 조성

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**1,254**			**516**	**246**	**246**	**246**		
국 비	-	-	-	-	-	-	-		
도 비	377	-	-	155	74	74	74		
군 비	877	-	-	361	172	172	172		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 0세 전담 돌봄공간 「0세 특화반」1개소 추가 조성

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	설치 계획 수립	○ 0세전담공간「0세특화반」추가 설치 계획 수립	
2027년~ 2030년	신규 개소 및 시설 운영 활성화	○ 0세전담공간『0세특화반』추가 설치 (2027년) ○『0세특화반』운영 활성화 (2027년 ~)	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 7월~9월	○ 0세전담공간「0세특화반」시설 조성(리모델링 및 기자재 구입)	
2025년 10월	○ 0세전담공간「0세특화반」시범운영	
2025년 11월 ~ 현재	○「0세특화반」운영	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	○ 0세전담공간「0세특화반」추가 설치 계획 수립 - 어린이복합문화공간 조성 및 운영계획 수립 - 사업대상지 선정 및 공간 구성 등 논의	
2027년 ~	○ 「0세특화반」조성 관련 아파트 매입 및 리모델링 - 리모델링 용역 착수 및 기자재 구입(27.5월 ~ 7월) ○ 「0세특화반」개소 및 시범운영 (하반기 예정)	

❑ 기대효과

○ 0세 영아의 안정적인 돌봄 및 건강관리 지원을 통한 부모의 양육부담 해소

○ 아이 낳고 키우기 좋은 도시 이미지 구축을 위한 기반 조성

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 4	아동·가족 친화 돌봄 강화
1-4-2	일 가정 양립 지원 교육프로그램 다양화

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">220</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 주민행복과 여성보육팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 맞벌이가정 증가에 따른 돌봄 부담을 완화하고 부모의 일·가정 양립을 지원하여 가족친화적인 양육환경을 조성하고자 함

○ 부모와 자녀가 함께 참여하는 다양한 가족프로그램을 운영하여 가족 간 소통을 활성화하고 건강한 가족문화를 확산하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 위　　치 : 예천군가족센터 및 관내 유관시설

○ 사 업 비 : 220백만원(군비 220)

○ 사업내용 : 맞벌이가정 맞춤형 가족지원 프로그램 확대 운영 및 가족관계 증진 프로그램 추진, 부모교육 및 문화·체육 체험 프로그램 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	220		20	40	40	40	40	40	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 맞벌이가정 맞춤형 가족지원 프로그램 확대 운영으로 가족친화 환경 조성 및 일·가정 양립 지원

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	시범사업 추진	○ 맞벌이가정 행복플러스 지원사업 운영 ○ 부모교육 및 가족체험 프로그램 25회 운영	
2027년	사업 확대	○ 프로그램 확대 운영 ○ 참여가족 확대 및 신규 프로그램 개발 사업 운영 체계 구축	
2028년	사업 안정화	○ 참여자 만족도 조사 및 프로그램 개선 ○ 지역기관 연계 프로그램 확대 맞춤형 가족지원 서비스 운영	
2029년	가족친화 문화 확산	○ 가족 참여형 프로그램 다양화 ○ 지역사회 협력사업 확대 맞벌이가정 지원 프로그램 상시 운영체계 구축	
2030년 ~	사업 정착	○ 지속 가능한 맞벌이가정 지원체계 구축 및 사업 성과 분석	

❑ 문제점 및 대책

○ 맞벌이가정의 평일 참여가 어려워 프로그램 참여율이 저조할 수 있음

➤ 평일 야간 및 주말 중심으로 프로그램을 편성하고, 지역기관과 협력하여 참여 접근성을 높임

○ 참여 가족의 다양한 수요를 모두 반영하는 데 한계가 있음

➤ 정기적인 만족도 조사 및 의견수렴을 통해 프로그램을 지속적으로 개선

❑ 기대효과

○ 맞벌이가정의 돌봄 부담을 경감하고 부모의 일·가정 양립을 지원하여 가족의 삶의 질 향상에 기여

○ 부모와 자녀가 함께하는 다양한 체험활동을 통해 가족관계를 증진하고 가족친화적인 지역사회 문화 조성에 기여

민선9기 공약실천계획
1. 활력도시 2030

일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시

대분류 5. 안전하고 편리한 정주도시 조성

1-5-1 범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대
1-5-2 교통 및 주차 환경개선
1-5-3 아파트단지 환경시설 관리비 지원
1-5-4 반려동물 놀이시설 구축 및 축제 진행

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 5	안전하고 편리한 정주도시 조성
1-5-1	범죄예방 도시환경 디자인 사업 확대

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			1,000		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		건설도시국 안전재난과 안전정책팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 안전 취약계층의 안심귀가를 위해 범죄취약지역에 CCTV 및 안전 시설물을 설치해 방범 사각지대 해소와 주민체감 안전도를 제고하고자 함

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 1,000백만원(도비 300 군비 700)

○ 사업내용

- 도로표지병, 로고젝터 등 시인성 높은 안전시설물 설치를 통한 야간 보행 환경 개선
- 범죄취약지역 내 방범용 CCTV 확충으로 방범 사각지대 해소

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**1,000**	**550**	**89**	**90**	**90**	**90**	**91**		
도 비	300	165	26.7	27	27	27	27.3		
군 비	700	385	62.3	63	63	63	63.7		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 범죄취약지역 내 방범용 CCTV 및 안전시설물 점진적 확충

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2030년	방범용 CCTV 및 안전시설물의 점진적 확충	○ 야간 보행환경 개선 및 방범 사각지대 해소 - 예천경찰서와 업무협의를 통해 범죄취약지역 대상지 선정 및 현장 조사 - 도로표지병, 로고젝터 등 안전시설물 설치를 통한 안전한 귀가 환경 조성 - 방범용 CCTV 확충 및 모니터링 연계를 통한 안전 감시체계 강화	연례 반복

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2018년~2025년	○ 2018년~2025년도 여성아동 안심귀가 거리조성 사업 - 방범용 CCTV 60개소(85대), 도로표지병 9개소(830개) 설치 - 로고젝터 15개소(15대) 설치 - 기타 시설(보안등, 벽화, 바닥도색 등) 정비	
2026년 07월	○ 2026년도 여성아동 안심귀가 거리조성 사업 - 방범용 CCTV 8개소(16대), - 도로표지병 1개소(50개) 설치 - 로고젝터 2개소(2대) 및 기타 시설(볼라드등, 보안등) 설치	추진중

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 08월	○ 2026년도 여성아동 안심귀가 거리조성 사업 마무리 - 볼록거울 설치 및 바닥도색 작업 추진 예정	
2027년~2030년	○ 범죄취약지역 안심귀가 인프라 지속 확충 - 예천경찰서와 협의를 통한 연차별 대상지 현장 조사 및 선정 - CCTV, 로고젝터, 도로표지병 등 안전시설물 단계적 설치 - 기 설치 시설물에 대한 지속적인 유지보수 및 점검	연례 반복

❑ 기대효과

○ 안전 취약계층의 안전한 귀가 환경 조성 및 체감 안전도 제고

○ 시설물 정비를 통한 보행환경 개선 및 범죄 예방 효과 극대화

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 5	안전하고 편리한 정주도시 조성
1-5-2	교통 및 주차 환경개선

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			3,652		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		건설도시국 건설교통과 교통관리팀								

□ 목적 및 필요성

○ 학교 주변 통학로에 교통안전시설을 설치하여 안전한 통학로 조성

○ 주차난을 해소하여 군민의 삶의 질 향상 및 지역 상권 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 3,652백만원(도비 193 군비 3,459)

○ 사업내용

- 통학로 주변 교통안전 시설물 개선, 신도시 주차타워 운영
- 주차장 실태조사 및 수급계획 용역 결과에 따른 주차장 조성

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**3,652**	**13**	**224**	**235**	**2,250**	**530**	**400**		
도 비	193	0	43	0	0	150	0		
군 비	3,459	13	181	235	2,250	380	400		

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 통학로 주변 교통안전 시설물 설치 5개소
- 주차타워 효율적인 운영
- 주차장 실태조사 및 수급계획 용역 결과에 따른 주차장 조성 3개소
- 부지확보 불가지역 임시공영주차장 운영

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	안전시설물 설치 주차타워 정상운영	○ 유천초등학교 통학로 교통안전 개선 ○ 호명중학교 개교에 따른 교통안전시설물 점검 ○ 관내 주차장 수급실태 조사 용역 ○ 신도시 임시공영주차장 및 주차타워 운영	
2027년	안전시설물 설치 주차장 조성	○ 호명중학교 교통안전시설물 설치 ○ 주차환경개선사업 부지 확정 및 예산 확보	
2028년	주차장 조성	○ 토지보상 등 부지 확보 ○ 주차장 기본계획수립 및 타당성조사 용역 발주 ○ 주차환경개선사업 공모 신청 및 확정 ○ 어린이보호구역 점검결과에 따른 시설개선 1개소	
2029년	주차장 조성	○ 공사 및 운영 ○ 어린이보호구역 점검결과에 따른 시설개선 1개소	
2030년	주차장 조성	○ 신도시 2단계 부지 주차장 조성(2개소) ○ 어린이보호구역 점검결과에 따른 시설개선 1개소	

□ 기대효과

○ 교통안전 시설물 및 주차 인프라를 개선하여 주민 삶의 질 향상

○ 통학로 교통안전시설 개선 및 관리로 안전한 등하굣길 조성

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 5	안전하고 편리한 정주도시 조성
1-5-3	아파트단지 환경시설 관리비 지원

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			1,400		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		건설도시국 건축과 공동주택팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 공동주택 내 시설물 노후화 등에 따른 시설물 관리비용 지원 필요

○ 주거환경 개선 보조사업을 통한 정주여건 개선

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 관내 일원

○ 사업대상 : 사용검사 후 10년이 경과한 공동주택

※ 제외대상 : 지원받은 후 5년이 지나지 않은 공동주택단지

○ 사 업 비 : 1,400백만원(군비)

○ 사업내용

- 공동주택의 노후 공용시설물 관리비용 지원(전유부분 제외)
- 도로 및 상·하수도시설, 가로등, CCTV, 외벽도색, 방수 등 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	1,400	329	200	300	300	300	300		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 원도심·신도시 간 균형있는 관리비용 지원사업 추진

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년~ 2030년	매년 5개단지 이상 (300백만원)	○ 연초 지원사업 공고를 통한 신청 접수 ○ 자체심사 및 보조사업 선정심의를 통한 공정한 선정 및 신속한 추진	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2020년	○ 영남아파트, 풍원아파트(보조금 79,236천원) - 담장보수, 자전거보관소, 상수도 관로 교체	
2021년	○ 로얄아파트(보조금 49,500천원) - 배수로정비, 담장보수 등	
2022년	○ 세아아파트, 이원퍼스트(보조금 114,062천원) - 가로등, 보차도 및 울타리 교체	
2023년	○ 쌍용강변맨션(보조금 78,923천원) - 주차장 보수 및 울타리 교체	
2025년	○ 쌍용강변맨션(보조금 7,728천원) - 승강기 보호난간 보수	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년~ 2030년	○ 본예산 수립 시 신도시 공동주택 수요 증가 감안하여 예산 확보 ○ 연차별 보조사업 추진 시 원도심·신도시 간 균형있게 지원	

❑ 문제점 및 대책

○ 공동주택관리비용 지원사업의 도청신도시 대상단지 증가 및 원도심 공동주택 노후화로 인해 수요 증가 예상

➤ 차년도 지원사업 수요 파악을 통해 예산 확보

❑ 기대효과

○ 공동주택 공용시설물 개선비용 지원으로 쾌적한 주거환경 조성

○ 소규모 공동주택의 공용시설물 유지관리 비용 주민부담 경감

공약 1	[활력도시 2030] 일자리·창업·정주가 어우러진 자족도시
대분류 5	안전하고 편리한 정주도시 조성
1-5-4	반려동물 놀이시설 구축 및 축제 진행

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">650</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 축산과 친환경축산팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 반려동물 놀이시설을 중심으로 반려동물 문화를 즐길 수 있는 공간을 마련하고 매년 반려동물 축제를 개최하여 성숙한 반려문화 정착 및 반려동물 친화도시 기반 구축

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 호명읍 신도시 21호 근린공원(호명읍 산합리 산109-1 일원)

○ 사 업 비 : 650백만원(도비 250 군비 400)

○ 사업내용 : 호명읍 반려동물 놀이시설 구축 및 반려동물 축제 개최

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**650**	**-**	**50**	**450**	**50**	**50**	**50**	**-**	
도 비	250	-	25	225	-	-	-	-	
군 비	400	-	25	225	50	50	50	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 반려동물 놀이시설 설치 및 축제 실시

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	놀이시설 기본계획 및 실시설계 용역	○ 반려동물 놀이시설 설치를 위한 기본계획 및 실시설계 용역 추진	
2028년	반려동물 놀이시설 구축	○ 반려동물 놀이시설 착공 및 준공 - 2027년 말 근린공원 부지 이관 후 건축허가 가능	
2028년 ~ 2030년	반려동물 축제개최	○ 반려동물 놀이시설을 활용하여 반려동물 교육 강사초청 및 축제 등 실시	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 4월	○ 반려동물 놀이시설조성 도비 전환사업 신청	
2026년 4월	○ 공원녹지 등에 관한 조례제정(산림녹지과) - 도시공원 및 녹지의 관리 조례(근린공원 내 동물놀이터 규정 신설)	
2026년 6월	○ 반려동물 놀이시설 관련 기본 및 실시설계 용역 실시	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월	○ 반려동물 놀이시설 관련 기본 및 실시설계 용역 완료	
2027년 12월	○ 반려동물 놀이시설 부지(21호 근린공원) 예천군 이관	경북개발공사
2028년	○ 반려동물 놀이시설 운영에 관한 조례제정(축산과) ○ 반려동물 놀이시설 착공 및 준공	
2028년 ~ 2030년	○ 반려동물 교육 강사초청 및 축제 등 실시	

❑ 문제점 및 대책

○ 반려동물 놀이시설 조성 대상 부지가 경북개발공사 소유로, 예천군이 직접 시설공사를 시행하기 어려움

➤ 2027년 말 근린공원 부지 예천군으로 이관 후 2028년에 반려동물 놀이시설 착공 및 준공

❑ 기대효과

○ 놀이시설을 활용하여 문화행사 및 전문가 교육 프로그램 운영을 통해 성숙한 반려동물 문화 확산

○ 반려인과 비반려인이 함께 참여하는 문화공간 조성으로 지역사회 갈등 완화 및 공동체 의식 증가

민선9기 공약실천계획

2. 모두가 더 잘사는 2030

군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시

대분류 1. 예천읍 생활·상권 활력 조성

2-1-1 주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조 조성
2-1-2 예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화
2-1-3 소상공인 경영 컨설팅 및 환경개선사업 확대

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 1	예천읍 생활·상권 활력 조성
2-1-1	주거·상업·문화 기능이 결합된 생활중심도시 구조 조성

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">21,086</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">건설도시국 도시과 도시재생팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 도시재생사업을 통하여 주거환경을 개선하고 문화·생활편의시설을 확충하여 주거·상업·문화기능이 결합된 생활중심도시 기반 조성

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 대심・백전리 일원

○ 사 업 비 : 21,086백만원(국비 12,960 도비 2,078 군비 6,048)

○ 사업내용 : 도시재생사업 추진을 통한 생활인프라 및 주거환경 개선

【 대심지구 노후주거지정비 지원사업 】

- 대심 커뮤니티센터(다목적 강당, 건강프로그램실 등), 다목적공원, 마을 주차장 등 복합 문화・휴식공간 조성
- 자율주택정비사업, 다가구 신축, 노후주택집수리 지원 등을 통한 주거 환경 개선

【 백전리 취약지역 생활여건 개조사업 】

- 노후주택 집수리지원, 주민쉼터 및 주차장 정비, 마을회관 리모델링, 휴먼케어 및 주민역량강화 교육 등을 통해 거주 인프라 개선 및 마을 공동체 활성화 지원

□ 연차별 소요예산

【 대심지구 노후주거지정비 지원사업 】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**18,000**	**0**	**1,500**	**6,150**	**5,300**	**2,150**	**2,900**	**-**	**'30년 준공**
국 비	10,800	0	900	3,690	3,180	1,290	1,740	-	
도 비	1,800	0	150	615	530	215	290	-	
군 비	5,400	0	450	1,845	1,590	645	870	-	

【 백전리 취약지역 생활여건 개조사업 】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**3,086**	**1,691**	**571**	**286**	**538**	**-**	**-**	**-**	**28년 준공**
국 비	2,160	1,184	400	200	376	-	-	-	
도 비	278	152	51	26	49	-	-	-	
군 비	648	355	120	60	113	-	-	-	

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 사업 추진 및 준공

○ 연차별 추진계획

【 대심지구 노후주거지정비 지원사업 】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	함께 즐기는 중심	○ 27년 대심 다누림센터 실시설계용역 추진	
2027년	함께 즐기는 중심	○ 대심 대누림센터 조성사업 추진	
2028년	함께 즐기는 중심 모두 누리는 대심	○ 대심 다누림센터 조성사업 완료 ○ 대심 다누림공원 조성사업 완료 ○ 대심 생활마당 조성사업 추진	
2029년	모두 누리는 대심 다시 모이는 원도심	○ 집수리 지원사업 추진 ○ 대심 생활마당 조성사업 완료	
2030년	다시 모이는 원도심	○ 안심골목길 정비사업 추진 ○ 노후주거지 정비 지원사업 준공 및 정산	

【 백전리 취약지역 생활여건 개조사업 】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	안전확보, 주택정비, 인프라 개선	○ 집수리 지원사업(2차) 추진 ○ 노후담장 정비사업(2차) 추진 ○ 도시가스 공급망 구축 사업 완료	
2027년	안전확보, 인프라 개선	○ 방범시설 설치 공사 추진 ○ 마을안길 정비 공사(2차) 추진	
2028년	인프라 개선 공동체 활력 사업 준공	○ 마을회관 리모델링 공사 추진 ○ 사업 준공 및 보조금 정산	

□ 세부 추진실적

【 대심지구 노후주거지정비 지원사업 】

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 12월	○ 노후주거지 정비 지원사업 공모 선정	
2026년 3월	○ 도시재생 활성화 계획 승인 고시	

【 백전리 취약지역 생활여건 개조사업 】

구 분	추 진 실 적	비고
2023년 06월	○ 도시 취약지역 생활여건 개조사업 공모 선정	
2024년 12월	○ 마스터플랜 국토부 승인 신청	
2025년 06월	○ 마을안길 정비공사(1차) 완료	
2025년 07월	○ 도시가스 미공급 지역 공급관 구축 사업 시행(L=308m)	
2025년 12월	○ 노후담장 정비사업(1차) 완료	
2026년 01월	○ 집수리 지원사업(1차) 완료(31호)	
2026년 04월	○ 주차장 및 주민쉼터 조성공사 완료	

□ 향후 추진계획

【 대심지구 노후주거지정비 지원사업 】

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 11월	○ 대심 다누림센터 조성사업 설계용역 추진	
2027년 6월	○ 대심 다누림센터 조성사업 추진(A=956㎡)	
2028년 2월	○ 대심 다누림공원 조성사업 추진(A=1,808㎡)	
2028년 12월	○ 대심 다누림센터 조성사업 완료 ○ 대심 다누림공원 조성사업 완료	
2028년 7월	○ 대심 생활마당 조성사업 추진(A=1,707㎡)	
2029년 3월	○ 집수리 지원사업 추진(31호)	
2029년 9월	○ 대심 생활마당 조성사업 완료	
2030년 3월	○ 안심골목길 정비사업 추진(7개소)	
2030년 6월	○ 안심골목길 정비사업 완료	
2030년 12월	○ 대심지구 노후주거지정비 지원사업 준공 및 정산	

【 백전리 취약지역 생활여건 개조사업 】

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 08월	○ 도시가스 미공급 지역 공급관 구축 사업 완료	
2026년 09월	○ 노후담장 정비사업(2차) 완료	
2026년 11월	○ 집수리 지원사업(2차) 완료	
2027년 04월	○ 마을안길 정비(2차) 시행	
2027년 05월	○ 방범시설(CCTV, 가로등, 벽부등) 설치공사 시행	
2028년 03월	○ 마을회관 리모델링 공사 시행	
2028년 11월	○ 휴먼케어 및 주민역량강화사업 완료	
2028년 12월	○ 사업 준공 및 보조금 정산	

□ 기대효과

【 대심지구 노후주거지정비 지원사업 】

○ 노후 저층 주거지의 편의시설 조성으로 정주여건 개선

○ 핵심 인프라 구축으로 민간주택정비 참여를 촉진

【 백전리 취약지역 생활여건 개조사업 】

○ 노후 불량한 주거환경 및 생활인프라 개선으로 사업지구 내 활력 증진

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 1	예천읍 생활·상권 활력 조성
2-1-2	예천읍 중심상권 및 특화거리 활성화

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			1,000		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○		○				○		○		재정적 지원
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
										-
주관부서		경제농림국 지역경제과 새마을경제팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 지역자원·성장 잠재력이 높은 유망 상권을 발굴, 방문객들이 쇼핑·체험·관광 등을 즐길 수 있도록 상권 경쟁력 강화

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천읍 내 등록·지정 전통시장(상설, 맛고을, 중앙)

○ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500 도비 150 군비 350)

○ 사업내용 : 지역 문화·관광자원을 연계하여 시장 고유의 특장점을 집중 육성하는 상인중심의 프로젝트 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**1,000**	**-**		**-**	**500**	**500**	**-**	**-**	
국 비	500	-	-	-	250	250	-	-	
도 비	150	-	-	-	75	75	-	-	
군 비	350	-	-	-	175	175	-	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 국비 공모사업 확보 통한 예천읍 특화상권 발굴 및 육성

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	사업공모 위한 기초역량 강화	○ 상인회 기초역량 강화 - 중앙시장 상인조직 재구성 - 예천읍 내 전통시장 상인회 역량 강화	
2027년	사업공모 위한 연구용역 추진	○ 예천군 전통시장 육성사업 계획 수립 연구용역 추진 - 중기부 지역상권육성사업 공모 기본계획수립	
2028년	공동브랜드 개발 및 인프라 조성	○ 문화관광형시장 육성 1단계 - 공동브랜드 개발 및 특화전략 추진	사업 1년차
2029년	특화콘텐츠 육성 및 정착	○ 문화관광형시장 육성 2단계 - 1단계에서 발굴·육성한 특화콘텐츠 고도화 - 관내 문화유산 연계한 외부 관광객 유입	사업 2년차
2030년~	후속사업 발굴	○ 중기부, 행안부 정책기반 공모사업 확보 ❶ 지역상권육성사업 - 지역상권육성사업(로컬거점) 확보시 2년간 최대 4,000백만원, 국비 50% ❷ 자율상권 지정 등 - 자율상권 지정 및 상권활성화 사업 확보시 5년간 최대 10,000백만원, 국비 50%	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2027년 상반기	○ 예천군 전통시장 육성사업 계획 수립 연구용역 발주 - 기초조사 및 상권 특화요소 발굴, 상인회 컨디션 파악	
2027년 상반기	○ 사업 공모 위한 상인회 역량 조사와 고도화	
2027년 하반기	○ 사업 공모 기본계획서 작성과 사업설명회 추진 - 사업 기본계획서 작성 - 기본계획 바탕 상인회원 대상 사업 설명회 추진과 동의서 확보	
2027년 하반기	○ 2028 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(중기부) 공모 신청	사업공모 기간미정
2028년~ 2029년	○ 사업 추진	

❑ 문제점 및 대책

※ 국도비 공모사업의 성공 추진과 특화상권 경쟁력 제고를 위해서는 상인조직의 역량 강화와 더불어 개별 상인들의 의식 강화가 필수

○ 상인 의식 개선 및 조직 역량 강화 필요

➤ 관내 상인들의 저조한 상인회 활동 참여도와 부족한 상인의식

➤ 중앙시장 상인회 재구성 필요(코로나 이후 와해)

➤ 상설, 중앙, 맛고을 상인회 간 원활한 소통 필요

❑ 기대효과

○ 지방의 특색을 담은 로컬상품의 구매수요와 색다른 로컬 체험을 직접 즐기려는 관광 수요 증가로 외부 소비자 유입확대

○ 지역경제의 실핏줄인 골목상권의 조직화, 브랜딩, 판로, 공동사업 등을 체계적으로 지원하여 경쟁력 제고

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 예천
대분류 1	예천읍 생활·상권 활력 조성
2-1-3	소상공인 경영 컨설팅 및 환경개선사업 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">2,620</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 지역경제과 새마을경제팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 전문 컨설팅, 점포 환경개선, 스마트화 등을 지원하여 소상공인의 경쟁력 강화 및 사기진작 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사 업 비

- 환경개선(경영안정 지원사업) : 2,250백만원(군비 2,250)
- 컨설팅(새바람 체인지업 사업) : 370백만원(도비 110 군비 260)

○ 사업내용 : 컨설팅, 점포 시설개선, 스마트화, 장비구입·교체 지원 등

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**2,620**	**370**	**-**	**468**	**531**	**594**	**657**		
도 비	110	6	-	20	24	28	32		
군 비	2,510	364	-	448	507	566	625		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 연차적 지원 대상 확대

구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	비고
경영안정 지원사업 (개소)	53	60	63	66	69	
새바람 체인지업 지원사업 (개소)	3	10	12	14	16	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2022년	○ 경영안정 지원사업 : 96개소, 443,425천원 지원	
2023년	○ 경영안정 지원사업 : 45개소, 298,072천원 지원	
2024년	○ 경영안정 지원사업 : 46개소, 298,624천원 지원	
2025년	○ 경영안정 지원사업 : 73개소, 296,161천원 지원	
2026년	○ 경영안정 지원사업 - 50개소(285,862천원) 지원 완료 - 3개소(20,890천원) 지원 예정 ○ 새바람 체인지업 사업 : 3개소 선정 완료, 14,540천원 지원 예정	

❑ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 관내 모든 사업장을 대상으로 하는 보조사업으로 예천읍 소재 사업장으로 한정하여 실시할 수 없음
- 「새바람체인지업 사업」은 2026년도 신규사업(도)으로 계속 유지 여부 불투명

○ 대책 : 예천읍 소재 사업장에 대한 지원 확대를 위해서는 자체 예산 증액 필요

❑ 기대효과

○ 전문 컨설팅 및 맞춤 진단으로 소상공인 경영 애로사항 해소

○ 점포 환경개선 및 스마트화를 지원하여 소상공인의 영업환경 개선 및 지역경제 활성화에 기여

민선9기 공약실천계획

2. 모두가 더 잘사는 2030

군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시

대분류 2. 관광·생활인구 확대

2-2-1 회룡포·비룡산 일원 관광개발 추진
2-2-2 곤충생태원 관광 활성화 추진
2-2-3 지역에서 머무르는 체류형 관광 활성화
2-2-4 귀농·귀촌 타운 조성 및 정착지원사업 추진

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 2	관광·생활인구 확대
2-2-1	회룡포·비룡산 일원 관광개발 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2025. ~ 2029.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">17,760</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 문화관광과 관광개발팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 예천군의 대표 관광지 회룡포와 삼강의 중심공간인 비룡산 일대에 다양한 관광 콘텐츠 시설을 설치하여 체류형 관광지를 조성하고자 함

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2029.

○ 위　　치 : 예천군 지보면 마산리, 용궁면 향석리 일원

○ 사 업 비 : 17,760백만원(도비 10,380 군비 7,380)

○ 사업내용 : 전망대, 등산로 및 경관 정비 등

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**17,760**	**11,000**	**4,000**	**-**	**1,500**	**1,260**	**-**	**-**	
도 비	10,380	6,470	2,300	-	870	740	-	-	
군 비	7,380	4,530	1,700	-	630	520	-	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 전망대 준공 및 접근성 개선

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	전망대 준공	○ 전망대 준공 및 주변 정비공사 시행	
2027년	등산로 정비	○ 용주시비~제1전망대~제2전망대~사림재 등산로 구간 정비	
2028년	임도 정비	○ 장안사~사림재 임도 구간 정비	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 03월	○ 전망대 설치사업 착공	
2025년 10월	○ 전망대 주변 정비공사 실시설계 용역 시행	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 09월	○ 전망대 주변 정비사업 시행	
2026년 12월	○ 전망대 준공	
2027년 03월	○ 등산로 정비 공사 시행	
2027년 04월	○ 전망대 주변 정비사업 준공	
2028년 03월	○ 비룡산 임도 확장 공사 시행	
2029년 12월	○ 총 사업 완료	

❑ 기대효과

○ 회룡포・비룡산・삼강문화단지를 연계한 체류형 관광벨트 구축

○ 관광객 체류시간 증가 및 생활인구 확대를 통한 지역경제 활성화

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 2	관광·생활인구 확대
2-2-2	곤충생태원 관광 활성화 추진

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			3,000		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		곤충연구소 시설운영팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 예천군 대표 관광시설인 곤충생태원을 가족 중심 체험형 관광지로 육성하여 관광객 유입 확대

○ 계절별 콘텐츠와 야간·체류형 관광프로그램을 확대하여 생활인구 및 지역경제 활성화 도모

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 효자면 은풍로 1045 곤충생태원 일원

○ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 500 도비 500 군비 2,000)

○ 사업내용

- 사계절 테마형 곤충체험프로그램 운영
- 야간 개장 및 빛·곤충 테마 콘텐츠 조성
- 가족·어린이 대상 체험시설 및 포토존 확충
- 지역 관광지(회룡포, 삼강주막, 활축제 등) 연계 관광상품 개발
- SNS·온라인 홍보 강화 및 관광마케팅 추진
- 지역 농특산물 및 먹거리 연계 관광 활성화

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**3,000**	**-**	**37**	**700**	**1,000**	**700**	**563**	**-**	
국 비	500	-	-	100	200	100	100	-	
도 비	500	-	-	100	200	100	100	-	
군 비	2,000	-	37	500	600	500	363	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 곤충생태원 관광 활성화 기반 구축

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	관광 활성화 기반 구축	○ 기본계획 수립, 콘텐츠 개발, 시설 개선	
2027년	체험관광 확대	○ 체험프로그램 확대, 편의시설 확충, 홍보강화	
2028년	체류형 관광기반 조성	○ 야간관광 운영, 축제 확대, 연계관광 추진	
2029년	관광객 유치 확대	○ 단체 및 교육기관 유치, 지역상권 연계 구축	
2030년	생태관광 거점 완성	○ 운영체계 정착, 서비스 향상, 지속가능성 확보	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 5월	○ 곤충생태원 편의시설 조성 - 카페 및 편의점 운영	
2026년 9월	○ 곤충생태원 중장기 마스터플랜 수립 (운영방안 개선 및 발전계획 수립)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 9월	○ 관광활성화 기본계획 수립 및 콘텐츠 개발 (중장기 마스터플랜 수립)	
2027년 8월	○ 체험시설 확충 및 프로그램 다양화	
2028년 12월	○ 야간관광 및 계절축제 확대	
2029년 12월	○ 체류형 관광상품 및 지역 연계사업 활성화	
2030년 12월	○ 지속 가능한 생태관광 운영체계 구축	

❑ 기대효과

○ 예천군 대표 관광랜드마크 브랜드 강화 및 가족·교육 중심 생태체험 관광도시 이미지 구축

○ 관광객 및 생활인구 증가로 지역경제 활성화

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 2	관광·생활인구 확대
2-2-3	지역에서 머무르는 체류형 관광 활성화

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="5">495</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 문화관광과 관광진흥팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 단순 경유형 관광에서 체류형 관광으로 전환을 위한 숙박+체험+콘텐츠 결합 패키지 상품 개발 필요

○ e누리 상품(관광패키지 상품몰) 연계 관광 상품 개발 및 관광지별 특화 프로그램 운영으로 체류형 관광 및 관광객 유치 증대

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 관내 일원

○ 사 업 비 : 495백만원(군비)

○ 사업내용 : 관광지별 특화 프로그램 운영・확대, e누리 연계 1박 2일 체류 패키지 기획・등록, 관광지 스탬프투어 구축・운영, 스탬프 완주자 예천사랑상품권 지급, 지역 살아보기 운영

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	495	20	25	129	107	107	107	-	-

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 특화 프로그램+e누리 상품패키지+스탬프투어를 결합한 예천형 체류형관광 및 지역 살아보기 모델 구축

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	기반 구축 및 시범 운영	○ 관광지별(용궁역) 특화 프로그램 운영 ○ 원도심(예천읍) 주요 관광지 스탬프 투어 실시 및 투어 연계 지역사랑상품권 지급 이벤트 실시	
2027년	본격 구축·시행	○ 관광지별 특화 프로그램 확대 운영 - 예천읍 맛고을 미식관광 및 예술로 체험관광 ○ 경북e누리 식당, 숙소 상품 협의 및 출시 - 관내 한옥체험업, 식당·숙소 대상 가맹점 협의 및 패키지 출시 ○ e누리 연계 식당, 숙소 및 관광지 스탬프 투어 운영 용역 - 원도심 빈점포 활용 사업 공간 및 관내 관광지 연계 스탬프 투어 실시(관광지 연계투어 등) ○ 이벤트 참여자 예천사랑상품권 지급	
2028년	확대·다양화	○ 특화 프로그램, 지역 살아보기 모델 발굴 ○ 데이터 기반 최적화·신규 추가, e누리 패키지 다양화	
2029년	안착·고도화	○ 우수 프로그램 상시화, 지역 살아보기 운영 ○ 스탬프투어 코스 개선, 체류형 관광 성과 분석	
2030년	지속·확산	○ 우수 프로그램 브랜드화 ○ 예천형 체류관광 모델 성과 대외 확산	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 3월~	○ 용궁역 특화 프로그램 운영 - 상시프로그램 : 컬러링북, 키링만들기, 전통놀이 체험 - 정기프로그램 : 마술쇼, 버블쇼, 인형극 10회 실시 (둘째, 넷째 토요일 정기프로그램 운영)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8~12월	○ 관광지(용궁역) 특화 프로그램 운영 ○ 관광지 스탬프 투어 시범 운영, e누리 패키지 기획	
2027년 1~2월	○ 경북e누리 참여 업소 모집 및 상품 구성 협의 - 예천 외식업 지부 협의 등 ○ 특화 프로그램 확대 기획(미식관광 및 예술체험 프로그램)	
2027년 3~12월	○ 스탬프 투어 확대 운영(페이백 확대) ○ e누리 체류 패키지 본격 판매 ○ 야간 특화 프로그램 개발 · 운영	
2028~2030년	○ 계절별·테마별 프로그램 지속 발굴, 포인트 최적화, e누리 패키지 다양화	

❑ 기대효과

○ 관광지별 특화 프로그램 운영으로 관광객 체류시간 연장

○ e누리 1박 2일 체류 패키지로 숙박・체험・관광 결합 상품 출시

○ 스탬프투어 완주 보상(지역사랑상품권)을 통한 참여 유인 및 상권 활성

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 2	관광·생활인구 확대
2-2-4	귀농·귀촌 타운 조성 및 정착지원사업 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2023. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">12,416</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">조성 : 경제농림국 농촌활력과 농촌개발팀
운영 : 경제농림국 농정과장 농정관리팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 용문면 상금곡지구 귀농귀촌지원센터를 조성(28년 예정)함에 따라 안정적인 귀농・귀촌 정착 지원

○ 귀농귀촌 상담 전문 인력과 지원사업을 패키지로 연계하여 상담・사업 안내부터 사후관리까지 체계적인 지원체계 구축

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속

○ 위　　치 : 예천군 용문면 상금곡리 일원

○ 사 업 비 : 12,416백만원(국비 4,721, 도비 1,557, 군비 6,138)

- 조성 : 9,441백만원(국비 4,721, 도비 1,416, 군비 3,304)
- 운영 : 2,975백만원(도비 141, 군비 2,834) ※ 운영비 900, 사업비 2,075

○ 사업내용

【상금곡지구 농촌공간정비사업】

- 정비사업(축사(돈사) 1개소, 빈집 3개소)
- 재생사업(금당실 체류형 귀농귀촌지원단지)

【귀농귀촌지원센터 운영】

- 설치·운영 근거 마련을 위한 관련 조례 제정 및 세부 운영규정 수립
- 전문상담인력 배치, 통합상담, 체험주택 입주자 관리, 정착지원사업·교육·현장 컨설팅 연계사업 마련
- 귀농귀촌지원센터를 거점으로 영농체험시설, 우리고장탐방 등 특화 교육프로그램 발굴

❑ 연차별 소요예산

【상금곡지구 농촌공간정비사업】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**9,441**	**6,784**	**-**	**2,657**	**-**	**-**	**-**	**-**	
국 비	4,721	2,677	-	2,044	-	-	-	-	
도 비	1,416	803	-	613	-	-	-	-	
군 비	3,304	3,304	-	-	-	-	-	-	

【귀농귀촌지원센터 운영】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**2,975**		**175**	**360**	**370**	**680**	**690**	**700**	
도 비	141		11	24	25	26	27	28	
군 비	2,834		164	336	345	654	663	672	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 예천군 상금곡지구 농촌공간정비사업 준공과 귀농귀촌 지원센터 운영체계 구축 및 전문상담인력과 정착지원 사업을 연계한 상시 지원체계 확립

【상금곡지구 농촌공간정비사업】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	정비사업 추진	○ 정비사업(유해시설 철거) 시행 - 축사(돈사), 빈집	
2027년	사전 행정절차 이행 등	○ 소규모 환경영향평가 협의(대구지방환경청) ○ 시행계획 수립 · 승인 · 고시	
	재생사업 추진	○ 재생사업(귀농귀촌지원단지 조성) 시행 - 토목, 건축공사 시행 (도로, 주차장, 체류형시설, 교육관, 영농시설 등)	
	역량강화사업 추진	○ 역량강화사업(선진지, 상생워크숍, 거버넌스 구축) 시행	
2028년	준공	○ 재생사업 준공 및 역량강화사업 완료	

【귀농귀촌지원센터 운영】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	운영방안 검토	○ 시설조성 연계 및 센터 운영방안 검토 - 지원센터 기능·공간 및 운영방안 검토 - 기존 정착지원사업 현황 정리 및 연계방안 검토	
2027년	제도기반 마련	○ 지원센터 설치·운영 제도기반 마련 - 관련 조례 제정 또는 기존 조례 개정안 마련 - 체험주택·지원센터·영농체험시설의 이용 및 관리기준 수립 - 통합상담·교육·정착지원사업의 세부 운영계획 수립	
2028년	준공·이관 준비	○ 사업 준공 및 운영 인수인계 준비 - 공사 추진상황 점검 및 센터 세부 운영계획 확정 - 시설·물품·업무 인수인계 목록 및 절차 마련 - 2029년 운영인력·예산확보 및 개소 준비	
2029년	업무이관· 운영개시	○ 시설·운영업무 이관 - 센터 개소 및 귀농귀촌 업무 인력 배치 - 통합상담·체험주택 입주자 관리·정착지원사업 연계	
2030년	운영 안정화 및 기능 고도화	○ 센터 운영 안정화 및 기능 고도화 - 센터 이용·체험주택 입주·정착지원 성과 분석 - 지역주민·선도농가 연계 교육·교류 프로그램 확대 - 운영규정 및 정착지원사업 개선, 임기후 운영체계 마련	

❑ 세부 추진실적

【상금곡지구 농촌공간정비사업】

구 분	추 진 실 적	비고
2023년 03월	○ 2023년 농촌공간정비사업 공모 신청 - 예천군 상금곡지구 농촌공간정비사업 최종 선정	농림축산 식품부
2023년 12월	○ 사업대상지 선매입 - 기본계획 수립 전 사업대상지 선매입 승인	농림축산 식품부
2025년 11월	○ 기본계획 수립 · 승인 · 고시 - 예천군 상금곡지구 농촌공간정비사업 기본계획 고시	
2026년 07월	○ 기본계획 변경 수립 · 승인 · 고시 - 예천군 상금곡지구 농촌공간정비사업 기본계획 변경 고시	
2026년 08월	○ 설계공모 공고	

❑ 기대효과

○ 악취 및 경관 문제 해소로 쾌적한 생활환경 조성

○ 안정적 정착 지원으로 신규 인구 유입 촉진

○ 귀농 · 귀촌인 초기 정착 부담 완화 및 안정적인 지역 정착 유도

○ 지역주민과 귀농인이 함께하는 활력 있는 공동체 형성

군민과 함께, 성장하는 예천

민선9기 공약실천계획

2. 모두가 더 잘사는 2030

군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시

대분류 3. 지역 문화·예술 진흥

2-3-1 약포 정탁 선생 기념사업 추진
2-3-2 지역 예술인 문화기획·공연·전시·출판 지원 확대
2-3-3 문화·예술인 거점 공간 확보

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 3	지역 문화·예술 진흥
2-3-1	약포 정탁 선생 기념사업 추진

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			590		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		행정문화복지국 문화관광과 문화예술팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 약포 정탁 선생의 충의와 구국의 리더십 연구 및 계승

○ 역사적 업적과 충의 정신을 계승·확산하여 지역의 정체성 확립

○ 약포 정탁 조사·연구 성과를 지속적으로 전시할 수 있는 상설 전시 기반 마련

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원 및 예천박물관 2층 전시관 조성

○ 사 업 비 : 590백만원(군비)

○ 사업내용 : 연구용역, 학술대회 및 기념행사, 약포 정탁 상설전시실 전시기획 및 공간디자인 조성

※ 전시공간 개편에 따른 구조안전진단 및 소화설비 개선 필요

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	590	-	50	60	75	270	135	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 정탁 선생 기념행사 개최 및 연구용역 완료

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	- 탄신 500주년 기념행사 추진	○ 11월 12일 기념 다례제 및 기념행사 추진 - 다례제(도정서원), 기념행사(문화회관) - 연계행사 진행예정(백일장, 전시회 등)	강연회 상반기 개최(5. 9.)
2027년	- 연구용역 1년차 - 기념행사 추진	○ 정탁 선생의 생애 - 생가, 예천과의 연관성 등 정탁 선생의 전체 생애 연구	
2028년	- 연구용역 2년차 - 기념행사 추진 - 상설전시실 기획	○ 정탁 선생의 행적 및 학술 - 정탁 선생의 상소, 행적 등 학술 전반 - 동시대 학자 또는 선비들에게 언급된 자료 추출 등 ○ 전시 기본계획 및 공간구성, 구조안전진단, 소방·전기 등 기반 시설 검토	
2029년	- 연구용역 3년차 - 기념행사 추진 - 상설전시실 기획	○ 정탁 선생 정치 및 외교 - 정치적 활동 및 사절단 활동 등 ○ 정탁 상설전시실 리모델링, 전시콘텐츠 제작·설치	
2030년	- 연구용역 4년차 - 기념행사 추진	○ 정탁 선생의 활동 전반 및 정신적 의의 - 1~3년차 연구를 취합하여 생애 전반의 활동과 역사적 가치 및 의의 연구 등 ○ 상설전시실 운영 및 연구성과의 전시·교육 활용	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2024년 5월	○ 학술대회 개최(청소년수련관) - 16세기 예천의 학풍과 정탁, 「용사잡록」의 사료적 가치 등	
2024년 11월	○ 탄신 498주년 기념행사 개최 - 기념다례제(도정서원) - 기념행사(문화회관): 식년공연 및 합창, 마당극, 대합창	
2025년 5월	○ 학술대회 개최(청소년수련관) - 임진란 극복 및 문헌적 검토, 시문학 연구, 삶과 학문 등	
2025년 11월	○ 탄신 499주년 기념행사 개최 - 기념다례제(도정서원) - 기념행사(문화회관 : 대합창, 마당극, 약포노래)	
2026년 5월	○ 강연회 개최 - 서울 중구 구민회관에서 신병주 교수 초빙	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 11월 ~ 12월	○ 탄신 500주년 기념행사 개최 ○ 연구용역 계획수립	
2027년 1월 ~ 12월	○ 연구용역 계약 체결 ○ 1년차 연구용역 시행 및 학술대회 개최 ○ 기념행사 개최	
2028년 1월 ~ 12월	○ 2년차 연구용역 시행 및 학술대회 개최 ○ 기념행사 개최 ○ 정탁 상설전시실 전시기획 및 리모델링 설계 ○ 전시공간 구조안전진단 및 소방설비 개선 검토	
2029년 1월 ~ 12월	○ 3년차 연구용역 시행 및 학술대회 개최 ○ 기념행사 개최 ○ 전시시설 및 전시콘텐츠 제작·설치	
2030년 1월 ~ 12월	○ 4년차 연구용역 시행 및 학술대회 개최 ○ 기념행사 개최 ○ 연구성과 종합 및 상설전시·교육 콘텐츠 활용	

❑ 기대효과

○ 예천을 대표하는 역사적 인물을 활용해 지역 브랜드 가치 향상

○ 정탁 선생의 생애와 업적을 체계적으로 관리하여 지역의 역사문화자산 전승

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 3	지역 문화·예술 진흥
2-3-2	지역 예술인 문화기획·공연·전시·출판 지원 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">3,086</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 문화관광과 문화예술팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 지역예술인 지원을 통해 지역의 문화예술 활성화 및 예술인 자립기반 마련

○ 지역민의 문화향유 기회 확대 및 도시와의 문화격차 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 3,086백만원(도비 306 군비 2,836)

○ 사업내용 : 분야별(공연・시각예술・문예・문화기획) 지원 강화

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**3,086**	**-**	**536**	**600**	**625**	**650**	**675**	**-**	
도 비	250	-	46	48	50	52	54	-	
군 비	2,836	-	490	552	575	598	621	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 분야별 예술사업 지원 강화 및 공모형 지원사업 추진

※ 임기 내 연간 지원예산 25.9% 증가(139백만원 증)

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	문화예술활동 지원	○ 지역 예술인 문화예술활동 지원 강화 - 분야별(공연, 시각예술, 문예, 문화기획) 지원 강화	
2027년	공모형 지원사업 추진	○ 지역 예술인들의 역량강화를 위한 공모 추진 - 사업비를 증액하고 보조사업을 공모형으로 전환해 예술단체 경쟁력 강화	
2028년	한국예총예천지회 운영지원 강화	○ 예총을 중심으로 한 문화기획 역량 강화 - 예술단체가 주도로 하는 문화기획 역량 강화 - 기존 사업 지원 확대	
2029년	문화특화지역 조성사업과 연계	○ 예술인 및 예술단체 활동거점 조성 - 문화특화지역조성사업과 연계하여 지역예술인 안정화 및 공모사업 지원	
2030년	신규사업 발굴	○ 문화기획·예술창작자 발굴 및 공모 추진 - 예술행사 공모를 통한 신규 사업 발굴	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 1월 ~ 12월	○ 문화기획 분야 6건, 공연분야 8건, 시각예술분야 9건, 문예 분야 6건 지원	
2026년 1월 ~ 12월	○ 문화기획 분야 6건, 공연분야 8건, 시각예술분야 9건, 문예 분야 6건 지원	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ 문화예술활동 지원 및 예술인 지원 강화	
2027년 1월 ~ 12월	○ 문화예술분야 지원사업 공모형으로 전환추진 - 사업비를 증액하면서 예술단체 경쟁력 강화를 위해 공모형 보조사업으로 전환 추진	
2028년 1월 ~ 12월	○ 한국예총예천지회 역량 및 운영 강화 - 예술단체의 구심점이 되는 예총의 역량을 강화해 예술단체 주도형 사업지원 확대	
2029년 1월 ~ 12월	○ 문화특화지역 조성사업과 연계 - 문화특화지역조성사업과 연계하여 지역예술인 역량강화 및 공모사업 지원 추진	
2030년 1월 ~ 12월	○ 문화예술분야 신규사업 발굴 - 문화기획·예술창작자 역량강화를 통해 신규사업 발굴 추진	

❑ 기대효과

○ 문화예술단체 역량강화 및 경쟁력 강화

○ 지역 문화·예술 공모사업 추진을 통한 신규사업 발굴 가능

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 3	지역 문화·예술 진흥
2-3-3	문화·예술인 거점 공간 확보

사업기간		2026. ~ 2029.			총사업비(백만원)			950		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○		○	○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		행정문화복지국 문화관광과 문화예술팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 문화예술인에게 활동·창작공간을 제공함으로써 문화예술기반 확대

○ 안정적인 문화예술 활동공간 확보를 통한 지역문화 저변확대

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2029.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 950백만원(도비 280 군비 670)

○ 사업내용 : 문화예술인 활동공간 확보를 통한 문화예술 및 지역 활성화

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**950**		**425**	**175**	**175**	**175**			
도 비	280	-	70	70	70	70			
군 비	670	-	355	105	105	105			

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 빈점포 등을 활용해 예술인에게 활동공간 제공

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	- 빈점포 전수조사 및 문화예술공간 활용	○ 문화특화지역조성사업과 연계해 빈점포 전수조사 및 리모델링을 통한 문화예술 활동공간으로 활용	
2027년 1월 ~ 12월	- 빈점포 문화예술공간 활용(4~5개소)	○ 빈점포 리모델링을 통한 문화예술 활동 공간으로 활용	
2028년 1월~ 12월	- 빈점포 문화예술공간 활용(4~5개소)	○ 빈점포 리모델링을 통한 문화예술 활동 공간으로 활용	
2029년 1월~ 12월	- 빈점포 문화예술공간 활용(4~5개소)	○ 빈점포 리모델링을 통한 문화예술 활동 공간으로 활용	

❑ 기대효과

○ 빈점포 활용을 통한 예술인 창작공간 지원 및 도심 활성화

○ 청년 예술인의 유입으로 ‘청년 예술의 도시’ 브랜드 조성

민선9기 공약실천계획

2. 모두가 더 잘사는 2030

군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시

대분류 4. 스포츠 도시 조성

2-4-1 종합 스포츠타운 조성 등 스포츠 인프라 확충
2-4-2 전국 단위 생활 스포츠 대회 및 이벤트 개최
2-4-3 국가대표 선수촌 분원 유치 추진

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 4	스포츠 도시 조성
2-4-1	종합 스포츠타운 조성 등 스포츠 인프라 확충

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">49,740</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">체육사업소 체육진흥팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 체육시설물 인프라 확충으로 군민 건강 및 스포츠 복지 증진에 기여

○ 기 조성된 진호국제양궁장과 연계하여 원도심과 신도시를 연결하는 경북 북부지역의 스포츠 메카 확립

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천읍 청복리 및 신도시 일원

○ 사 업 비 : 49,740백만원(국비 9,950 도비 4,940 군비 34,850)

○ 사업내용

- 신도시 : 다목적 체육센터 건립 및 근린생활형 체육시설
- 원도심 : 테니스장 12면, 야구장 1면, 축구장 2면, 풋살장 3면, 족구장 2면, 농구장 2면, 실내체육관 1동, 주차장 440면 조성 등

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**49,740**	**-**	**-**	**8,537**	**17,637**	**11,965**	**11,601**		
국 비	9,950	-	-	1,710	3,530	2,390	2,320		
도 비	4,940	-	-	-	2,960	990	990		
군 비	34,850	-	-	6,827	11,147	8,585	8,291		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 신도시와 원도심 내 지속적인 체육시설물 조성으로 스포츠 인프라 확충

○ 연차별 추진계획

【신도시】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년	행정절차 추진	○ 신도시 2단계 준공 이전(경북개발공사) ○ 신도시 지구단위계획 변경 ○ 체육관 건립 기본계획 수립 및 공모	
2028년	행정절차 추진	○ 설계공모 및 실시설계	
2029년	착공	○ 착공	
2030년	준공	○ 준공 및 사업정산	

【원도심】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년	행정절차 추진	○ 예천군 관리계획 결정(변경) ○ 생태자연도 1등급 해제 용역 시행	
2028년	행정절차 추진	○ 공유재산관리계획 수립 ○ 토지보상계획 수립 및 보상 시행 ○ 설계공모 및 실시설계	
2029년	착공	○ 실시계획 인가 용역 ○ 착공	
2030년	준공	○ 준공 및 사업정산	

❑ 세부 추진실적

【신도시】

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 8월	○ 신도시 체육시설 확충에 따른 부지(안) 검토	

【원도심】

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 5월	○ 종합스포츠타운 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획(변경) 용역 완료	

❑ 향후 추진계획

【신도시】

구 분	추 진 계 획	비고
2027년 1월	○ 신도시 2단계 준공에 따른 개발공사로부터 이전 ○ 신도시 금능리 지구단위계획 변경 결정 용역	
2027년 8월	○ 신도시 체육관 건립 기본계획 수립 및 공모신청	
2028년 6월	○ 실시설계 착공	
2029년 7월	○ 착공	
2030년 12월	○ 준공	

【원도심】

구 분	추 진 계 획	비고
2027년 3월	○ 예천군관리계획 변경 결정 용역 ○ 생태자연도 1등급 해제 용역	
2028년 1월	○ 공유재산관리계획 수립 ○ 지방재정투자심사 컨설팅 용역 및 시행	
2028년 6월	○ 토지보상계획 수립 및 보상 시행	
2029년 1월	○ 설계공모 및 실시설계 ○ 실시계획 인가 용역 시행	
2029년 12월	○ 사업착공	

❑ 문제점 및 대책

【신도시】

○ 신도시 2단계 준공이 늦어짐에 따라 예천군 자체 지구단위계획 변경 지연으로 사업 시행 기간 연장

➤ 경북개발공사와의 지속적인 협의를 통해 2단계 조기준공 이전 요청

【원도심】

○ 종합스포츠타운 전체 조성에 맞는 예산 부기 부재로 사업비 확보 어려움

➤ 생활체육 시설별 별도 사업 진행

○ 시설별로 사업을 진행할 경우 시기별로 토지보상을 진행해야 하므로 보상가 편차에 따른 보상에 대한 어려움 발생

➤ 대부분 사유지로 보상비용이 총예산의 20%이상 차지

❑ 기대효과

○ 체육시설물 인프라 확충으로 군민 건강 및 스포츠 복지 증진에 기여

○ 기 조성된 진호국제양궁장과 연계하여 원도심과 신도시를 연결하는 경북 북부지역의 종합스포츠 중심지로서의 정체성 확보

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 4	스포츠 도시 조성
2-4-2	전국 단위 생활 스포츠 대회 및 이벤트 개최

사업기간		2027~2030				총사업비(백만원)		1,550		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○		○				○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		체육사업소 스포츠마케팅팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 전 연령층을 아우르는 종목별 전국 동호인 유치를 통해 지역 경제를 활성화하고 대표 스포츠 도시로서의 브랜드를 제고하고 생활체육 저변 확대에 기여하고자 함

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026년 ~ 2030년

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 1,550백만원(군비 1,550)

○ 사업내용 : 전국 규모 마라톤, 파크골프, 탁구 대회 개최 추진

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	1,550	0	110	360	360	360	360	0	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 전국 규모 마라톤, 파크골프, 탁구 대회 개최

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	전국 규모 탁구, 파크골프 대회 개최 및 마라톤 대회 계획 수립	○ 1회 추경 시 탁구 예산(30백만원) 편성 ○ 전국 규모 탁구, 파크골프 대회 개최 ○ 2027년 마라톤 대회 계획 수립	
2027년 ~ 2030년	전국 규모 마라톤, 탁구, 파크골프 대회 개최	○ 매년 전국 규모 마라톤, 탁구, 파크골프 대회 개최	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 7월	○ 전국 규모 탁구 대회 개최 예산 편성 30백만원(1회 추경) ○ 전국 규모 탁구, 파크골프 대회 개최 일정 협의 ※ 파크골프(10.26.~11.5.) / 탁구(12월 중) ○ 2027년 마라톤 대회 개최 협의(대한육상연맹) ※ 2027.10.31. 예정(가칭 KAAF배 전국 마라톤 대회)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월~9월	○ 마라톤 대회 일정 확정 및 대한육상연맹 대회 협의 관련 미팅 추진	
2026년 9월	○ 전국 탁구대회 및 파크골프 대회 개최 준비	
2026년 10월~12월	○ 파크골프대회(10.26.~11.5.) 개최, 전국 탁구대회(12월 중)	
2027년~2030년	○ 전국 마라톤 대회 개최(10.31.예정) 및 전국 규모 대회 개최 정례화	

❑ 문제점 및 대책

○ 대규모 예산 투입이 필요한 대회로 예산 확보 어려움

➜ 경상북도와 긴밀한 협의를 통해 도비 확보 추진

❑ 기대효과

○ 전국단위의 대회 개최로 예천군의 브랜드 가치 향상 및 홍보

○ 선수단 및 부대인원의 유입으로 경기 활성화

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 4	스포츠 도시 조성
2-4-3	국가대표 선수촌 분원 유치 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">600</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">체육사업소 체육진흥팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 별도의 분원 건립 없이 기존의 인프라를 활용하여 선수촌 외 훈련장을 제공함으로써 국가대표 선수단을 유치하여 지역경제 활성화에 기여

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 유지

○ 위　　치 : 예천군 스타디움 및 진호국제양궁장 일원

○ 사 업 비 : 600백만원(군비)

○ 사업내용

- 진천선수촌 외 훈련장 타이틀 확보를 통해 분원 현판 설치
- 기존의 육상교육훈련센터 및 스타디움, 진호국제양궁장 등 세계적인 인프라를 활용하여 국가대표 선수단 유치
- 선수들이 안전하게 훈련하도록 운동 프로그램 개발 및 지원 확대

☐ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	600	-	-	150	150	150	150		

☐ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 예천군의 스포츠 인프라를 국가대표 선수단에게 제공함으로써 진천선수촌 외 분원(훈련장) 타이틀을 확보하여 지속적인 국가대표 엘리트 선수단 훈련 유치

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	전지훈련 유치	○ 분원 타이틀 확보를 위한 진천선수촌 등 방문 협의	육상교육훈련센터 활용
2027년 ~ 2030년		○ 육상 국가대표 및 상비군 선수단 전지훈련 유치 ○ 육상 꿈나무 및 청소년 대표 동·하계전지훈련 유치 ○ 양궁 꿈나무 및 청소년 대표 하계 전지훈련 유치 ○ 양궁 국가대표 선발전 유치 - 예비 국가대표 선수단 선발전 시 예천군에서 훈련함으로써 양궁장을 분원으로 활용 ○ 종합스포츠 타운 조성에 맞춰 양궁과 육상 외 타 종목 훈련 유치	

☐ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년	○ 육상 국가대표 및 상비군 선수단 전지훈련 유치 ○ 육상 꿈나무 및 청소년 대표 전지훈련 시행	
2026년	○ 육상 국가대표 및 상비군 선수단 전지훈련 유치 ○ 양궁 및 육상 꿈나무 및 청소년 대표 전지훈련 시행 - 양궁의 경우 육상교육훈련센터를 활용하여 최초로 전지훈련 유치	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 11월	○ 진천선수촌 방문 협의(양궁, 육상의 예천군 인프라 활용 건의)	
2026년 12월	○ 양궁 및 육상 대표선수 훈련 유치를 위한 대한양궁협회 및 대한육상연맹 등 협의	
2027년 ~ 2030년	○ 양궁 및 육상 국가대표 및 상비군 선수단 훈련 유치	

❑ 문제점 및 대책

○ 양궁의 경우 예천 진호국제양궁장을 활용하여 전지훈련을 시행하려 하나 많은 인원을 수용할 수 있는 숙박시설이 부족하여 훈련을 오지 못하는 상황임

※ 7월 양궁 꿈나무 및 청소년 대표 100여명 예천군에서 선수촌 외 훈련장을 활용하여 전지훈련 기시행 : 육상교육훈련센터 숙박 활용

➤ 육상교육훈련센터를 활용으로 양궁과 육상 시너지 발휘

❑ 기대효과

○ 별도의 분원 건립 없이 기존 인프라를 활용함으로써 예산 절감

○ 매년 성인 및 청소년 국가대표 선수들이 예천군을 찾음으로써 지역 경제 활성화에 기여

군민과 함께, 성장하는 예천

민선9기 공약실천계획

2. 모두가 더 잘사는 2030

군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시

대분류 5. 교통·생활 인프라 확충

2-5-1 위험도로 선형 개량 등 도로 환경 개선
2-5-2 예천군 도시가스 공급지역 확대

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 5	교통·생활 인프라 확충
2-5-1	위험도로 선형 개량 등 도로 환경 개선

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">22,500</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">건설도시국 건설교통과 도로팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 도로 선형 불량으로 교통사고 위험과 겨울철 상습 결빙에 따른 위험 도로 개선으로 안전한 도로 환경을 제공

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 풍양면 청운리, 은풍면 부초리 일원

○ 사 업 비 : 22,500백만원(국비 20,000 도비 2,500)

- 청운지구 위험도로 선형개량공사 : 20,000백만원(국비)
- 부초도로 선형개량공사 : 2,500백만원(도비)

○ 사업내용

- 청운지구 위험도로 선형개량공사 : 선형개량 L=2.1km(국도 59호선)
- 부초도로 선형개량공사 : 선형개량 L=0.25km(지방도 927호선)

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**22,500**	**1,766**	**-**	**9,000**	**11,734**	**-**	**-**	**-**	
국 비	20,000	1,766	-	9,000	9,234	-	-	-	
도 비	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 청운지구 공사 완료, 부초지구 공사 착공

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	청운지구 사업착공	○ 청운지구 설계 완료 후 공사 착공	
2027년	부초지구 예산 반영 건의	○ 부초지구 예산 반영 건의(경북도)	
2028년	부초지구 예산 반영 및 설계 시행	○ 부초지구 예산 반영 및 설계 시행	
2029년	부초지구 설계 완료	○ 부초지구 설계 완료 및 행정절차 완료	
2030년	부초지구 공사 착공 청운지구 공사 준공	○ 부초지구 공사 착공 ○ 청운지구 공사 준공	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2022년 12월	○ (청운지구)국도 위험도로 개선 7단계 기본계획(2023~2027) 반영	
2024년 9월	○ (부초지구)경상북도 위험도로 구조개선사업 중장기계획 (2025~2034) 반영 건의	
2025년 7월	○ (부초지구)경상북도 위험도로 구조개선사업 중장기계획 (2025~2034)수립 용역 완료 ※ 신규사업 대상구간 투자 우선순위(75/98)	
2026년 3월	○ (청운지구)주민설명회 개최	

□ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ 청운지구 설계 완료 후 공사 착공	
2027년 1월~12월	○ 부초지구 예산 반영 건의(경북도)	
2028년 1월~12월	○ 부초지구 예산 반영 및 설계 시행	
2029년 12월	○ 부초지구 설계 완료 및 행정절차 완료	
2030년 6월	○ 부초지구 공사 착공 및 청운지구 공사 준공	

□ 문제점 및 대책

○ 부초지구는 경상북도 위험도로 구조개선사업 중장기 계획에서 전체 98지구 중 순위가 75번째로 사업 순위에서 후순위이지만, 겨울철 상습 결빙 위험 도로임을 감안하여 도로관리청(북부건설사업소)에 적극 건의 및 추진토록 하겠음

□ 기대효과

○ 위험도로 선형개량으로 지역주민 및 도로 이용자의 교통사고 위험 해소 및 통행 편의 제공

○ 지역 간 균형 발전을 촉진하여 사회·경제적 편익 증대 도모

공약 2	[모두가 더 잘사는 2030] 군민 모두가 경제적으로 풍요로운 도시
대분류 5	교통·생활 인프라 확충
2-5-2	예천군 도시가스 공급지역 확대

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			816		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
	○		○			○		○		-

사업이행도	완료	완료후 계속	정상추진	일부추진	보류	폐기	이행률
			○				-
주관부서	경제농림국 지역경제과 에너지관리팀						

□ 목적 및 필요성

○ 도시가스 공급지역 확대를 통해 군민의 생활편의와 정주여건 개선 및 안정적이고 경제적인 에너지 공급 기반을 마련하여 에너지 복지 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천읍, 호명읍 일원

○ 사 업 비 : 816백만원(도비 90 군비 726)

○ 사업내용 : 도시가스 미공급지역 지원사업을 통해 경제성 부족 구간 내 공급관 설치 확대

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**816**	**-**	**136**	**170**	**170**	**170**	**170**		
도 비	90	-	10	20	20	20	20		
군 비	726	-	126	150	150	150	150		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 도시가스 공급관 연장(L=5km)

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2030년	매년 공급관 연장 (L=1km)	○ 도시가스 공급수요 조사 및 검토 ○ 보조사업 추진구간 협의 및 확정 ○ 공사시행 및 공급완료	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2021년	○ 공급관 연장(L=850m), 137세대 공급	
2022년	○ 공급관 연장(L=1,700m), 146세대 공급	
2023년	○ 공급관 연장(L=950m), 47세대 공급	
2024년	○ 공급관 연장(L=720m), 68세대 공급	
2025년	○ 공급관 연장(L=740m), 99세대 공급	

❑ 기대효과

○ 도시가스 공급 확대를 통해 군민 에너지복지 향상

민선9기 공약실천계획

3. 미래 선도 영농 2030

지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류 1. 스마트·디지털 농업 기반 구축

3-1-1 스마트농업 교육센터 운영
3-1-2 스마트 농업 및 디지털 농업 확대 보급

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 1	스마트·디지털 농업 기반 구축
3-1-1	스마트농업 교육센터 운영

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			400		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○		○				○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		경제농림국 농정과 스마트농업팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 임대형 농업시설 입주예정자와 지역농업인을 대상으로 스마트팜·수직농장·곤충사육 등 현장 중심의 스마트농업 교육을 제공하여 스마트농업기술의 지역 확산 및 농업 경쟁력을 강화하고자 함

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 지보면 매창리 774번지 일원

○ 사 업 비 : 400백만원(군비 400)

○ 사업내용

- 스마트농업 교육·교류의 통합거점으로 운영
- 임대형 농업시설 입주 연계 및 데이터기반 첨단영농 교육 등

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	400		-	100	100	100	100	-	-

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 지역 스마트농업 교육·교류의 통합거점 구축
- 각 분야 현장형 교육 및 농업인 멘토링 프로그램 상시 운영 체계 확립

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년	교육센터 정규운영	○ 스마트농업 교육 정규 운영 - 입주자 대상 실무교육 - 반기별 농업인 교류 세미나 개최 - 지역농업인 대상 스마트농업 확산교육	운영정착
2028년	데이터 기반 교육 및 현장 지원 강화	○ 작목·시설별 맞춤형 교육과정 확대 - 데이터기반 생육·환경관리 및 병해충예방교육 - 농가 현장컨설팅 및 실습교육 강화 - 교육 수료생 및 선도농업인 네트워크 구축	교육확대
2029년	전문인력 양성 및 고도화	○ 교육단계별 심화과정 및 전문교육 운영 - 우수 선도농업인 멘토단 확대 - 스마트농업 우수사례 공유 및 지역농업 발전 포럼 개최	전 문 화
2030년	지속 가능한 교육센터 운영체계 확립	○ 교육성과 분석 및 교육과정 고도화 - 교육 수요조사를 반영한 신규과정 발굴 - 교육·멘토링·현장컨설팅 통합 운영체계 정착 - 임기 후 지속 운영을 위한 예산 및 협력체계 마련	지속운영

□ 기대효과

○ 스마트농업 교육·교류의 통합거점 조성으로 스마트 농업 네트워크 구성 및 스마트농업 기술의 지역 확산

○ 임대형 스마트농업시설 입주 연계를 통해 스마트농업 경쟁력 강화

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 1	스마트·디지털 농업 기반 구축
3-1-2	스마트 농업 및 디지털 농업 확대 보급

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="3">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">4,500</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>행정·
재정지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농정과 과수원예팀
농업기술센터 소득개발과 과수기술팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 기후변화와 농촌 고령화에 대응하여 ICT · AI 기반 스마트농업 기술을 도입하여 과수 및 채소의 생산성과 품질을 향상하고 지속가능한 농업 기반을 구축하고자 함

○ 작목별 스마트 재배 기술을 적용하여 생산성 향상과 시장 경쟁력을 강화할 필요가 있음

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 4,500백만원(국비 1,800 도비 150 군비 1,750 자부담 800)

세부사업	사업비 (백만원)					비고
	계	국비	도비	군비	자부담	
계	**4,500**	**1,800**	**150**	**1,750**	**800**	
채소 스마트농업 거점 시범단지 조성	500	200	150	150		
노지 사과 스마트단지 조성	4,000	1,600	-	1,600	800	

○ 사업내용

【채소 스마트 농업 거점단지 조성(5ha)】

- 시범단지 내 지능형 ICT 관수·관비 시스템 구축
- 농지별 맞춤형 기상관측장비(AWS) 및 AI 병해충 스마트 포획트랩 설치
- 자동 미세살수장치 및 방풍펜스 자동제어 시스템 구축
- 스마트농업 데이터 기반 재배관리 체계 마련 및 운영

【노지 사과 스마트단지 조성(30ha)】

- ICT 적용 이상기상 대응시설 설치
  - 기상조기경보, 정밀관수, 열풍방상팬, 햇빛차단망, 미세살수 등
- 무인·자동화 기술 기반 노동력 절감 장비 도입
  - GPS기반 무인·자율주행방제기, 제초·운반 자동화로봇, 무인예찰트랩 등

□ 연차별 소요예산

【채소 스마트 농업 거점단지 조성(5ha)】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**500**	**-**	**-**	**-**	**200**	**200**	**100**	**-**	
국 비	200	-	-	-	80	80	40	-	
도 비	150	-	-	-	60	60	30	-	
군 비	150	-	-	-	60	60	30	-	

【노지 사과 스마트단지 조성(30ha)】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**4,000**	**-**	**-**	**2,000**	**2,000**	**-**	**-**	**-**	
국 비	1,600	-	-	800	800	-	-	-	
군 비	1,600	-	-	800	800	-	-	-	
기 타	800	-	-	400	400	-	-	-	

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 채소 스마트 농업 거점 시범단지 조성(5ha)
- 노지 사과 스마트단지 조성(30ha)

○ 연차별 추진계획

【채소 스마트 농업 거점단지 조성(5ha)】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년	사업 수요조사	○ 생산자 단체 및 대상지 조사 - 수박, 풋고추 등 대표 소득작목을 중심으로 작목별 특성에 적합한 생산자단체 및 대상지 발굴	
2027년	공모사업 신청	○ 스마트농업 공모사업 신청 및 국비 확보 추진 - 참여 의지가 높은 생산자단체 및 지역 여건을 반영한 사업계획 수립 및 공모사업 신청	
2028년	사업 착수	○ 국비 확보 및 시설 설치 착수 - ICT 기반 관수·관비 시스템, 기상관측장비(AWS), AI 병해충 예찰 시스템 등 설치	
2029년	사업 진행	○ 2년차 사업 추진 - 스마트농업 시설 확충, ICT 장비 운영 안정화, 농업인 교육 실시 및 중간성과 평가·보완	
2030년	사업 완료	○ 스마트농업 거점 시범단지 조성 완료 - 사후관리 체계 구축 및 성과 평가 실시	

【노지 사과 스마트단지 조성(30ha)】

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	공모신청	○ 농촌진흥청 국비 시범사업 노지 스마트 융복합 실증모델 확산 사업) 공모 신청 ○ 서류 및 발표심사	
2027년	사업추진	○ 참여농가 확정 및 세부 추진 계획 수립 ○ 노지 사과 스마트단지 15ha 조성	
2028년	사업추진	○ 노지 사과 스마트단지 15ha 조성 - 2년간 30ha 조성 완료	
2029년 이후	단지관리	○ 단지 유지 관리 및 성과 분석 - 투입된 시설 및 장비의 효율성 등 분석	
2030년	사업 완료	○ 스마트농업 거점 시범단지 조성 완료 - 사후관리 체계 구축 및 성과 평가 실시	

□ 향후 추진계획

【채소 스마트 농업 거점단지 조성(5ha)】

구 분	추 진 계 획	비고
2027년 2월	○ 사업 수요조사 실시 - 대표 소득작목인 수박, 풋고추 등 작물별 특성이 최적화된 생산자단체 및 대상지 조사	
2027년 9월	○ 스마트농업 거점 시범단지 공모사업 신청 - 참여 의지가 높은 생산자단체 및 지역 특성을 반영한 사업 계획 수립 및 국비 공모 신청	
2028년 3월	○ 현장평가 및 선정 - 농림축산식품부 주관 평가를 통해 사업대상자 확정	
2028년 ~ 2030년	○ 스마트농업 거점 시범단지 조성 사업 실시 - 스마트농업 시설 구축 및 단계별 사업 추진	

【노지 사과 스마트단지 조성(30ha)】

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 9월~12월	○ 국비 예산 확보를 위한 공모 신청 - 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산 사업(농촌진흥청) ○ 서류 및 발표 심사 / 공모사업 확정	
2027년 1월~12월	○ 참여농가 확정 및 세부 추진 계획 수립 ○ 노지 사과 스마트단지 15ha 조성 ○ 1년차 사업 평가 및 2년차 사업 세부 추진 계획 수립	
2028년 3월~12월	○ 노지 사과 스마트단지 15ha 조성 (2년간 30ha) ○ 2년차 사업 평가	
2028년 이후	○ 단지 유지 관리 및 성과 분석	

❑ 문제점 및 대책

【노지 사과 스마트단지 조성(30ha)】

○ 2027년 사업비 미확보 시 사업 추진 지연 우려

➤ 도 또는 군 예산을 확보하여 소규모의 사업을 추진하면서 국비 추가 공모 신청

❑ 기대효과

○ ICT·AI 기반 환경정보를 활용한 정밀 재배관리로 생산량 및 품질 향상

○ 기후변화 대응능력 강화 및 병해충 예방을 통한 안정적인 농산물 생산 기반 구축

○ 노동력 절감과 경영 효율성 향상을 통한 농가 소득 증대

○ 예천군 채소 산업의 경쟁력 강화 및 스마트농업 확산 기반 마련

○ 디지털 기반 새로운 과원 체계 보급으로 생산성 증대, 품질 향상, 노동력 절감

민선9기 공약실천계획

3. 미래 선도 영농 2030

지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류 2. 청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보

3-2-1 청년농 정착 지원 정책
3-2-2 농촌 인력난 해소 사업 추진
3-2-3 농식품 관련 벤처 육성프로그램 추진

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 2	청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보
3-2-1	청년농 정착 지원 정책

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">6,849</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농정과 농정관리팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 영농 초기 소득이 불안정한 청년농업인을 선정, 영농정착지원금 지급 및 창업자금, 기술·경영 교육, 컨설팅, 농지은행 사업 등 연계 지원을 통해 건실한 경영체로 성장 유도

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원(관내 청년농업인 영농정착지원 사업 선정자)

○ 사 업 비 : 6,849백만원(국비 4,794, 도비 616, 군비 1,439)

○ 사업내용 : 최장 3년간 월 최대 110만원의 영농정착지원금 지급

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**6,849**	**155**	**854**	**1,062**	**1,327**	**1,593**	**1,858**		
국 비	4,794	108	598	743	929	1,115	1,301		
도 비	616	14	77	96	119	143	167		
군 비	1,439	33	179	223	279	335	390		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 청년 농업인의 안정적인 영농정착 지원

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	청년농업인 영농정착지원 대상자 확대	○ 청년농업인 영농정착지원 사업대상자 : 19명 - 적극적인 홍보 및 교육을 통한 대상자 확대	
2027년	청년농업인 영농정착지원 대상자 확대	○ 청년농업인 영농정착지원 사업대상자 : 20명 - 적극적인 홍보 및 교육을 통한 대상자 확대	
2028년	청년농업인 영농정착지원 대상자 확대	○ 청년농업인 영농정착지원 사업대상자 : 25명 - 적극적인 홍보 및 교육을 통한 대상자 확대	
2029년	청년농업인 영농정착지원 대상자 확대	○ 청년농업인 영농정착지원 사업대상자 : 30명 - 적극적인 홍보 및 교육을 통한 대상자 확대	
2030년	청년농업인 영농정착지원 대상자 확대	○ 청년농업인 영농정착지원 사업대상자 : 35명 - 적극적인 홍보 및 교육을 통한 대상자 확대	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 1월	○ 2026년 청년농업인 영농정착지원(1차) 사업대상자 13명 확정	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월	○ 2026년 청년농업인 영농정착지원(2차) 사업대상자 6명 선발 예정	

❑ 기대효과

○ 관내 청년농업인의 영농정착지원금 지급을 통해 건실한 청년농 육성 및 조기정착 유도 지원

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 2	청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보
3-2-2	농촌 인력난 해소 사업 추진

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			2,765		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		행정·재정지원
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		경제농림국 농정과 친환경팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 농번기 고질적인 인력난을 해소하고 농가 경영 안정 도모

○ 안정적이고 합법적인 국내·외 인력 공급을 통해 농업 생산성 향상

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 2,765백만원(국비 600 도비 316 군비 1,849)

○ 사업내용 : 농촌인력센터를 통한 근로자 확보 및 외국인 노동자 도입 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**2,765**		**473**	**493**	**593**	**603**	**603**		
국 비	600		90	90	140	140	140		
도 비	316		51	55	70	70	70		
군 비	1,849		332	348	383	393	393		

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 안정적인 근로자 공급

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	인력공급 확 대	○ 외국인 계절근로자 도입 확대 : 연 300명 도입 ○ 인력센터 인원 확대 운영 : 일 30명 운영	
2027년	인력공급 확 대	○ 외국인 계절근로자 도입 확대 : 연 300명 도입 ○ 인력센터 인원 확대 운영 : 일 30명 운영	
2028년	인력공급 확 대	○ 외국인 계절근로자 도입 확대 : 연 350명 도입 ○ 공공형 2개소로 확대 ○ 인력센터 인원 확대 운영 : 일 35명 운영	
2029년	인력공급 확 대	○ 외국인 계절근로자 도입 확대 : 연 350명 도입 ○ 인력센터 인원 확대 운영 : 일 40명 운영	
2030년	인력공급 안 정 화	○ 외국인 계절근로자 도입 확대 : 연 400명 도입 ○ 인력센터 인원 확대 운영 : 일 40명 운영	

□ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 6월	○ 외국인 계절근로자 124 농가 296명 도입 ○ 농촌인력 지원센터 459 농가 2,686명 인력 중개 지원	

□ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 7월 ~ 12월	○ 근로자 항공료 지원 및 순차적 출국 ○ '27년 고용주 및 결혼이민자 신청 접수 ○ '27년 라오스 근로자 면접	

□ 기대효과

○ 국내·외 근로자 유입을 통한 인력 확보로 농촌의 일손 부족 해소

○ 공공형 계절근로자 도입으로 안정적인 인력 공급 기대

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 2	청년농·농식품 창업 육성 및 인력 확보
3-2-3	농식품 관련 벤처 육성프로그램 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">400</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농정과 유통마케팅팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 농식품 분야의 기술기반 (예비)창업자를 발굴·육성하여 미래농업 농촌의 혁신성장을 도모하고 양질의 일자리 창출

○ 스마트농업, 푸드테크 등 첨단기술분야의 스타트업 생태계 조성을 통한 지역농업의 고부가가치 구현

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 400백만원 (군비 400)

○ 사업내용 : 농식품 벤처 창업 육성 및 성장 지원 프로그램 운용

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	400	0	0	100	100	100	100	0	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 농식품 벤처 창업기업 발굴 및 육성

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년 이후	농식품 벤처창업기업 발굴 및 육성 프로그램 운영	○ 농식품 벤처 창업기업 발굴 및 컨설팅 지원(자체) ○ 국비 공모사업 연계 유도 - 농식품 벤처 육성지원사업 * 창업기업에 대한 사업화자금 지원 - 농식품 크라우드펀딩 활성화 지원 * 크라우드펀딩 관련 컨설팅 및 수수료 지원	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 11월	○ 사업계획 구체화 및 세부 사업시행지침 수립 ○ 2027년 운영 사업비(지방비) 확보	
2026년 12월	○ 농식품 벤처 창업기업 발굴 및 육성 프로그램 수행 기관 공모	
2027년 ~	○ 사업시행주체 확정 및 사업추진	

❑ 기대효과

○ 농식품 분야 중앙 정부 지원에 대한 컨설팅 및 사업계획수립 지원을 통해 유망 농식품 벤처기업을 발굴 육성 발굴 및 육성 도모

○ 이를 통해 농업구조 개선을 통한 지역농업의 다각화를 유도하여 농업의 고부가가치화 및 지역경제 활성화·일자리 창출 도모

민선9기 공약실천계획

3. 미래 선도 영농 2030

지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류 3. 농산물 유통·판로 및 브랜드 강화

3-3-1 농산물 온라인 유통시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영
3-3-2 대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대
3-3-3 지역 특산품 브랜드화 확대 추진

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 3	농산물 유통·판로 및 브랜드 강화
3-3-1	농산물 온라인 유통시스템 및 온라인 쇼핑몰 확대 운영

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">1,640</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농정과 유통마케팅팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 예천군 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘예천장터’를 기존 직영 운영방식에서 전문성을 갖춘기관 중심의 공기관위탁 방식으로 전환하여 운영 효율성과 마케팅 역량 강화

○ ‘예천장터’ 입점업체에 대한 지원을 통해 농가소득 증대와 지역경제 활성화

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘예천장터’

○ 사 업 비 : 1,640백만원(군비 1,640)

○ 사업내용 : ‘예천장터’ 공기관위탁 운영 및 시스템 고도화, 마케팅·판촉 강화 등

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	1,640	0	140	300	350	400	450	0	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 예천장터의 전문 공기관위탁운영체계를 구축하고, 입점 농가 지원 및 판로 확대를 통해 매출 증대와 농가소득 향상

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	농특산물 판로확대	○ '경북 농식품유통교육진흥원' 위·수탁 협약 체결 ○ '예천장터' 홍보 및 입점업체 지원 확대	
2027년 ~	농특산물 판로확대	○ '경북 농식품유통교육진흥원' 공기관 위탁 운영 개시 ○ '예천장터' 홍보 및 입점업체 지원 확대	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
~ 2026년 7월	○ 2026 '예천장터' 매출액(928백만원) ○ 2026 '예천장터' 1분기 택배비 지급(37,320천원)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ '경상북도 농식품유통교육진흥원' 위·수탁 협약 체결	
2027년 1월 ~	○ 경상북도 농식품유통교육진흥원 공기관 위탁 운영을 통한 '예천장터' 운영 전문성 강화 및 매출 증대 도모 ○ '예천장터' 홍보 및 입점업체 지원 확대	

❑ 기대효과

○ 전문 유통기관인 '경상북도 농식품유통교육진흥원'의 운영 노하우와 인프라를 활용하여 '예천장터'의 경쟁력을 강화하고 매출 확대

○ 입점업체의 안정적인 판로확보와 지원을 통해 농가소득 증대 및 지역 경제 활성화에 기여

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 3	농산물 유통·판로 및 브랜드 강화
3-3-2	대도시 및 해외수출 등 농산물 유통망 확대

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			3,051		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		경제농림국 농정과 유통마케팅팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 관내 농가 및 생산자 단체의 판로 다변화를 통한 소득 안정성 확보 필요

○ 대도시 직거래 및 대형 유통채널 확보로 판로 개척

○ 박람회 참가 및 해외 바이어 초청 등 지원 통한 농특산물 수출 확대

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 3,051백만원(도비 209 군비 2,842)

○ 사업내용 : 대도시 유통망 확충 및 해외 수출 확대

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**3,051**	**0**	**483**	**577**	**607**	**677**	**707**	**-**	
도 비	209	0	37	43	43	43	43	-	
군 비	2,842	0	446	534	564	634	664	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 대도시 유통망 확충 및 해외 수출 확대

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	농특산물 판로확대	○ 수출농업육성 지원(427,500천원) ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(30회)	
2027년	농특산물 판로확대	○ 수출농업육성 지원(457,500천원) ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(32회) ○ 대형유통채널 판로 확대(1회)	
2028년	농특산물 판로확대	○ 수출농업육성 지원(457,500천원) ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(34회) ○ 대형유통채널 판로 확대(2회)	
2029년	농특산물 판로확대	○ 수출농업육성 지원(507,500천원) ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(36회) ○ 대형유통채널 판로 확대(3회)	
2030년	농특산물 판로확대	○ 수출농업육성 지원(507,500천원) ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(38회) ○ 대형유통채널 판로 확대(4회)	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
~ 2026년 7월	○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(14회)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
~ 2026년 12월	○ 국외판촉 지원(2회), 해외수출 홍보지원(2회) ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원(30회)	
2027년 ~	○ 국외 판촉 및 해외수출 홍보 지원사업을 통한 국제 식품 박람회·해외 판촉 행사 등 참여 확대 ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 참여 지원 확대 ○ 농특산물 수출 바이어 초청행사 지원, 대형유통채널 판로 확대	

❑ 기대효과

○ 대도시 자매도시 및 대형 유통채널과의 협약을 통해 안정적인 판로를 확보하고, 농가 소득 증대 및 지역 경제 활성화 기여

○ 우수 농특산물의 해외 수출 판로를 다변화하여 예천 농산물의 글로벌 브랜드 가치 제고 및 지속 가능한 농업 기반 구축

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 3	농산물 유통·판로 및 브랜드 강화
3-3-3	지역 특산품 브랜드화 확대 추진

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			4,800		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속	정상추진		일부추진		보류	폐기	이행률
				○						-
주관부서		경제농림국 농 정 과 유통마케팅팀 경제농림국 산림녹지과 산림경영팀장								

❑ 목적 및 필요성

○ 예천군 우수 농특산물의 브랜드가치 제고 및 경쟁력 강화

○ 브랜드 개발과 마케팅 지원 등을 통한 농가소득 증대 및 지역 경제 활성화

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 4,800백만원(군비 4,800)

○ 사업내용 : 예천군 우수 농특산물 종합선물세트 제작
포장재, 상표 등록, 디자인 개발 등 지원
브랜드 활용 홍보물 제작 및 마케팅 연계 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	4,800	0	500	830	1,000	1,170	1,300	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 브랜드 인지도 제고 및 농가소득 증대

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	브랜드 인지도 제고 및 농가소득 증진	○ 우수 농특산물 포장재 지원	
2027년	브랜드 인지도 제고 및 농가소득 증진	○ 우수 농특산물 디자인 개발, 포장재 제작 및 상표 등록 지원 ○ 브랜드를 활용한 홍보물 제작 및 마케팅 연계 지원 ○ 우수 농특산물 종합선물세트 보조사업을 통한 제작 및 보급 확대	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 7월	○ 우수 농특산물 포장재 지원사업(92개소)	
2026년 12월	○ 우수 농특산물 포장재 지원사업(242개소 지원 예정)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 10월	○ 우수 농특산물 종합선물세트, 포장재, 상표 등록, 디자인 개발 등 지원사업 예산 편성	
2027년 1월 ~	○ 지역 특산품 브랜드화 지원 확대 추진	

❑ 기대효과

○ 우수 농특산물 브랜드 이미지 제고를 통한 농가 판로 다변화 및 실질적인 소득 증대

○ 예천군 농특산물만의 차별화된 종합선물세트 보급으로 명절 및 성수기 대외 경쟁력 극대화

민선9기 공약실천계획

3. 미래 선도 영농 2030

지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류 4. 농업 생산기반·경영안정 강화

3-4-1 농기계 임대 및 장비지원 확대
3-4-2 친환경 농산물 생산 기반 조성
3-4-3 농업용수개발 및 배수개선 추진
3-4-4 농산물 가격안정 정책 추진

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류 4	농업 생산기반·경영안정 강화

3-4-1	농기계 임대 및 장비지원 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2027. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">1,090</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">농업기술센터 농촌지원과 농기계팀</td></tr>
</table>

☐ 목적 및 필요성

○ (목 적) 고령농가 및 영세농, 여성농업인 등 농작업 취약계층에 농작업 대행 서비스를 제공하여 적기 영농 지원 및 영농 부담 경감

○ (필요성) 귀농·귀촌 및 고령화로 자가 농작업이 어려운 농업인 증가

※ 기계화 농작업이 어려운 고령농, 여성농업인 등의 증가로 농작업 취약계층 발생

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. ~ 2030.

○ 위 치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 1,090백만원(군비)

○ 사업내용 : 농작업 대행 서비스 추진

- 농작업 대행지원단 구성 : 전문인력 채용(3명), 농기계(5종), 운반차량(1대)
- 농작업 취약계층을 위한 대행 작업 : 경운·정지, 휴립 및 피복 등 농작업 지원

☐ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	1,090	-	-	380	170	175	180	185	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 농작업 대행을 통한 취약계층의 영농 편의증진 및 안전사고 감소

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	운영 조례 제정 예산 확보	○ 농작업 대행지원단 운영조례 제정 및 예산 확보	
2027년	장비 구입 및 전문인력 채용 사업 추진	○ 농기계 및 차량 구입 ○ 전문인력 채용(3명) 및 농작업 대행 추진	
2028년 ~ 2030년	사업 추진	○ 농작업 대행 추진	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 10월 ~ 12월	○ 농작업 대행지원단 운영조례 제정 및 예산 확보	
2027년 1월~2월	○ 농작업 대행 장비 구입 : 차량 및 농기계 ○ 농작업 대행 전문인력 채용 : 1개조 3명 전문인력 채용	
2027년 3월 ~ 2030년 12월	○ 농작업 대행 사업 추진(1개조 3명)	

❑ 문제점 및 대책

○ 열악한 근로환경으로 전문인력 확보 어려움 예상

➤ 안정적인 인력 운영을 위한 전문인력의 정규직화

❑ 기대효과

○ 농기계 작업이 어려운 고령농·영세농·여성 및 장애 농업인 등 취약계층의 적기영농 지원

○ 농업기계화 촉진을 위한 영세농 및 고령농가의 영농애로 해결

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 4	농업 생산기반·경영안정 강화
3-4-2	친환경 농산물 생산 기반 조성

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">2,521</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농정과 친환경팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 지역 농가 소득 증대 및 지속 가능한 농업 실현

○ 고부가가치 친환경 농산물 생산 체계 구축

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 2,521백만원(국비 679 도비 241 군비 1,601)

○ 사업내용

- 친환경농업 직불금 지원
- 친환경 농산물 인증추진비 지원
- 유기농업자재 지원
- 친환경 실천단지(우렁이농법) 지원
- 임산부 친환경 농산물 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**2,521**		**479**	**487**	**503**	**520**	**532**		
국 비	679		130	132	135	140	142		
도 비	241		44	45	48	50	54		
군 비	1,601		305	310	320	330	336		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 친환경농가 확대 및 안정적 친환경농업 기반 조성

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	친환경 농가 확대를 위한 농자재 지원	○ 친환경농업 직불금 지원 76ha ○ 친환경농산물 인증추진비 지원 86건 ○ 유기농업자재 지원 141ha ○ 친환경 실천단지(우렁이농법) 지원 2,000ha ○ 임산부 친환경 농산물 지원 260명	
2027년	친환경 농가 확대를 위한 농자재 지원	○ 친환경농업 직불금 지원 78ha ○ 친환경농산물 인증추진비 지원 88건 ○ 유기농업자재 141ha ○ 친환경 실천단지(우렁이농법) 지원 2,000ha ○ 임산부 친환경 농산물 지원 260명	
2028년	친환경 농가 확대를 위한 농자재 지원	○ 친환경농업 직불금 지원 80ha ○ 친환경농산물 인증추진비 지원 88건 ○ 유기농업자재 141ha ○ 친환경 실천단지(우렁이농법) 지원 2,100ha ○ 임산부 친환경 농산물 지원 260명	
2029년	안정적 친환경 농업 기반 조성	○ 친환경농업 직불금 지원 85ha ○ 친환경농산물 인증추진비 지원 90건 ○ 유기농업자재 145ha ○ 친환경 실천단지(우렁이농법) 2,150ha지원 ○ 임산부 친환경 농산물 지원 260명	
2030년	안정적 친환경 농업 기반 조성	○ 친환경농업 직불금 지원 88ha ○ 친환경농산물 인증추진비 지원 90건 ○ 유기농업자재 148ha ○ 친환경 실천단지(우렁이농법) 2,200ha지원 ○ 임산부 친환경 농산물 지원 260명	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 5월	○ 친환경농산물 인증추진비 지원 - 4호, 2백만원 지원 ○ 임산부 친환경농산물 지원 대상자 상반기 135명 선정 ※ 추후 하반기 대상자 추가 125명 선정 예정	
2026년 6월	○ 친환경농산물 인증추진비 지원 - 16호, 7백만원 지원 ○ 친환경농법 실천단지(우렁이농법) 지원 - 8호, 12백만원 지원	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 7월 ~ 12월	○ 친환경농업 직불금 지원 - 12월 친환경농업 직불금 지원사업 대상 농가 직불금 지급 ○ 친환경 농산물 인증추진비 지원, 유기농업자재 지원, 친환경 실천단지(우렁이농법) 지원 - 사업집행 및 사업대상자 보조금 교부 ○ 임산부 친환경농산물 지원 - 상·하반기 대상자 사업진행 및 공급업체 사업비 교부	

❑ 기대효과

○ 친환경농업 기반 확대를 통해 안전한 먹거리 공급 및 국민 건강 증진

○ 친한경농업 내실화로 농가 소득 안정 및 고부가가치 창출

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 4	농업 생산기반·경영안정 강화
3-4-3	농업용수개발 및 배수개선 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2031.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">52,160</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>행정·
재정지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농촌활력과 농업기반팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 농업용수 공급이 소외되어 있는 구역에 대하여 안정적인 용수공급을 통해 가뭄해소 및 농업 생산성 증대에 기여

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2031.(6년간)

○ 위　　치 : 보문면 독양리, 감천면 미석리, 덕율리, 풍양면 삼강리 일원

○ 사 업 비 : 52,160백만원(국비 52,160)

- 보문면·감천면 배수개선 : 8,500백만원
- 풍양면 농촌용수 이용체계 재편사업 : 43,660백만원

○ 추진주체 : 한국농어촌공사

○ 사업내용 :

- 보문면·감천면 배수개선 사업 : 배수장 3개소, 배수로 정비 2.4km
- 풍양면 농촌용수 이용체계 재편사업
  - 배수장 4개소, 송수관로 7조 6.5km, 용수간선 4조 3.8km, 하상유지공 1개소, 저수지 이설쌓기 1개소

※ 삼강지구 : 용수간선 신설 L=1,050m 포함

❑ 연차별 소요예산

【보문면, 감천면 배수개선 사업】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
국 비	8,500	-	-	1,000	7,500	-	-	-	

【풍양면 농촌용수 이용체계 재편사업】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
국 비	43,660	500	-	3,500	20,000	19,660	-	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

【보문면, 감천면 배수개선 사업】: 사업선정 및 실시설계

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2027년	배수개선사업 신청 및 선정	○ 배수개선사업(국비) 신청 - 11월 중 경상북도로 신청 ○ 경상북도 및 농식품부와 업무협의 - 기본계획 및 실시설계 시행(농어촌공사)	
2027년 ~ 2028년	기본계획 수립, 실시설계 시행	○ 기본계획 수립 및 실시설계 시행 - 관련 인·허가 동시 진행	
2029년 ~ 2031년	사업 시행	○ 사업 착수 및 준공	

【풍양면 농촌용수 이용체계 재편사업】: 실시설계 완료 및 공사 착공

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	사전 행정절차 추진	○ 실시설계 전 행정협의, PQ 등 관련 절차 추진	
2027년~ 2028년	시행계획 수립 및 실시설계 용역 시행	○ 시행계획 수립 및 지구별 실시설계 용역 시행 - 사업 시행계획 승인(농식품부) - 용지매수 및 보상 진행	
2029년~ 2031년	사업 시행	○ 사업 착수 및 준공	

❑ 세부 추진실적

【보문면, 감천면 배수개선 사업】

구 분	추 진 실 적	비고
2021년 ~ 2025년	○ 미석지구 배수개선사업 신청(한국농어촌공사) - 예정지 현장조사 결과 유역면적 기준미달 등으로 미선정 ※ 문제점 및 대책 참조	

【풍양면 농촌용수 이용체계 재편사업】

구 분	추 진 실 적	비고
2020년	○ 기본계획지구 선정 - 용수체계 개편사업 기본계획지구로 선정	
2021년 ~ 2024년	○ 기본계획(안) 농식품부 협의 및 유관기관 협의 진행 - 기본조사 실시 및 농식품부 중간 보고회(23년)	
2025년	○ 기본계획 수립	
2026년	○ 착수지구 선정 및 예산 교부 - 26년도 4월 예산교부(5억원) - 사전 행정절차 용역 시행 중(PQ등)	

❑ 향후 추진계획

【보문면, 감천면 배수개선 사업】

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 11월	○ 배수개선사업(국비) 신청 - 신청 전 농어촌공사와 함께 경상북도 업무협의 진행	
2027년 ~ 2028년	○ 대상지 선정 및 기본 및 실시설계 예산 교부 - 실시설계 시행 및 관련 행정절차 진행 - 관련 인·허가 협의(행적적 지원)	
2029년 ~ 2031년	○ 사업 착수 및 준공	

【풍양면 농촌용수 이용체계 재편사업】

구 분	추 진 계 획	비고
2027년 ~ 2028년	○ 시행계획 수립 및 실시설계 용역 시행 - 세부설계 및 시행계획 수립 - 관련 인·허가 사항 용역 시행 - 사업 시행계획 승인(농식품부)	
2029년 ~ 2031년	○ 사업 착수 및 준공	

□ 문제점 및 대책

【보문면, 감천면 배수개선 사업】

○ 매년 농어촌공사 예천지사에서 대상사업 신청을 하였으나 예정지 현장 조사 결과 유역면적의 부족 및 답작물 100%로 선정 등으로 우선순위 후순위 배치

➤ 27년도 사업에 대한 유역면적 기준 완화(50ha → 30ha) 예정으로사업 재신청 계획(한국농어촌공사)

【감천면 덕율지구 용수개발 사업】

○ 감천면 덕율리 일원에는 감천양수장 및 저수지(수용지) 등을 활용하여 농업용수를 공급하고 있음

○ 위 구역 외 소외되어 있는 구역에 대하여는 용수공급 방안 검토 및 예산확보를 통하여 점차적으로 용수 부족 구역 해소 노력

□ 기대효과

○ 잦은 침수피해의 해결로 농업생산성 향상 및 주민숙원 해소

○ 안정적으로 농업용수를 확보하고 효율적인 공급체계를 구축함으로써 가뭄 등의 재해에 효과적으로 대응

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 4	농업 생산기반·경영안정 강화
3-4-4	농산물 가격안정 정책 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">5,000</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">관부서</td><td colspan="9">경제농림국 농정과 유통마케팅팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 기후 위기 및 농자재 가격 상승 등으로 인한 농가 경영 위기 극복 및 실질적인 농가 최저생산비 보장

○ 객관적인 최저가격 및 생산비 조사용역 결과에 근거한 지원을 통해 관내 농가의 경제적 안정 도모 및 영농의욕 고취

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. ~ 계속

○ 사업대상 : 관내 주소를 두고 계통출하하는 농가

○ 사 업 비 : 5,000백만원(군비 5,000)

○ 사업내용 : 예천군 농축산물 가격안정기금 운용

※ 시장가격이 산정된 생산비 이하로 하락할 경우, 차액의 80% 이내 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	5,000	4,514	0	486	0	0	0	0	

※ 임기년도 내 농축산물 가격안정기금 차액지원 시 추가 재원확보 필요

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 효율적인 기금운용을 통한 농가 경영 안전망 구축

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	세부추진계획 수립	○ 농축산물 가격안정기금 운영위원회 구성 및 세부지원 기준안 마련 (품목선정 기준 및 차액 지원비율 사전 검토)	
2027년 ~ 이후	농축산물 가격 안정 차액지원 추진	○ 기금 목표액(50억 원) 조성 ○ 농산물 최저가격 및 생산비 조사용역을 통한 지원 기준 가격 고시 ○ 가격하락 품목 대상 차액 지원금 신청·접수 및 지급 정산	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2014년 11월	○ 예천군농축산물가격안정기금 제정	
~ 2025년 12월	○ 가격안정 기금 조성 지속(4,514백만원) - 목표액 대비 90.2% 달성	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ 농축산물 가격안정기금 차액지원 세부계획 수립 - 지원 대상 품목 지정 및 신청 자격 요건 명확화	
2027년 1월	○ 농축산물 가격안정기금 기금 목표액 달성 - 기금 목표액(5,000백만원)에 대한 잔액(486백만원) 편성	
2027년 9월	○ 농산물 최저가격 및 생산비 조사 용역 시행 및 고시·공고 - 전문기관 용역을 통한 통계 기반의 객관적 생산비 산정 ※ 9월 말 농산물 가격 및 생산비에 대한 통계자료 확정(통계청, 농업진흥청)	
2027년 11월	○ 농축산물 가격하락 차액지원 신청 및 접수 - 읍·면 행정복지센터를 통한 대상 농가 신청 접수	
2027년 12월	○ 지원금 지급 및 정산 - 기금운용심의위원회 심의를 거쳐 차액 지원금 최종 지급	
2028년 ~	○ 농산물 최저가격 및 생산비 조사 및 가격하락 차액 지원 지속 - 모니터링을 통한 지속적인 기금 운용 및 개선사항 반영 ○ 지속지원을 위한 기금존속기한 연장(현행 2028.12.31.까지)	

❑ 기대효과

○ 시장가격 하락 시 생산비 차액 지원을 통한 농가의 실질적 최저생산비 보장 및 경영 부담 완화

○ 안정적인 영농 활동 보장을 통한 농업인 영농의욕 고취 및 지역 농업 경쟁력 강화

민선9기 공약실천계획

3. 미래 선도 영농 2030

지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌

대분류 5. 축산 생산기반·경쟁력 강화

3-5-1 조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진
3-5-2 우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성

공약 3	[미래 선도 영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 5	축산 생산기반·경쟁력 강화
3-5-1	조사료 생산 장비 지원 등 기반조성 및 구입비 지원 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">4,664</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 축산과 축산정책팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 국내산 조사료 생산기반 확충을 통해 축산농가의 사료비 부담 경감 및 안정적인 조사료 공급체계 구축

○ 조사료 생산장비 및 자재 지원을 통해 생산 효율성을 높이고, 양질의 조사료 생산을 확대하여 축산농가의 소득 증대에 기여하고자 함

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사 업 비 : 4,664백만원(국비 354 도비 634 군비 3,676)

○ 사업내용 : 조사료 생산용 사일리지 생산비 및 생산 장려금, 조사료 종자 구입비, 조사료 생산장비 등 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**4,664**	**183**	**481**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
국 비	354	10	64	70	70	70	70		
도 비	634	23	51	140	140	140	140		
군 비	3,676	150	366	790	790	790	790		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 조사료 생산장비 및 자재 지원을 통해 조사료 생산 기반을 지속 확충하여 축산농가 사료비 절감 및 경영 안정

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	기존 지원사업 내실화	○ 사일리지, 종자, 장려금, 장비, 비닐랩, 건초 지원 지속 추진 및 조사료 생산기반 안정화 - 수요가 많은 사업에 대해 확대 추진	
2027년	조사료 유통·생산 기반 확대	○ 기존 지원사업 지속 추진, 조사료 유통센터 지원 사업 신규 추진, 생산·저장·유통체계 구축	
2028년	조사료 생산성 향상	○ 생산장비 보급 확대, 조사료 생산량 및 품질 향상, 유통센터 운영 안정화	
2029년	조사료 공급체계 고도화	○ 조사료 생산·저장·유통 연계 강화, 참여농가 확대 및 자급률 제고	
2030년	지속 가능한 조사료 산업 기반 구축	○ 조사료 생산·유통 기반 완성, 안정적인 조사료 공급체계 구축 및 축산농가 경영 안정	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 3월	○ 사료작물 종자 구입비 지원사업 완료 ○ 풀사료(건초) 258명 지원	
2026년 7월	○ 조사료 가공시설·유통센터 지원사업 수요조사 실시	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ 조사료 가공시설·유통센터 수요조사 결과, 예천축협에서 조사료 유통센터 지원사업 참여를 희망하여 사업을 신청	

❑ 기대효과

○ 양질의 국내산 조사료 생산 확대 및 자급률 향상

○ 축산농가 사료비 절감 및 경영 안정 도모

○ 안정적인 조사료 생산·유통체계 구축으로 축산업 경쟁력 강화

공약 3	[미래선도영농 2030] 지속 가능한 농림축산업과 살맛나는 농촌
대분류 5	축산 생산기반·경쟁력 강화
3-5-2	우량 암소 혈통 보존 및 우량 송아지 생산 기반 조성

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">931.5</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">경제농림국 축산과 축산정책팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 우량 암소 확보로 경쟁력 있는 한우 산업기반 구축 및 우량 종축 생산 기반을 위한 기반 조성

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사업대상 : 관내 주소를 둔 우량암소 보유 농가

○ 사 업 비 : 931.5백만원(도비 3 군비 928.5)

○ 사업내용

- 우량(초우량) 암소로 지정되고 계속 사육 중인 경우 보유 장려금 지급
- 우량(초우량) 암소가 송아지를 생산해 친자확인이 일치된 경우 생산 장려금 지급

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	931.5	107	24.5	200	200	200	200		
도 비	3	0.6		0.6	0.6	0.6	0.6		
군 비	928.5	106.4	24.5	199.4	199.4	199.4	199.4		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 임기 내 우량한우 암소 450두 달성

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	우량한우암소 320두 달성	○ 26.5월 기준 우량암소 현황 307두	
2027년	우량한우암소 352두 달성	○ 우량한우암소 장려금 100% 추진 - 도비 0.6백만원, 군비 199.4백만원 추진	
2028년	우량한우암소 387두 달성	○ 우량한우암소 장려금 100% 추진 - 도비 0.6백만원, 군비 199.4백만원 추진	
2029년	우량한우암소 425두 달성	○ 우량한우암소 장려금 100% 추진 - 도비 0.6백만원, 군비 199.4백만원 추진	
2030년	우량한우암소 450두 달성	○ 우량한우암소 장려금 100% 추진 - 도비 0.6백만원, 군비 199.4백만원 추진	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년	○ 26년 사업비 105백만원 100% 추진 - 보유장려금 83,400천원 지급 - 생산장려금 21,600천원 지급	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2027년	○ 우량한우암소 352두 달성 - 보유장려금, 생산장려금 200백만원 100% 추진	
2028년	○ 우량한우암소 387두 달성 - 보유장려금, 생산장려금 200백만원 100% 추진	
2029년	○ 우량한우암소 425두 달성 - 보유장려금, 생산장려금 200백만원 100% 추진	
2030년	○ 우량한우암소 450두 달성 - 보유장려금, 생산장려금 200백만원 100% 추진	

❑ 기대효과

○ 우량암소 사육 및 생산 지원으로 우량한우의 외부유출 및 도태를 방지하고 한우 개량을 촉진하여 고품질의 한우산업 기반 강화

민선9기 공약실천계획

4. 행복한 복지·교육 2030

일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류 1. 복지 인프라 확충

4-1-1 예천군 종합사회복지관 신축
4-1-2 예천군 노인복지관 이전 추진

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 1	복지 인프라 확충
4-1-1	예천군 종합사회복지관 신축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2027. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">19,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 사회복지과 복지기획팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 예천군 내 종합적인 사회복지 서비스(아동·노인·장애인·다문화 등)를 통합 제공할 인프라 부족

○ 원도심 및 신도시 간 복지서비스 불균형 해소 및 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 거점 복지공간 조성 필요

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 호명읍 일원

○ 사 업 비 : 19,000백만원(국비 2,850 도비 1,900 군비 14,250)

※ 재원확보 : 국·도·비 및 재정투자 유치 등

○ 사업내용

- 종합사회복지관 건립 (지상 5층 규모)
- 주요시설: 다목적강당, 프로그램실, 경로식당, 상담실, 돌봄공간 등
- 최적 부지 선정, 타당성 조사 및 재정투자심사, 국・도비 확보, 설계 및 공사 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	19,000	0	0	150	250	3,900	14,700		
국 비	2,850	0	0	0	0	0	2,850		
도 비	1,900	0	0	0	0	0	1,900		
군 비	14,250	0	0	150	250	3,900	9,950		

※ 타당성 용역, 도시계획 결정 등 사전 행정절차는 자체 재원으로 전액 집행(2027, 2028)

※ 부지매입(3,000백만) 및 설계용역(750백만) 자체 재원으로 전액 집행 (국도비는 주로 본공사비에 매칭)

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 부지확정, 타당성 조사 및 행정절차(투자심사 등) 완료, 국·도비 확보 및 착공

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2027년	부지 타당성 검토 및 기본계획 수립	○ 입지 여건 분석 및 부지선정 추진단 구성 ○ 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진	
2028년	부지확정 및 사전 행정절차 추진	○ 최종 부지 확정 및 도시계획시설 결정 ○ 행안부 특별교부세 및 공모사업(국비) 신청	
2029년	국·도비 확보 및 설계 추진	○ 부지 매입 완료 및 국·도비 확보 확정 ○ 건축설계 공모 및 실시설계 용역 착수 ○ 토지 매입 및 손실보상 협의 추진 ○ 건축설계 공모 추진	
2030년	공사착공 및 준공	○ 공사 착공 및 준공 건축 협의 및 공사 발주 ○ 종합사회복지관 건립 공사 착공 및 준공 ○ 위탁·운영 조례 제정, 운영 주체 선정 및 개관	

❑ 문제점 및 대책

○ 대상 부지 미정으로 인한 사업 추진 지연 우려

➤ 대 책

- 2027년 중 주민 공청회 및 복지전문가·지자체 간 입지선정위원회를 구성하여, 주민 접근성·토지 매입 용이성·도시계획 연계성을 고려한 최적 부지를 조속히 확정.

○ 복지관 단독 건립 시 단순 국비 지원 불투명(지방비 부담 가중)

➤ 대 책

- 생활SOC 복합화 사업 등 정부 부처 연계 공모사업 신청을 통한 국비 확보
- 지역 국회의원 및 중앙부처 협의를 통한 행안부 특별교부세 및 경북도 특별조정교부금 적극 확보 추진

❑ 기대효과

○ 연령별·계층별 맞춤형 복지 인프라 구축을 통한 복지 체감도 향상

○ 복지거점 조성을 통해 지역 내 복지 사각지대해소 및 지역 공동체 활성화 기여

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 1	복지 인프라 확충
4-1-2	예천군 노인복지관 이전 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>행정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 주민행복과 어르신복지팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 현 노인복지관은 시설 노후화, 엘리베이터 부재 및 협소한 공간으로 인해 이용 어르신들의 안전과 편의성 확보에 한계가 있어 이전 필요성이 지속적으로 제기되고 있음.

○ 예천경찰서 이전 예정 부지를 활용하여 노인복지관을 이전·건립함으로써 접근성을 개선하고, 보건소 등 공공 의료·행정기관과 연계한 원스톱 노인복지서비스 제공 기반을 마련하고자 함.

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원(예천경찰서 이전 부지 검토)

○ 사업내용 : 건강증진, 평생교육, 취미·여가, 정보화 교육 등 노인복지 프로그램 운영공간 확충

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 노인복지관 이전 기본계획 수립, 이전 부지 확정 및 재원 확보 추진

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2030년	노인복지관 이전부지 확보 행정절차 이행 등 사업 착공 기반 마련	○ 이전 기본구상 수립 및 사업계획 구체화 ○ 예정부지의 부지 확보 완료 ○ 부지 확보 후 행정절차 이행 및 예산 확보 추진 ○ 사업 착공 여건 마련	

□ 문제점 및 대책

○ 예천경찰서 이전 일정과 연계되어 사업 추진 시기 변동 가능

○ 사업비 규모가 크고 국·도비 확보가 필요

○ 이전부지 확정 및 행정절차에 장기간 소요 가능

□ 기대효과

○ 노후된 노인복지관 이전을 통해 안전하고 쾌적한 복지환경 조성

○ 보건소 등 공공 의료·행정기관과 연계한 원스톱 노인복지서비스 제공

○ 접근성 향상으로 노인복지관 이용률 증가 및 지역 어르신의 삶의 질 향상

민선9기 공약실천계획

4. 행복한 복지·교육 2030

일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류 2. 어르신 돌봄·활력 제고

4-2-1 어르신 일자리 확대
4-2-2 공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화
4-2-3 고독사 예방을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 2	어르신 돌봄·활력 제고
4-2-1	어르신 일자리 확대

사업기간		2026.~ 계속			총사업비(백만원)			68,261		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		행정·재정지원
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		행정문화복지국 주민행복과 어르신복지팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 어르신들이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 및 사회활동을 지원하여 노인 복지 향상에 기여

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 사 업 비 : 68,261백만원(국비 34,131 도비 10,240 군비 23,890)

○ 사업내용

- 참 여 인 원 : 2,122명
- 지 원 대 상 : 65세 이상 적합자(일부 유형 60세 이상)
- 수 행 기 관 : 예천시니어클럽, 예천군노인복지관, 대한노인회예천군지회
- 사 업 유 형 : 공익활동사업・역량활용사업・공동체사업단

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**68,261**	**4,851**	**4,850**	**10,500**	**11,060**	**12,000**	**12,500**	**12,500**	
국 비	34,131	2,426	2,425	5,250	5,530	6,000	6,250	6,250	
도 비	10,240	728	728	1,575	1,659	1,800	1,875	1,875	
군 비	23,890	1,697	1,697	3,675	3,871	4,200	4,375	4,375	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 공익활동사업 일자리의 안정적 제공 및 안전 관리 강화
- 역량활용사업·공동체사업단 일자리 확대
- 노인일자리 참여 인원 연간 100명 이상 확대 및 맞춤형 사업단 다양화

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2030년	노인일자리 참여자 수 확대	○ 수행기관의 전문성을 적극 활용하여 민간 분야 연계 일자리 개발	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2025년 11월~12월	○ 2026년 노인일자리 사업 예산 및 인원배정 ○ 사업 홍보 및 참여자 모집	
2026년 1분기	○ 종합계획 수립 및 참여자 선발 확정 ○ 사업단별 직무교육 및 안전보건교육 실시 ○ 사업단 현장 배치 및 본격 가동	
2026년 2분기	○ 사업단별 맞춤형 일자리 운영 및 안전관리 강화 ○ 혹서기대비 참여자 안전관리 교육 및 가이드라인 수립	
2026년 7월	○ 혹서기 참여자 건강보호를 위한 단축 근무 운영 ※ 모자 및 포도당캔디 등 안전물품 지급 및 건강상태 매일 체크	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	○ 3분기 : 혹서기 안전운영 및 질적 수준 제고 ○ 4분기 : 사업 마무리, 성과 평가 및 피드백	
2027년~	○ 지속가능한 노인일자리 규모 유지 및 고도화 ○ 신노년층(베이비부머 세대) 맞춤형 전문 일자리 확충 ○ 안전관리 및 중대재해 예방 지속	

❑ 기대효과

○ 취약계층 어르신 대상 안정적인 소득 보장 기회를 제공하여 노후 생활 안정에 기여(공익활동사업)

○ 지속적인 사회활동을 통한 신체적·정신적 건강 증진으로 우울증 및 고독사 예방

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 2	어르신 돌봄·활력 제고
4-2-2	공동급식 지원 확대를 통한 노인 돌봄 강화

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">2,302</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 주민행복과 어르신복지팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 경로당 이용 어르신들에게 균형 잡힌 밑반찬을 지원하여 영양 불균형을 예방하고 건강한 노후생활 도모

○ 정기적인 반찬 지원을 통해 경로당 공동급식을 활성화하고 어르신들의 사회적 고립감 해소 및 공동체 기능 강화에 기여

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 위　　치 : 관내 등록 경로당 378개소

○ 사 업 비 : 2,302백만원(도비 690 군비 1,612)

○ 사업내용 : 경로당별 연 10회 이상 밑반찬 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**2,302**	**296**	**296**	**310**	**325**	**341**	**358**	**376**	
도 비	690	89	89	93	98	102	107	112	
군 비	1,612	207	207	217	227	239	251	264	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 관내 등록 경로당을 대상으로 밑반찬 지원체계 구축 및 안정적 운영

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년 ~ 2030년	반찬지원 확대	○ 수행기관 선정 및 사업계획 수립 실시	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 2월 ~ 3월	○ 수행기관 선정 공모 및 선정 - 수행기관 : 경북광역자활센터	
2026년 4월	○ 반찬 지원 희망경로당 수요조사 - 식단 구성 및 공급계획 수립	
2026년 5월 ~ 12월	○ 밑반찬 제조 및 배송 추진 - 식단 사전 테스트 및 현장 모니터링 - 만족도 조사 및 사업 결과 보고	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 하반기	○ 반찬 지원사업 운영 및 모니터링 - 만족도 조사 및 운영 개선사항 발굴	
매년	○ 사업 성과 분석 및 운영 개선 ○ 사업 종합 평가 및 지속 추진계획 수립	

❑ 기대효과

○ 균형 잡힌 밑반찬 지원을 통한 어르신의 영양 개산 및 건강 증진

○ 경로당 이용 활성화를 통한 지역사회 노인복지 증진 및 공동체 기능 강화

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류 2	어르신 돌봄·활력 제고

4-2-3	고독사 예방을 위한 AI돌봄 반려로봇 지원사업

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">123</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정적 지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 사회복지과 희망복지지원팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 사회적 고립, 돌봄 공백 예방 및 안전한 일상생활 지원

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 관내 고독사 우려가 있는 1인가구

○ 사 업 비 : 119백만원(국비 57 도비 36 군비 26)

○ 지원대상 : 고독사 우려대상자

- 가족 친척 등 주변과 단절된 채 사회적 고립상태로 생활하는 사람 (고독사 예방법 2조)

○ 지원방법

- 마을 이·통장 등의 신고·제보를 통해 고독사 위험가구 발굴
- 담당자가 생활실태 및 고독사 위험도를 확인하고 대상자 선정

○ 사업내용

- AI 돌봄 반려로봇지원으로 안부확인 및 응급상황 감지 서비스 제공
- 정서적 교감 및 생활지원 기능을 통한 사회적 고립 예방

※ AI반려로봇 효돌이 1대 구입가격 1,600천원(3년간 통신지원)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**123**	**4**	**4**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	
국 비	59	2	2	11	11	11	11	11	
도 비	37	1	1	7	7	7	7	7	
군 비	27	1	1	5	5	5	5	5	

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 고독사 우려대상자 AI돌봄반려로봇 보급 기반 구축

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	AI돌봄반려로봇 지원 확대	○ 고독사 우려 대상자 12명 지원 중 ○ 치매 독거노인 15명 지원 중 ○ 새마을금고 중앙회 70대 기증 후 지원 중	사회복지과 보건소 보건소
2027년	AI돌봄반려로봇 지원 확대	○ 고독사 우려 대상자 누계 24명 지원 ○ 치매 독거노인 85명 지원	12대 추가구입
2028년	AI돌봄반려로봇 지원 확대	○ 고독사 우려 대상자 누계 36명 지원 ○ 치매 독거노인 85명 지원	12대 추가구입
2029년	AI돌봄반려로봇 지원 확대	○ 고독사 우려 대상자 누계 48명 지원 ○ 치매 독거노인 85명 지원	12대 추가구입
2030년	AI돌봄반려로봇 지원 확대	○ 고독사 우려 대상자 누계 60명 지원 ○ 치매 독거노인 85명 지원	12대 추가구입

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2024년 9월 ~ 현재까지	○ AI돌봄스피커(테블릿형) 12대 구입 및 고독사 우려가구 지원 중	사 회 복지과
2025년 4월 ~ 현재까지	○ AI돌봄로봇(인형) 15대 구입 및 치매 독거노인 지원 ○ 새마을금고 중앙회 70대 효돌이 인형 기증 후 치매 독거노인 지원 중	보건소

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 02월	○ AI돌봄로봇(인형) 12대 구입 및 고독사 우려가구 지원	
2027년 02월	○ AI돌봄로봇(인형) 12대 구입 및 고독사 우려가구 지원	
2028년 02월	○ AI돌봄로봇(인형) 12대 구입 및 고독사 우려가구 지원	
2029년 02월	○ AI돌봄로봇(인형) 12대 구입 및 고독사 우려가구 지원	
2030년 02월	○ AI돌봄로봇(인형) 12대 구입 및 고독사 우려가구 지원	

❑ 기대효과

○ 정서적 교감과 생활지원 서비스 제공으로 심리적 안정 및 삶의 질 향상

○ ICT 기반의 비대면 돌봄서비스 제공으로 돌봄 공백 해소 및 촘촘한 복지안전망 구축

민선9기 공약실천계획

4. 행복한 복지·교육 2030

일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류 3. 이동·교통 복지 확대

4-3-1 이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진
4-3-2 지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 3	이동·교통 복지 확대
4-3-1	이동약자(어르신·장애인) 보행 및 이동환경 개선 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">1,280</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>재정지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 사회복지과 장애인복지팀
행정문화복지국 주민행복과 통합돌봄TF팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 소규모 다중이용시설(공공·상업)의 출입구 단차로 인한 장애인·노인·임산부 등 이동약자의 이용 불편을 해소하기 위한 경사로 설치 지원으로 무장애 보행 지원

○ 안전한 주거 환경 조성을 통한 낙상 및 생활 사고 예방으로 일상생활 주거 편의 개선 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 1,280백만원(국비 600 도비 179 군비 501)

- 다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원 80백만원
- 주거환경개선(낙상방지 및 안전시설 보강) 1,200백만원

○ 사업내용

【다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원】

바닥면적 300㎡미만 소규모 다중이용시설(2022.5.1.이후 건축 50㎡미만) 대상 출입구 경사로 설치비 지원을 통한 무장애 보행 확보

【주거환경 개선(낙상방지 및 안전시설 보강)】

낙상방지시설 및 안전시설 보강으로 주거환경 내 보행·이동환경 개선

□ 연차별 소요예산

【다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	80	0	0	20	20	20	20	0	

【주거환경 개선(낙상방지 및 안전시설 보강)】

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**1,200**	**50**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
국 비	600	25	75	100	100	100	100	100	
도 비	179	7	22	30	30	30	30	30	
군 비	421	18	53	70	70	70	70	70	

□ 연차별 추진계획

【다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원】

○ 임기 내 목표 : 매년 20개소 경사로 설치 지원

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	계획수립	○ 사업계획 수립 및 2027년 본예산 편성 - 2027년~2030년 매년	
2027년	사업추진	○ 소규모 다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원 - 20백만원(1백만원×20개소)	
2028년	사업추진	○ 소규모 다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원 - 20백만원(1백만원×20개소)	
2029년	사업추진	○ 소규모 다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원 - 20백만원(1백만원×20개소)	
2030년	사업추진	○ 소규모 다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원 - 20백만원(1백만원×20개소)	

【주거환경 개선(낙상방지 및 안전시설 보강)】

○ 임기 내 목표 : 맞춤형 주거환경 개선 및 지역사회 돌봄망 완성

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	수행기관 선정	○ 수행기관 선정 및 체계구축 ○ 통합돌봄 창구를 통한 대상자 집중 발굴	
2027년	서비스 본격 추진	○ 대상자별 주거 실태 조사 및 맞춤형 지원	
2028년	사업 운영 안정화	○ 시공 품질 표준화를 통한 서비스 안정화	
2029년	지속 가능 운영 체계 확립	○ 지속 가능한 돌봄 환경 유지 ○ 기 지원 가구 사후관리 체계 구축	
2030년	사업 성과 평가	○ 사업추진 성과 분석을 통한 발전 방안 수립	

□ 세부 추진실적

【주거환경 개선(낙상방지 및 안전시설 보강)】

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 3월	○ 수행기관 선정 및 업무협약 체결 ○ 읍·면이장회의 및 리플릿 배포 등 집중 홍보 실시	
2026년 07월	○ 7.27. 현재 서비스 지원 대상자 40명 ○ 현장 실사를 통해 대상자별 맞춤형 공사 진행 중	

□ 향후 추진계획

【다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원】

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 9월	○ 사업계획 수립 및 2027년 본예산 편성	
2027년 1월 ~ 2030년 12월	○ 지원 대상자 모집 및 경사로 설치 지원	
2030년 12월 이후	○ 지원 신청 수요에 따라 계속 추진 또는 시책 일몰 검토	

【주거환경 개선(낙상방지 및 안전시설 보강)】

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 9월	○ 사업진행 상황 전검 및 지원 대상 확대	
매년	○ 모니터링 및 만족도 조사 ○ 체계적인 사후관리 시스템 구축 및 지속 추진	

□ 문제점 및 대책

【다중이용시설 출입구 경사로 설치 지원】

○ 「장애인·노인·임산부 등 편의증진 보장에 관한 법률」상 장애인 편의시설 설치 의무가 있는 건물, 공공기관 등은 법적 의무이므로 건물주가 자체 설치하여야 함.

➤ 지원 대상은 설치 의무는 없으나 다수가 이용하는 소규모 다중이용시설로서 경사로 설치 공간 및 출입구 폭 확보가 가능하고 건물 내부에 휠체어, 유모차 등 이동이 가능한 곳으로 한정.

○ 예천읍 구도심과 같이 건축물 출입구가 인도(보행로) 또는 도로에 인접하면 경사로 설치 시 불법 도로점용, 불법 적치물, 보행자 불편 문제 발생.

➤ 인도(보행로) 확장 공사 및 도로 정비 등 선행 조치 후 지원

➤ 고정식 경사로 설치가 불가능한 곳은 이동식(접이식) 경사로를 구입하여 지원하고 출입구에 이동식 경사로 설치 안내문 부착, (다만, 이동식 경사로는 평소에는 설치되어 있지 않아 실제 이용률과 편의성이 현저히 떨어져 실효성이 없음.)

□ 기대효과

○ 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 다중이용시설을 편리하게 이용할 수 있도록 보행 편의 증진 향상에 기여

○ 고령자 및 돌봄 대상자의 낙상 사고 예방을 통한 주거 안정성 확보

○ 맞춤형 주거환경 개선을 통한 자립적 일상생활 지원 및 삶의 질 향상

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 3	이동·교통 복지 확대
4-3-2	지역 맞춤형 대중교통 서비스 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">6,640</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">건설도시국 건설교통과 교통행정팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 고령 인구 비율 35.2%(18,834명, 5년 내 38% 전망)에 따른 교통 사각지대 해소 및 보편적 이동권 보장 시급

○ 오지 노선 공백과 고령층 낙상 위험 등 기존 대중교통의 한계를 극복하는 맞춤형 교통복지 체계 구축 필요

○ 희망택시 수혜 확대, 특별교통수단의 안정적 확충 및 효율적 운영체계 정립, 친환경 저상버스 도입을 유기적으로 결합하여 군민 모두가 혜택을 누리는 실효성 있는 맞춤형 대중교통 서비스 확대

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 6,640백만원(국비 2,393, 도비 322, 군비 3,925)

○ 사업내용

- 희망택시 수혜 확대 및 운영 내실화 (마을·배움터 총 160개소 이상 운영)
- 교통약자 특별교통수단 연차별 순차 증차 (임기 내 5대 증차, 총 13대 확충)
- 친환경 전기 저상버스 단계적 도입 (임기 내 총 15대 보급, 총 19대 운행)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**6,640**	**1,251**	**1,291**	**1,341**	**1,366**	**1,391**			
국 비	2,393	477	479	479	479	479			
도 비	322	58	66	66	66	66			
군 비	3,925	716	746	796	821	846			

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표

- 희망택시 수혜 확대 및 운영 내실화 (마을·배움터 총 160개소 이상 운영)
- 교통약자 특별교통수단 연차별 순차 증차 (임기 내 5대 증차, 총 13대 확충)
- 친환경 전기 저상버스 단계적 도입 (임기 내 총 15대 보급, 총 19대 운행)

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	희망택시 확대 및 인프라 확충 기반 마련	○ 희망택시 조례 개정 후속 조치 및 대상지 확대 정착(140개소) ○ 특별교통수단 1대 증차(9대) ○ 저상버스 3대 도입(7대)	
2027년	대중교통 서비스 안정화 및 내실화	○ 희망택시 대상지 확대(145개소) ○ 특별교통수단 1대 증차(10대) ○ 충전시설 확충 및 저상버스 3대 도입(10대)	
2028년	교통복지 고도화 보급 확대	○ 희망택시 대상지 확대(150개소) ○ 특별교통수단 1대 증차(11대) ○ 대폐차 연계 저상버스 3대 도입(13대)	
2029년	서비스 품질 개선 및 인프라 확충	○ 희망택시 대상지 확대(155개소) ○ 특별교통수단 1대 증차(12대) ○ 대폐차 연계 저상버스 3대 도입(16대)	
2030년	포용적 교통복지 지속 가능 체계 정착	○ 희망택시 대상지 확대(160개소) ○ 특별교통수단 1대 증차(13대) ○ 대폐차 연계 저상버스 3대 도입(19대)	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 상반기	○ 「예천군 희망택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례」 전부개정 완료 - 이용거리 기준 완화(500m ⇒ 300m) 및 학생 요금 100원 신설 ○ 희망택시 조례 개정 후속 조치 추진 ○ 교통약자 특별교통수단 1대 구입 완료 ○ 친환경 전기 저상버스 3대분 국토부 예산 확보 완료, 환경부 공모사업 진행 중	

❑ 문제점 및 대책

○ 고령 인구 증가 이동 수요 급증으로 재정 소요 가중(특별교통수단은 차량 구입비 외 매년 운영비 부담 수반)

➤ 국·도비 지원사업 및 환경부 공모사업 적극 활용하여 재원 확보

○ 기 도입된 저상버스(2024 ~ 2025년 4대) 외 전기 저상버스 확대에 따른 충전시설 및 차고지 등 인프라 부족 (인프라 확충이 업체의 문제에 국한되지 않도록 군 차원의 다각적 지원 필요)

➤ 노후 차량 대폐차 연계 저상버스 도입 및 충전소·차고지 확충을 위한 관련 국비 공모사업 적극 검토 및 추진

❑ 기대효과

○ 오지·벽지 고령층의 병원·시장 등 기초 생활권 보장 및 교통 사각지대 해소

○ 저상버스 도입으로 낙상 사고 예방 및 특별교통수단 확충을 통한 안전하고 편리한 교통환경 조성으로 군민 정주여건 향상

민선9기 공약실천계획

4. 행복한 복지·교육 2030

일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류 4. 촘촘한 생활·의료 안전망

4-4-1 예천형 응급의료 안전망 구축
4-4-2 병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영
4-4-3 취약계층 생활민원 기동 서비스반 운영

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 4	촘촘한 생활·의료 안전망
4-4-1	예천형 응급의료 안전망 구축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">4,900</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">보건소 보건행정과 의약관리팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 응급환자의 생존율은 신속한 심폐소생술 등 초기 응급처치가 중요하여, 지역주민 누구나 신속하게 대응할 수 있도록 찾아가는 교육 필요

○ 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 지역사회 중심의 응급 안전망을 구축하고, 취약지 응급의료기관을 지원하여 군민의 생명과 건강 보호

□ 사업개요

1. 우리마을 생명 지킴이 365 사업

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 100백만원(군비)

○ 사업내용

- 우리 마을 생명 지킴이 양성 및 위촉 (이장, 새마을지도자 등 1 마을, 1 지킴이)
- 연중 마을(경로당) 및 사업체로 찾아가는 심폐소생술 및 응급 처치 교육 실시
- 소규모 행사 시 자동심장충격기(AED) 및 구급함 무상 임대 등

2. 응급 및 필수 의료 진료체계 구축

가. 취약지 지역응급의료기관 응급실 운영비 추가 지원

- 사업기간 : 2026. ~ 계속
- 사 업 비 : 820백만원(국비 210, 군비 610) ※ 추가 지원 4억원(군비)
- 사업내용 : 365일 24시간 응급실 안정적인 운영으로, 연간 응급환자 약 8천명을 진료하여 지역 내 응급의료 공백 최소화

나. 필수 의료서비스 강화를 위한 민간의료기관 연장진료 확대 실시

- 사업기간 : 2026. ~ 계속
- 대　　상 : 관내 산부인과, 소아청소년과 병·의원
- 사 업 비 : 160백만원(도비 80, 군비 80)
- 사업내용 : 휴일·주중 연장 진료 실시
  (산부인과 주 3회, 소아청소년과 주 1회 → 주 2회 확대)

☐ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**4,900**	**370**	**210**	**1,080**	**1,080**	**1,080**	**1,080**	**-**	
국 비	1,050	210	-	210	210	210	210	-	
도 비	400	80	-	80	80	80	80	-	
군 비	3,450	80	210	790	790	790	790	-	

☐ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 지역사회 응급의료 안전망 구축

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	사업기반 마련	○ '27년도 본예산 편성 - '27년도 시책사업 보고 및 추진기반 마련	
2027년	사업 실시	○ 우리마을 생명 지킴이 365사업 - '27년 응급구조사 1명 신규채용 및 찾아가는 교육 실시 및 AED 임대사업 등 ○ 응급의료기관 응급실 운영비 추가지원 - 운영비 추가 지원으로 응급진료체계 안정화 ○ 민간의료기관 연장진료 확대 - 신규 참여 의료기관 발굴 및 협의	
2028년 ~	사업 안정화	○ 생명지킴이 상시 운영체계 구축 및 성과평가 ○ 응급실 운영 성과 분석 및 안정적 지원 지속 ○ 안정적인 연장진료 운영 지원	

□ 문제점

○ 의사 부족, 인건비 상승 등에 따른 부담, 적자 누적으로 인한 재정적 어려움으로 응급실 운영 중단 위기에 처해 있음

○ 응급실 운영 중단 시, 야간·휴일 응급환자가 인근지역 응급실(문경, 영주, 상주, 안동)을 이용해야 하므로 의료 공백과 환자의 골든타임 사수 문제 발생

○ 현재 기금과 군비 매칭 방식으로 지원하고 있으나, 응급실의 안정적인 운영을 위해 응급의료기관의 연간적자(손실금)에 대한 군비의 추가 확대 지원이 필요

□ 기대효과

○ 지역 주민의 응급상황 발생 시 초기 대응능력 향상

○ 취약지 응급의료기관의 안정적인 운영으로 응급의료 공백 해소

○ 야간 · 휴일 의료공백을 해소하여 산모와 영유아의 의료접근성 향상

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 4	촘촘한 생활·의료 안전망
4-4-2	병원 진료 등 어르신 동행 지원 서비스 운영

사업기간		2026. ~ 계속			총사업비(백만원)			525		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		재정지원
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		행정문화복지국 주민행복과 통합돌봄TF팀								

□ 목적 및 필요성

○ 고령자 및 거동이 불편한 주민(통합돌봄 대상자)의 의료기관 이용 편의 증진

○ 안전한 병원 이동 지원을 통한 지역사회 계속 거주 및 건강관리 기반 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 위 치 : 예천군 관내 및 인근 경계지역(안동, 영주, 문경, 상주) 의료 기관 또는 약국

○ 사 업 비 : 525백만원(국비 263 도비 79 군비 183)

○ 사업내용 : 병원 및 약국 방문 시 차량 이동 및 동행서비스 제공

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**525**	**5**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
국 비	262.5	2.5	10	50	50	50	50	50	
도 비	78.75	0.75	3	15	15	15	15	15	
군 비	183.75	1.75	7	35	35	35	35	35	

☐ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 병원동행서비스 안정적 운영 및 이용 활성화

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	사업기반구축	○ 수행기관 선정 및 운영 ○ 대상자 발굴 및 서비스 제공 ○ 안심이동서비스 차량구매	
2027년	서비스 확대	○ 이동지원센터와 연계하여 대상자 범위 확대	
2028년	서비스 안정화	○ 이용 만족도 조사 및 운영 개선	
2029년	서비스 고도화	○ 연계 기관 확대 및 서비스 품질 향상	
2030년	지속 운영	○ 성과평가를 통한 지속 가능한 운영체계 구축	

☐ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 03월	○ 수행기관 선정 및 업무협약 체결	
2026년 07월	○ 7. 23. 현재 서비스 지원 대상자 68명 ○ 지역이음 바우처를 활용한 서비스 시행	

☐ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ 안심이동서비스 교통약자 차량 구매 및 소관(관리) 전환 ○ 병원동행 수행기관 모집 공고 및 선정, 업무협약 체결 ○ 소관 전환된 차량을 이동지원센터 위탁 운영	
매년	○ 성과평가 및 운영체계 보완 ○ 모니터링 및 만족도 조사 ○ 지속가능한 병원동행서비스 정착	

☐ 기대효과

○ 의료취약계층의 병원 이용 편의성 향상으로 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있는 기반 마련

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 4	촘촘한 생활·의료 안전망
4-4-3	취약계층 생활민원 기동 서비스반 운영

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">75</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 주민행복과 어르신복지팀
행정문화복지국 사회복지과 희망복지지원팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 사회취약계층의 생활과 직결되는 생활 불편사항을 신속하게 처리하여 주민편의 및 복리증진 도모

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. ~ 2030.

○ 대　　상 : 주거환경개선에 도움이 필요한 노인(취약계층 우선)

○ 사 업 비 : 75백만원(도비 25, 군비 50)

○ 사업내용 : 소규모 전기·전등, 수도·전선 등 생활속 주민 불편사항을 신속히 처리하는 생활민원 방문처리 서비스 실시

※ 전등 및 콘센트 교체, 환풍기 수리, 수도꼭지, 샤워기, 씽크대 수전, 세면대 막힘 처리, 안전손잡이 설치, 문고리, 방충망 교체 등

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**75**	**-**	**-**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	
도 비	25	-	-	5	5	5	5	5	
군 비	50	-	-	10	10	10	10	10	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 취약계층 생활민원 기동 서비스반 운영

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	예산확보	○ 경북도 어르신 생활민원 바로처리 사업 예산 신청 ○ 기본 계획 수립 및 수행기관 지정	
2027년	사업실시 만족도 및 평가	○ 사업 운영 및 서비스 제공 ○ 사업 모니터링 실시 ○ 만족도 조사 및 평가	
2028년~ 2030년	사업실시 만족도 및 평가	○ 사업실시 및 점검 ○ 만족도 조사 및 평가	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 08월	○ 경북도 어르신 생활민원 바로처리 사업 예산 신청	
2026년 11월	○ 2027년 본예산 반영	
2026년 12월	○ 기본 계획 수립 및 수행기관 지정 ○ 위탁 계약체결	
2027년 01월 ~ 12월	○ 사업 홍보 ○ 사업실시 및 점검 ○ 만족도 조사 및 평가	

❑ 문제점 및 대책

○ 도 사업 예산 미확보시 사업 운영 불가.

➤ 예천군 조례 제정 및 자체 예산 확보를 통한 생활민원 처리사업 추진

➤ 자원봉사단체와 연계한 재능기부 활동을 통해 취약계층의 생활불편 해소 지원

❑ 기대효과

○ 소규모 생활불편 사항의 신속한 처리로 취약계층의 안전사고 예방 및 생활편의 증진

○ 생활밀착형 복지서비스 제공을 통한 주민 체감형 복지행정 구현

민선9기 공약실천계획

4. 행복한 복지·교육 2030

일상 맞춤 복지와 교육 지원

대분류 5. 두텁고 넓은 교육지원

4-5-1 생애주기별 맞춤형 평생교육 및 평생직업교육 지원
4-5-2 예천형 미래인재 육성 기반 구축
4-5-3 소외계층 평생학습 기회 확대

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 5	두텁고 넓은 교육지원
4-5-1	생애주기별 맞춤형 평생교육 및 평생직업교육 지원

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">2,401</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 총무과 평생교육팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 군민의 연령과 생애단계에 따라 변화하는 학습수요를 반영하여 영유아 · 부모부터 청년·중장년·노년까지 전 생애에 걸친 맞춤형 평생학습 기회 제공

○ 급변하는 산업·고용환경에 대응하여 직업역량 강화, 자격취득, 생애전환 교육 등 실용적인 평생직업교육을 확대하고, 지역 내 일자리 및 사회참여와 연계할 수 있는 기반 마련

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 2,401백만원(도비 228 군비 2,179)

○ 사업내용

- 영유아·부모 : 부모와 자녀가 함께 참여하는 가족형 평생학습 프로그램 운영
- 청년·성인 : 자기계발, 디지털 역량 등 수요자 중심 평생교육 프로그램 운영
- 중장년 : 인생 재설계 및 생애전환을 위한 직업·문화·실용교육 지원
- 노년층 : 노년기 특성을 고려한 건강·문화·여가·사회참여형 평생교육 운영
- 평생직업교육 : 자격증·직무역량 등 실용·직업교육 과정을 단계적으로 확대하고 관계기관과 연계한 취·창업 및 사회활동 지원

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**2,401**		**270**	**532**	**533**	**533**	**533**		
도 비	228		20	52	52	52	52		
군 비	2,173		250	480	481	481	481		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 생애주기별 맞춤형 평생교육 체계 구축 및 평생직업 교육 단계적 확대

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	추진기반 마련	○ 생애주기별 기존 평생교육 사업 현황 및 학습수요 분석 - 기존 사업 재분류 및 관계부서·기관 협력 체계 구축 - 평생직업교육 수요조사 및 프로그램 발굴	
2027년	맞춤형 교육 확대	○ 생애주기별 맞춤형 평생교육 프로그램 확대 - 영유아·부모, 청년·중장년, 노년층 대상 프로그램 운영 - 실용·자격증 등 평생직업교육과정 확대	
2028년	직업교육 연계 강화 및 중장기 발전 계획 수립	○ 지역수요 기반 평생직업교육 활성화 - 관계기관·지역대학 등과 연계한 직업 역량 교육 추진 - 교육수료자의 일자리·사회참여 연계 기반 마련 ○ 2029~2032년 평생학습 중장기 발전계획 수립	
2029년	프로그램 고도화	○군민 학습수요를 반영한 프로그램 다양화 - 사업 만족도 및 성과분석을 통한 프로그램 개선 - 우수 프로그램 확대 운영	
2030년	지속가능한 체계 구축	○ 생애주기별 평생교육 운영체계 정착 - 사업성과 분석 및 지속가능한 평생교육· 직업교육 운영방안 마련	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
계속	○ 경북도민행복대학 예천캠퍼스 운영 - 성인학습자의 자기계발 및 지역사회 참여 역량 강화를 위한 평생교육 운영	
계속	○ 예천 아이사랑 학부모 대학 운영 ○ 예천군영유아창의문화센터 운영 - 부모와 자녀가 함께 하는 평생학습 프로그램 운영	
계속	○ 예천노인대학 등 노년층 평생교육 프로그램 운영 - 건강·문화·교양 등 노년기 맞춤형 학습기회 제공	
계속	○ 찾아가는 마을평생교육강좌 운영 - 주민이 원하는 장소와 내용으로 교육과정을 구성하는 주민 주도형 평생교육 지원	

❑ 문제점 및 대책

○ 생애주기별 교육 대상과 사업분야가 다양하여 부서별 유사사업과 중복될 가능성

➤ 관계부서 및 지역대학·유관기관과의 협업을 통해 기존 사업을 연계하고, 평생교육 분야의 역할을 명확히 하여 사업의 중복성 최소화

○ 평생직업교육의 경우 교육 이수 후 실질적인 취업·활동으로의 연계에 한계

➤ 지역 일자리 수요와 연계한 실용·자격 과정을 발굴하고 관계기관과 협력하여 교육·자격증 취득, 취·창업 및 사회참여로 이어지는 연계 체제를 단계적으로 구축

❑ 기대효과

○ 군민의 생애단계별 학습수요에 부합하는 맞춤형 교육기회를 제공하여 전 생애에 걸친 평생학습 참여 확대 및 삶의 질 향상

○ 직업·생애전환 교육을 통한 군민의 역량 강화와 지역사회 참여 확대를 통해 지속가능한 평생학습도시 기반 마련

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 5	두텁고 넓은 교육지원
4-5-2	예천형 미래인재 육성 기반 구축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">15,050</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 총무과 평생교육팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 지역 학생에게 다양한 학습기회를 제공하고 읍·면 간 교육여건 차이를 완화하기 위해 지역 실정에 맞는 교육지원사업 추진 필요

○ 기존 원어민 영어교실과 자기주도학습센터 운영 등의 성과를 바탕으로 학생 맞춤형 학습지원과 진로·진학 프로그램을 단계적으로 보완·확대

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 일원

○ 사 업 비 : 15,050백만원(국비 3,850 도비 860 군비 10,340)

○ 사업내용

➤ 글로벌 인재 육성을 위한 원어민 영어교실 운영

➤ 예천형 자기주도학습센터 운영 및 권역별 확대

➤ 학생 맞춤형 학습코칭 및 자기주도학습 지원

➤ 학생 및 학부모 대상 진로·진학 컨설팅 지원

☐ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**15,050**	**4,300**	**1,200**	**1,910**	**1,910**	**1,910**	**1,910**	**1,910**	
국 비	3,850	2,600	450	800	-	-	-	-	
도 비	860	500	360	-	-	-	-	-	
군 비	10,340	1,200	390	1,110	1,910	1,910	1,910	1,910	

☐ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 다양한 교육프로그램 제공과 학생 맞춤형 학습지원을 통한 미래인재 육성 기반 마련

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	기존 사업 계속 추진 및 추진계획 수립	○ 원어민 영어교실·자기주도학습센터·진로 진학 프로그램 계속 운영 ○ '27년 사업계획 수립 및 예산 편성	
2027년	원어민 영어교실 및 자기주도학습센터 지원 강화	○ 원어민 영어교실 지속 운영 ○ 자기주도학습센터 프로그램 개선 및 고도화	
2028년	학생 맞춤형 교육지원 강화	○ 학생 맞춤형 학습코칭 운영 ○ 진로·진학 프로그램 확대	
2029년	교육수요를 반영한 사업 확대	○ 자기주도학습센터 권역별 확대 검토	
2030년	미래인재 육성 사업 정착	○ 사업별 운영성과 종합평가 ○ 우수 프로그램 지속 운영	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2024년 10월 ~ 12월	○ 원어민 영어교실 시범운영 추진 - 고향사랑기부금 활용 원어민 영어교실 시범운영	
2025년 1월 ~	○ 원어민 영어교실 확대 운영 - 2개 센터 400여 명(호명캠퍼스, 예천캠퍼스) - 찾아가는 원어민 영어교실 운영(관내 학교 대상)	
2025년 6월	○ 2025년 교육부 자기주도학습센터 공모 신청(4개소)	
2025년 9월	○ 2025년 교육부 자기주도학습센터 공모 선정(1개소)	예천읍
2025년 10월 ~	○ 예천군 청소년 둥지 배움터 개소 및 운영 - 4개소(예천읍, 감천면, 용궁면, 풍양면) 100여 명 - EBS 학습콘텐츠와 학습코칭을 연계한 자기주도학습 지원	
2026년 1월 ~	○ 원어민 영어교실 및 청소년 둥지 배움터 계속 운영 ○ 학생 맞춤형 학습코칭 및 진로·진학 프로그램 운영 (군민장학회 희망아카데미 운영)	
2026년 4월	○ 2026년 교육부 자기주도학습센터 공모 사업 추가 신청(3개소)	
2026년 6월	○ 2026년 교육부 자기주도학습센터 공모 선정(3개소)	감천면, 용궁면, 풍양면

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월 ~	○ 교육혁신선도지역 지정 공모 신청	
2026년 9월	○ 2027년도 세부사업계획 수립 및 예산편성 - 원어민 영어교실·청소년 둥지 배움터 등 계속사업 반영	
2026년 9월 ~ 12월	○ EBS 연계 청소년 성장캠프 운영 - 진로·진학 특강 등 학습 동기 강화 프로그램 추진	
2027년 1월 ~	○ 연차별 사업계획에 따른 사업 추진	

❑ 문제점 및 대책

○ 2027년 이후 국비 지원 종료 예정에 따라 군비 부담 증가 가능성 우려

➤ 교육부 공모사업 등 외부재원을 지속적으로 확보하고, 사업별 참여율과 운영성과 등을 평가하여 우수 사업 중심으로 예산 배분 필요

❑ 기대효과

○ 학생별 학습수준에 맞는 맞춤형 프로그램 제공을 통해 자기주도적 학습습관 형성 및 학습역량 향상

○ 학생과 학부모의 교육수요를 반영한 다양한 교육프로그램 운영으로 지역 교육 만족도 향상 및 교육을 위한 인구 유출 방지

공약 4	[행복한 복지·교육 2030] 일상 맞춤 복지와 교육 지원
대분류 5	두텁고 넓은 교육지원
4-5-3	소외계층 평생학습 기회 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">1,130</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 총무과 평생교육팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 경제적·신체적·지리적 여건 등으로 평생학습 참여에 어려움을 겪는 교육 소외 계층의 학습 접근성을 높이고 균등한 평생학습 기회 보장

○ 학습자가 생활하는 지역과 시설을 중심으로 찾아가는 평생교육 및 대상별 맞춤형 프로그램을 확대하여 학습격차를 완화하고 사회참여와 자립역량 강화

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사 업 비 : 1,130백만원(국비 120 도비 120 군비 890)

○ 사업내용

구 분	주 요 내 용	비고
찾아가는 평생학습 확대	○ 읍면 마을회관, 경로당, 복지시설 등 생활권 중심의 찾아가는 교육 운영 ○ 이동이 어려운 주민 대상으로 찾아가는 프로그램 확대	
교육 소외계층 맞춤형 프로그램 운영	○ 장애인, 저소득층, 다문화가정 등 대상별 특성을 고려한 평생교육 지원 ○ 기초문해, 디지털 활용, 생활·문화·건강 등 실생활 중심 교육 운영	
평생학습 참여 지원 강화	○ 지역 내 복지시설 및 유관기관과 연계한 교육 대상자 발굴	
지역 평생학습 자원 연계	○ 평생교육기관·복지기관·읍면 행정복지센터 등과 연계하여 교육 사각지대 발굴 및 프로그램 지원	

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**1,130**		**130**	**250**	**250**	**250**	**250**		
국 비	120			30	30	30	30		
도 비	120			30	30	30	30		
군 비	890		130	190	190	190	190		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 교육 소외계층의 평생학습 접근성 향상 및 학습 사각지대 해소

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	추진기반 마련	○ 교육 소외계층 평생학습 현황 및 수요 파악 - 기존 평생교육 사업 및 지원대상 분석 - 유관기관 협력체계 구축 및 신규 프로그램 발굴	
2027년	학습기회 확대	○ 찾아가는 평생학습 및 맞춤형 프로그램 확대 - 읍·면 및 복지시설 중심 찾아가는 교육 운영 - 장애인, 다문화가정, 저소득층, 경계선지능인 등 대상별 맞춤형 교육 지원	
2028년	지원대상 및 분야확대	○ 교육 소외계층 지원 프로그램 다양화 - 디지털·문해·생활역량 등 실생활 중심 교육 확대 - 지역 평생교육기관 및 복지시설 연계 강화	
2029년	교육 접근성 강화	○ 교육 사각지대 발굴 및 지원 강화 - 참여가 낮은 지역·계층 대상 신규 프로그램 발굴 - 우수 프로그램 확대 운영	
2030년	지원체계 정착	○ 소외계층 평생학습 지원체계 정착 - 사업성과 및 만족도 분석 - 지속가능한 교육지원체계 마련	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
계속	○ 찾아가는 마을평생교육강좌 운영 - 학습자가 원하는 장소에서 교육을 받을 수 있도록 마을단위 평생교육 프로그램 지원	
계속	○ 읍면 평생학습센터 운영 - 읍면 거점 평생학습센터 지정으로 지역 주민의 이동 불편을 해소하고 근거리 평생학습기회 제공	
계속	○ 성인문해교육, 디지털문해교육 등 기초교육 지원 - 교육기회를 충분히 갖지 못한 성인을 대상으로 기초문해 및 생활문해 교육 지원	
계속	○ 사회적배려계층 지원사업 운영 - 장애 유형별 평생학습 프로그램 지원	

❑ 문제점 및 대책

○ 소외계층의 경우 교육정보 접근이 어렵거나 이동불편 등으로 인해 프로그램을 개설하여도 참여가 저조할 가능성

➤ 읍·면 행정복지센터 및 복지기관 등과 연계하여 대상자를 적극 발굴하고, 마을·복지시설 등 생활공간으로 찾아가는 교육을 확대

○ 대상별 교육수요와 학습수준이 다양하여 일률적인 프로그램 운영의 한계

➤ 대상별·지역별 수요조사를 바탕으로 문해, 디지털, 생활·문화교육 등 맞춤형 프로그램을 구성하고 교육 만족도에 따라 지속적으로 개선

❑ 기대효과

○ 교육여건 및 지역에 따른 평생학습 격차를 완화하고 모든 군민이 배움에서 소외되지 않는 보편적 평생학습 환경 조성

○ 교육 소외계층의 학습 참여 확대를 통한 생활역량 및 사회참여 기회 증진으로 포용적인 평생학습도시 기반 강화

민선9기 공약실천계획

5. 편안한 행정 2030

군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정

대분류 1. 편리한 민원·행정서비스 혁신

5-1-1 행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내 시스템 운영

5-1-2 민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 1	편리한 민원·행정서비스 혁신
5-1-1	행정절차 처리기간 사전 안내 및 진행과정 실시간 안내 시스템 운영

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. 7. ~</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td>○</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 종합민원과 민원팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 민원 접수 후 처리 완료까지의 전 과정이 불투명하여 민원인의 중복 문의 및 확인이 지속적으로 발생

○ 모바일 환경 중심의 맞춤형 대민 서비스를 구축하여 디지털 플랫폼 정부 기조에 부응

❑ 사업개요

○ 시 행 일 : 2026. 7. 27. ~

○ 적용대상 : 처리기한 3일 이상인 유기한 민원

※ 제외 : 2일 이하 및 즉결민원, 즉결제증명 등

○ 주요내용 : 새올행정시스템을 통해 민원의 접수, 진행, 완료 등 민원 처리상황을 문자메시지(SMS 등)로 안내

○ 세부기능

- (민원인 및 담당자) 민원 접수, 담당자 지정, 처리기간 연장, 보완보정, 유관기관협조, 처리완료
- (담당자 및 담당부서장) 처리 지연 알림
- (담당자) 5일 이상 민원 사전 처리 알림 (처리기한 2일전 발송)

☐ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 민원처리상황 실시간 문자안내 서비스 정착 및 민원 만족도 제고

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	시스템 운영 및 시행	○ 새올행정시스템 기반 SMS연동 테스트 ○ 문자 알림 서비스 개선 시행	
2027년	시스템 운영 내실화	○ 알림메시지 발송 오류, 지연처리 등 점검	

☐ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 07월	○ 시스템 기반 마련 - SMS 발송 현황 조사 및 연동 테스트, 처리기한 안내기능 추가 ○ 사업 시행 : 2026. 7. 27. 자 알림서비스 본격 개선 시행 및 알림 ○ 서비스 운영 : 민원 처리 진행 상황 단계별 알림 서비스 지속 제공	

☐ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8~12월	○ 시스템 안정성 확보 및 기능 재정비	
2027년 1~12월	○ 처리기한 단축률 분석 등 운영 실태 점검 및 피드백 반영	

☐ 기대효과

○ 민원 처리상황의 즉각적인 안내를 통한 민원인의 불만 선제적 해소 및 민원행정 신뢰도 향상

○ 민원처리절차에 대한 반복 문의 감소로 민원인의 편의성 제고 및 처리 담당 공무원의 업무효율 개선

○ 민원 처리 지연 예방을 위한 내부 시스템 개선으로 민원처리 단축률 향상

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 1	편리한 민원·행정서비스 혁신
5-1-2	민원 접수부터 발급까지 한 번 방문으로 처리하는 통합 민원 시스템 구축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. 7. ~ 2027. 12.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 종합민원과 민원팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 민원 후견인제, 원스톱 민원창구 운영 등 민원제도 개선 노력에도 인·허가 등 복잡한 민원 처리에 대한 군민 체감 미흡

○ 원스톱 민원 대상 확대 및 부서 협업을 통해 신속하고 편리한 민원 서비스 제공 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. 7. ~ 2027. 12.

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 원스톱 서비스로 처리하는 민원 종수를 현행 대비 30%이상 확대 및 원스톱 서비스 대상 민원 지속 발굴

○ 세부내용

- 운영현황 : 민원처리기준표 복합민원 66종 중 34종 운영
- 운영목표 : 현행 34종 운영에서 7종을 확대하여 총 41종 운영
- 대상민원 : 공장설립승인 / 고압가스·액화석유가스 관련 허가 / 석유 판매업 관련 등록신청 / 식품관련 영업 허가 및 등록신청

※ 기관별 원스톱 처리 평균 사무종수 : 26종

※ 미운영 25종 : 최근 3년 이내 미접수 13종 / 시·도 소관업무 11종 / 기타 1종

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 원스톱 서비스 민원 종수 확대 및 지속 발굴

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	현황 조사 및 실행 계획 수립	○ 복합민원 대상 사무 현황 조사 및 목표 설정 ○ 세부 실행계획 수립 및 추진	
2027년	성과 분석 및 지속 발굴	○ 추진 성과 분석 및 개선사항 반영 ○ 복합민원 대상 사무 지속적 발굴	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 07월	○ 추진기반 마련 : 복합민원 현황 전수조사 완료 (총 34종) ○ 확대목표 설정 : 복합민원 대상 종수 7종 확대 ○ 원스톱 민원서비스 확대 추진계획 수립 - 복합민원 총 41종 확대 완료(26. 7. 27.)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8~12월	○ 원스톱 서비스 확대 복합민원에 대한 사무편람 정비 및 신규 수요 민원 상시 발굴 추진	
2027년 1~12월	○ 2026년 추진 성과 분석을 통한 서비스 보완 ○ 복합민원 대상 종수 지속 발굴 ○ 만족도 조사 등 모니터링 체계 강화 및 지속적 관리	

❑ 기대효과

○ 원스톱 민원 종수 확대 발굴을 통해 처리기간을 단축하여 복합민원 등의 신속 처리 및 민원인 편의 향상

○ 민원 사무 편람 현행화 및 업무 프로세스 개선을 통한 행정 비용 절감 및 업무 처리의 정확성 제고

군민과 함께, 성장하는 예천

민선9기 공약실천계획

5. 편안한 행정 2030

군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정

대분류 2. 군민 참여·소통 거버넌스 확대

5-2-1 민관 협력 정책협의체 운영
5-2-2 군민참여예산 및 주민 제안사업 확대
5-2-3 지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 협의체 운영

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 2	군민 참여·소통 거버넌스 확대
5-2-1	민관 협력 정책협의체 운영

사업기간		2026. ~ 2030.			총사업비(백만원)			190		
완료시점		사업구분		추진주체				예산구분		중앙정부 협조
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	예산	비예산	
○			○			○		○		-
사업이행도		완료	완료후 계속		정상추진	일부추진		보류	폐기	이행률
					○					-
주관부서		기획예산실 기획팀								

❑ 목적 및 필요성

○ 민선9기 「군민과 함께, 성장하는 예천」 실현을 위해 다양한 분야의 민간 전문가와 소통·협력하는 정책 거버넌스 구축이 필요하며, 기존 정책자문위원회의 운영 성과를 계승하고 한계를 보완한 민관 협력 정책협의체를 구성·운영

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사 업 비 : 190백만원(군비)

○ 사업내용 : 예천군 정책자문위원회 운영

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	190		10	45	45	45	45		

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 민관 협력 정책협의체 구성 및 운영

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	1기 위원회 구성	○ 관련 자치법규 정비 ○ 1기 정책자문위원회 구성 및 발대식, 전체회의	
2027년	1기 위원회 운영	○ 정책자문위원회 워크샵 추진 및 분과별 위원회 활동	
2028년	1기 종료 및 2기 구성	○ 1기 운영성과 평가 및 결과보고 ○ 2기 정책자문위원회 구성 및 발대식, 전체회의	
2029년	2기 위원회 운영	○ 정책자문위원회 발대식 및 전체회의 ○ 분과별 위원회 운영	
2030년	종합평가 및 활동 보고	○ 정책자문협의회 운영성과 종합평가 ○ 2기 분과별 위원회 활동 결과보고	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 10월	○ 자치법규 정비	
2026년 11월	○ 정책자문위원회 1기 위원 구성 및 발대식	
2027년 5월	○ 정책자문위원회 분과별 위원회 운영 및 워크샵	
2028년 5월	○ 1기 운영성과 평가 및 결과보고	
2028년 8월	○ 정책자문위원회 2기 위원 구성 및 운영	
2029년 5월	○ 정책자문위원회 분과별 위원회 운영 및 워크샵	
2030년 5월	○ 정책자문위원회 워크샵 및 활동 결과보고	

❑ 기대효과

○ 민·관이 함께하는 정책 거버넌스 구축으로 군민 공감과 군정 신뢰도 향상

○ 분야별 전문가의 상시 자문체계 운영을 통한 주요 현안 대응력 향상 및 정책 실행력 강화

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 2	군민 참여·소통 거버넌스 확대
5-2-2	군민참여예산 및 주민 제안사업 확대

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2" rowspan="2">사업구분</td><td colspan="4" rowspan="2">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="3">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">기획예산실 예산팀</td></tr>
</table>

□ 목적 및 필요성

○ 제안사업 공모, 설문조사 등 주민참여예산제도 운영을 통해 다양한 주민 의견을 반영하여 예산의 투명성 및 건전성 제고

○ 예산 과정에 주민들이 자발적으로 참여해 주도적으로 예산을 편성함으로써 주민참여 활성화 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 사업내용 : 주민 제안사업 공모 및 설문조사 확대 시행을 통한 예산 과정의 주민참여 강화 및 예산편성 확대

□ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 예산 과정의 주민참여 강화 및 주민참여예산 편성 확대

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	공모·설문조사 시행 및 예산편성	○ 주민 제안사업 공모 및 설문조사 시행 ○ 소관부서 제안사업 타당성 검토 ○ 주민참여예산위원회 심의를 통한 사업선정 및 예산편성	
2027년 ~ 2030년	평가-환류 체계 구축 및 주민참여예산 확대 운영	○ 주민참여예산 운영 평가 및 환류 체계 구축 ○ 집행과정 및 성과 모니터링을 통한 개선사항 반영 ○ 주민 제안 접수처 다각화 및 집중 접수기간 확대 등을 통한 다양한 계층의 제안사업 발굴 및 참여율 제고 ○ 설문조사, 제안사업 공모 확대 시행을 통한 예산 과정의 주민참여 강화 및 예산편성 확대	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2026년 1월	○ 주민제안사업 2026년도 예산 편성 (6건, 26,200천원)	
2026년 7월	○ 2027년도 예산편성 및 군민의견수렴을 위한 주민제안사업 공모 및 설문조사 시행(온라인 및 서면 접수)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 8월	○ 주민제안사업 소관부서 타당성 검토 - 소관부서별 사업 규모의 적정성, 적법성, 사전절차 이행여부 등 종합검토 및 사업 구체화	
2026년 9월 ~ 12월	○ 주민참여예산위원회 심의 및 예산 편성 - 위원회 심의를 통한 제안사업 검토 및 선정, 예산편성	
2027년 ~ 2030년	○ 주민참여예산 운영 평가 및 환류 체계 구축 ○ 집행과정 및 성과 모니터링을 통한 개선사항 반영 ○ 설문조사, 제안사업 공모 확대 시행을 통한 예산 과정의 주민참여 강화 및 예산편성 확대	

❑ 기대효과

○ 주민 제안사업 공모 및 설문조사 확대 시행 등 주민참여예산 과정을 통해 군민이 원하는 사업을 발굴하여 예산 편성함으로써 군민의 삶의 질 및 만족도 향상

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 2	군민 참여·소통 거버넌스 확대
5-2-3	지역 현안 갈등 조정 분야별 전문가 협의체 운영

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">기획예산실 감사팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 복잡·다양해지는 민원에 적극 대응하고, 군민의 권익을 보호하기 위해 독립적이고 공정한 고충민원 처리 기구의 필요성 증대

○ 분야별 전문가 협의체로써 군민고충처리위원회를 구성·운영하여 지역 현안 갈등을 상시적·전문적으로 조정할 수 있는 기반을 마련하고자 함

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사 업 비 : 20백만원(군비)

○ 사업내용 : 분야별 전문가로 군민고충처리위원회를 구성하여 고충민원 관련 행정제도 개선 필요사항 조사 및 처리

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	20	-	-	5	5	5	5	-	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 군민고충처리위원회 구성 및 상시 운영체계 구축

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	운영 근거 마련	○ 타 지자체 우수사례 검토 및 조례안 작성	
2027년	위원회 구성 및 운영	○ 「예천군 군민고충처리위원회 설치 및 운영 조례」 제정 ○ 위원회 구성 및 운영	
2028년	운영 내실화	○ 분기별 정기회의 개최 및 사안별 수시 임시회 개최 ○ 찾아가는 고충처리위원회 운영 등 다양한 방식 도입	
2029년	운영 강화	○ 처리기한 단축 등 운영 개선 ○ 만족도 조사 실시	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 10월	○ 법률 검토 및 관계부서(종합민원과) 협의	
2026년 12월	○ 조례안 검토 및 작성	
2027년 01월	○ 조례안 입법예고 및 주민의견 수렴	
2027년 03월	○ 군의회 본회의 의결 및 조례 공포	
2027년 05월	○ 위원 위촉 공고 및 추천·심사위원회 구성 및 출범	
2027년 07월	○ 온라인 접수창구 개설	

❑ 기대효과

○ 분야별 전문가로 군민고충처리위원회를 구성하여 지역 현안 갈등을 제3자의 독립적 시각에서 조정안을 제시함으로써 행정 신뢰도 향상

○ 기존 민원조정위원회와 갈등조정담당관 간 협업 체계를 구축하여, 갈등 발생 시 전문적이고 신속하게 해소

○ 집단·반복민원으로 번질 수 있는 갈등을 초기에 중재함으로써 행정력 손실 및 사회적 갈등 비용 절감

군민과 함께, 성장하는 예천

민선9기 공약실천계획

5. 편안한 행정 2030

군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정

대분류 3. 대외 협력·행정 역량 강화

5-3-1 중앙부처, 경상북도 등 대외 협력체계 구축
5-3-2 예천 곤충연구소 도 단위 연구기관 기능 확대 추진
5-3-3 공공시설 통합관리 체계 구축

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 3	대외 협력·행정 역량 강화
5-3-1	중앙부처, 경상북도 등 대외 협력체계 구축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">350</td></tr>
<tr><td colspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>행정지원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">기획예산실 예산팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 지방소멸 위기와 재정여건 약화에 대응하기 위해 중앙부처·경북도와의 상시·긴밀한 협력체계 구축 필수

○ 네트워크 전문 인력을 운영하여 국·도비 공모사업 발굴 및 정책정보 공유 체계 신속·고도화 및 군정추진 실효성 증대

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 계속

○ 내　　용 : 전문임기제 1명　※ 청사 내 배치 (서울·세종 수시 출장 운영)

※ 전문임기제 2호(나급) : 과·팀 단위 사업의 기획·총괄, 전문 분야 중간 관리자 역할 (사무관급)

○ 사 업 비 : 350백만원(군비)

○ 사업내용 : 중앙부처·경상북도 대외 거점 협력채널 구축, 공모사업 발굴 및 정보수집 전담조직 및 실무 협력체계 마련, 국·도비 공모사업 대응 및 정례소통채널 운영 등

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
군 비	350	-	-	70	70	70	70	70	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 중앙부처·경상북도·예천군 협력 시스템 정착

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	계획 수립 및 기반 마련	○ 중앙부처, 경상북도, 예천군 대외 협력 강화 방안 및 인력확충계획 수립	
2027년	거점 구축 및 조직 운영	○ 대외 협력 전문임기제 1명 채용 및 중앙부처·경상북도 협력 전담 배치 ○ 정례 방문협의 계획 수립 및 실무 소통창구 구축 - 경상북도 파견인력 소통창구 협업	
2028년	협력체계 정례화	○ 관계기관 실무협의회 정례화 ○ 국·도비 공모사업 대응체계 고도화 및 실무부서 상담창구 운영 ○ 출향공직자 연계로 인적 네트워크 강화	
2029년	대외 협력채널 확대	○ 중앙 관계부처 및 유관기관 협력 네트워크 확장 - 중앙 관계부처 및 유관기관 추가 ○ 타 지자체 중앙부처 협업 우수사례 벤치마킹 및 기능 보완	
2030년	연계사업 성과 창출	○ 국·도비 공모사업 선정 협력 및 연계사업 지속 발굴 ○ 대외 협력체계 지속 운영·관리 및 성과 모니터링	

❑ 세부 추진실적

구 분	추 진 실 적	비고
2021년 7월	○ 예천군 공무원 경상북도 일방 파견근무 - 실무지원 2명(6급 1명, 7급 1명)	
2024년 7월	○ 경상북도 공무원 1명 예천군 파견으로 상호 인사교류 개시 - 신도시 활성 업무 1명(도 : 6급 1명 / 군 : 6급 1명)	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 9월 ~ 12월	○ 중앙부처, 경상북도, 예천군 대외 협력 강화 방안 및 인력확충 계획 수립	
2027년 1월 ~ 6월	○ 대외 협력 전문임기제 1명 채용 및 중앙부처·경상북도 협력 업무 전담 배치	
2027년 7월 ~ 12월	○ 정례 방문협의 계획 수립 및 실무 소통창구 구축 - 경상북도 파견인력 소통창구 협업	
2028년 1월 ~ 12월	○ 관계기관 실무협의회 정례화 ○ 국·도비 공모사업 대응체계 고도화 및 실무부서 상담창구 운영 - 공모사업 건별 국·도비 실무자 연결로 신속대응 ○ 출향공직자 연계로 인적 네트워크 강화	
2029년 1월 ~ 12월	○ 대외 협력채널 확대 - 기존 채널에서 중앙 관계부처 및 유관기관 추가 ○ 타 지자체 중앙부처 협업 우수사례 벤치마킹 및 기능 보완	
2030년 ~	○ 국·도비 공모사업 선정 협력 및 연계사업 지속 발굴 ○ 대외 협력체계 지속 운영·관리 및 성과 모니터링	

❑ 문제점 및 대책

○ 중앙부처 · 도 방문협의 창구 부서별 분산되어 효율 저하 우려

➤ 전담 인력 채용으로 창구를 일원화하여 대외협력 업무 통일성 확보

○ 국·도비 공모사업 집중시기 대응인력 부족으로 인한 정보취득 지연

➤ 협력채널 취득정보의 신속한 관계부서 전파 시스템 구축으로 대응

❑ 기대효과

○ 전문적인 지식이나 기술을 가진 전문임기제 채용을 통한 신속한 정부 동향 파악 및 국·도비 확보를 통한 재정건전성 강화

○ 중앙부처 및 경상북도 정책과 연계한 효율적 사업 추진 및 현안 공동 대응으로 군정 추진력 향상 제고

○ 창구 분산으로 인한 효율 저하를 방지하고 통합된 소통채널 구축으로 대외협력체계를 일원화하여 행정 효율성 극대화

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 3	대외 협력·행정 역량 강화
5-3-2	예천군 곤충연구소 도 단위 연구기관 기능 확대 추진

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 2030.</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="4">4,000</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">곤충연구소 곤충연구팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 도 농업기술원 및 도 관련 부서와 협력체계 구축으로 곤충연구 기능 강화

○ 연구·실증·사업화를 연계한 도 단위 협력 기반 마련

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 위　　치 : 예천군 효자면 은풍로 1045 곤충연구소 꿀벌·호박벌특화센터

○ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 900 도비 900 군비 2,200)

○ 사업내용

- 호박벌, 꿀벌 우량 계통 육성 및 식・약용 곤충연구
- 화분매개곤충 대량증식 기술 개발
- 기후변화 대응 사육 기술 개발 및 병해충 진단 연구
- 시설원예 작물별 화분매개 기술 개발
- 산업곤충 품질관리 및 공급망 구축과 농가 기술지원
- 산·학·연 공동연구 및 전문인력 양성

❑ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	임기 내 투자계획					임기후	비고
			'26년 하반기	'27년	'28년	'29년	'30년		
계	**4,000**	**0**	**0**	**500**	**1,000**	**1,000**	**1,500**	**0**	
국 비	900	0	0	100	200	200	400	0	
도 비	900	0	0	100	200	200	400	0	
군 비	2,200	0	0	300	600	600	700	0	

❑ 연차별 추진계획

○ 임기 내 목표 : 도 관련부서와 협력체계 구축 및 연구기능 강화

○ 연차별 추진계획

구 분	추진목표	추 진 계 획	비고
2026년	협의체 구성 및 공동연구 과제 발굴	○ 도 관련부서와 협력체계 구축 및 정기 협의회 운영 ○ 공동연구 과제 발굴 및 공모사업 공동 대응	
2027년	기본계획 수립 및 연구기반 구축	○ 도 단위 연구기관 기능 확대 기본계획 수립 ○ 연구장비 도입 계획 수립 및 중점연구과제 발굴	
2028년	연구장비 및 시험시설 구축	○ 생육환경 분석장비 도입 및 테이터 수집장비 도입 ○ 실험분석실 시설구축 및 연구기반 고도화	
2029년	화분매개곤충 증식 및 품질관리체계 구축	○ 꿀벌, 호박벌 우량계통 증식 및 유지관리 ○ 생산 단계별 품질관리 기준 마련 ○ 현장 실증과 보급 확대 및 운영체계 구축	
2030년	현장 실증 및 기술보급 확대	○ 현장 실증사업 추진 및 기술보급 확대 ○ 산·학·연 협력체계 구축을 통한 공동 실증연구	

❑ 향후 추진계획

구 분	추 진 계 획	비고
2026년 12월	○ 도 관련 부서 및 연구기관 협력체계 구축	
2027년 3월	○ 도 단위 연구기관 기능확대 기본계획 수립 및 중장기 발전 로드맵 마련	
2028년 5월	○ 연구장비 도입 및 시험시설과 연구데이터 관리체계 구축	
2029년 12월	○ 화분매개 곤충 우량계통 증식 및 생산체계 표준화	
2030년 12월	○ 시설원예·과수농가 현장 실증 사업 추진과 스마트 사육 기술 보급 및 농가 기술이전	

❑ 문제점 및 대책

○ 기관 간 역할 조정 및 협력체계 부족

➤ 정기 협의체 운영 및 업무협약 체결 추진

❑ 기대효과

○ 이상기후로 인한 꿀벌 집단폐사로 화분매개곤충의 안정적 생산 및 공급 기반 확보

○ 표준화된 품질관리로 농가 신뢰도 향상

○ 시설원예 및 과수 고품질 농산물 생산성 증대

○ 경상북도 산업곤충 산업 경쟁력 강화

○ 예천군곤충연구소의 도 단위 연구 및 기술지원 기능 확대

공약 5	[편안한 행정 2030] 군민 중심으로 소통하며 효율적으로 일하는 행정
대분류 3	대외 협력·행정역량 강화
5-3-3	공공시설 통합관리 체계 구축

<table>
<tr><td colspan="2">사업기간</td><td colspan="2">2026. ~ 계속</td><td colspan="2">총사업비(백만원)</td><td colspan="6">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">완료시점</td><td colspan="2">사업구분</td><td colspan="4">추진주체</td><td colspan="2">예산구분</td><td rowspan="2">중앙정부 협조</td></tr>
<tr><td>임기내</td><td>임기후</td><td>신규</td><td>계속</td><td>국가</td><td>도</td><td>군</td><td>기타</td><td>예산</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업이행도</td><td>완료</td><td colspan="2">완료후 계속</td><td colspan="2">정상추진</td><td colspan="2">일부추진</td><td>보류</td><td>폐기</td><td>이행률</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">○</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">주관부서</td><td colspan="9">행정문화복지국 총무과 행정팀</td></tr>
</table>

❑ 목적 및 필요성

○ 공공시설물 급증에 따른 효율적 관리 및 전문성 확보 요구

○ 시설관리공단 직접 설립의 한계 및 현실적 대안 마련

※ 시설공단 설립 타당성 요건(경상수지 50% 이상 등) 충족 어려움

○ 지방재정 부담 최소화 및 조직 효율성 제고

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. 8. ~ 계속

○ 대　　상 : 예천군 공공시설(문화·관광, 체육, 주차장, 주민활용시설 등)

○ 사업내용 : 조직진단 → 조직개편시 공공시설 통합관리 전담조직 구성

※ 1과(5급 1명, 6급 4명, 정원 12명 이상)

❑ 임기 내 목표 : 공공시설 통합관리 체계 구축

❑ 향후 추진계획

구 분	내 용	비고
2026년 8월 ~ 2027년 8월	○ 조직진단, 부서별 의견청취 등 통합관리 체계 검토 - 효율적 시설관리체계 구축, 조직개편 근거 마련	
2027년 9월~12월	○ 관련 조례·규칙 개정 - 예천군 행정기구 설치 조례, 예천군 지방공무원 정원 조례 등	
2028년 1월	○ 공공시설 통합관리 전담조직 운영	기준인력 재배치

❑ 기대효과

○ 일원화된 시설관리체계 구축을 통한 관리운영 효율 증대

○ 부서별 업무 조정 및 기준인력 재배치를 통한 조직 효율화

군민과 함께,
성장하는 예천

예천군

예천군 기획예산실
https://www.ycg.kr
36826 경북 예천군 예천읍 충효로 111 예천군청
054-654-3801