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Ⅱ 특수공시

2022회계연도 특수공시 사업내역

연
번

사 업 명 사업개요 총사업비 ’21년까지 
투자비

비
고

1
시장로 

간판개선사업

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 3.
- 사업위치 : 예천읍 시장로 일원
- 사업규모 : L=950m, 건물 58동, 
             106개 업소, 139개 간판

600 -

2
교육숲 체험장 

조성 사업

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 12.
- 사업위치 : 호명면 금능리 747
- 사업규모 : 1.3ha

300 -

3
한천 어린이 

물놀이장 조성

- 사업기간 : 2021. ~ 2022.
- 사업위치 : 예천읍 남본리 310-1
- 사업규모 : 면적 2,190㎡

1,350 -

4
2022년 예천군 

신재생에너지 

융복합지원사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 효자면, 감천면, 보문면, 
            호명면, 유천면 일원
- 사업규모 : 390개소(태양광 295, 태양열 61, 
             지열 33, 소형풍력 1)

2,957 -

5
곤충생태 디지털 

테마파크 

조성사업

- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 효자면 은풍로 1045
- 사업규모 : 키네틱 미디어아트, 곤충탐험
             AR 및 VR 컨텐츠 등

9,144 5,542

(단위 : 백만원)
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시장로 간판개선사업
사업 담당: 건축과, 황미영(☎ 054-650-6937)

  ○ 위    치 : 예천읍 시장로 일원(삼성의료기↔한전삼거리 양방향)
  ○ 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2023. 3월
  ○ 사업규모 : L=950m, 건물 58동, 106개 업소, 139개 간판 
  ○ 총사업비 : 600백만원 (국비 50%, 군비 50%)
  ○ 사업내용 : 업소별 간판교체 및 건물입면정비

(단위: 백만원)
구분 총사업비 기투자 2021년 2022년 2023년 

이후
계(집행액) 600 - - 600 -

국 비 300 - - 300 -
도 비 - - - - -
군 비 300 - - 300 -

연 도 월 내 용 비 고

2021년
2월 • 사업추진계획 수립 및 국비 공모신청
3월 • 국민디자인사업단 구성 및 운영
7월 • 사업대상지 최종 선정

목   적

 ○ 노후화된 간판을 지역 특성이 반영된 다양한 간판으로 교체하여 
특색있는 간판거리 조성 및 깨끗한 지역 이미지 개선

1  사업개요

2  연도별 투자계획

3  사업추진 내역
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연 도 월 내 용 비 고

2022년

3월 • 주민설명회 및 의견수렴
3월~7월 • 디자인 개발 및 실시설계 용역
8월~9월 • 일상감사, 계약원가심사 등 행정절차 이행

10월 • 간판 제작·설치 발주
2023년 3월 • 간판 제작·설치 준공

  ○ 원도심 정주여건 향상 및 지역경기 활성화로 도시 활력 증진
  ○ 쾌적한 거리 및 경관개선을 통해 걷고 싶은 거리 조성

4  기대효과

5  관련 사진
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교육숲 체험장 조성 사업
사업 담당: 산림녹지과, 박효준(☎ 054-650-6328)

목   적

 ○ 도심내에 접근성이 용이한 자연친화적인 도시공원 제공 
 ○ 어린이들이 자연 속에서 직접 체험하며 배울 수 있는 교육숲 제공

1  사업개요
  ○ 위    치 : 예천군 호명면 금능리 747 일원
  ○ 사업기간 : 2022. 02. 21. ~ 12. 18.
  ○ 사업규모 : 1.3ha
  ○ 총사업비 : 300백만원
  ○ 사업내용 : 공원 내에 조성되어 있던 체육시설과 인근 유치원을 연계한
                  교육 숲 체험장 조성

2  연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자 2021년 2022년 2023년 
이후

계(집행액) 300 - - 300 -
국 비 - - - - -
도 비 150 - - 150 -
군 비 150 - - 150 -

3  사업추진 내역
 □ 대상지 여건 및 추진상황
   ○ 기 조성되어 있는 체육시설과 인근 유치원과 연계한 교육숲 체험장을 

조성하여 휴식과 치유의 공간 조성 
 □ 추진경과
   ○ 2022. 02. 10. : 군 관리 계획 변경 용역 실행
   ○ 2022. 02. 21. : 기본구상, 실시설계 용역 실행
   ○ 2022. 04. 22. : 기본구상, 실시설계 용역 준공 
   ○ 2022. 06. 24. : 군 관리 계획 변경 용역 준공 
   ○ 2022. 09. 20. : 체험장 조성 공사 실행
   ○ 2022. 12. 18. : 체험장 조성 공사 완료
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4  기대효과

 □ 교육숲 체험장 제공  
   ○ 유아가 숲에서 맘껏 뛰어놀고 오감을 통해 자연과 교감하는 장 조성

 □ 생활권 공원 제공 
   ○ 인근 주민들이 숲에서 즐길 수 있는 여가공간과 운동공간 조성 

5  관련 사진
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한천 어린이 물놀이장 조성
사업 담당: 체육사업소, 김강민(☎ 054-650-6428)

목   적

 ○ 한천 체육공원에 어린이 물놀이 시설을 조성하여 아이들에게 건전한 
    여가시설을 제공하고 가족 단위 피서지로 활용

1  사업개요

  ○ 위    치 : 예천군 예천읍 남본리 310-1번지(한천 어린이 물놀이장)
  ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년
  ○ 사업규모 : 면적 2,190m²
  ○ 총사업비 : 1,350백만원
  ○ 사업내용 
     - 어린이 물놀이장 설치(물놀이터, 인조암폭포, 데크, 인조잔디, 파고라 등)

2  연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자 2021년 2022년 2023년 
이후

계(집행액) 1,350 - - 1,350 -
국 비 - - - - -
도 비 - - - - -
군 비 1,350 - - 1,350 -

3  사업추진 내역

  ○ 2021년 12월 : 물놀이시설 설계용역 발주(SMA, 대구)
  ○ 2022년  2월 : 설계용역 완료, 문화재현상변경 허가신청(문화재청)
                   하천점용 허가신청(안전재난과)
  ○ 2022년  3월 : 공사 발주
  ○ 2022년  7월 : 공사 완료 및 물놀이형 수경시설 설치 운영 신고(경북도)
  ○ 2022년  7월 ~ 8월 : 물놀이장 운영(4주간)
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4  기대효과

  ○ 어린이(가족) 놀이공간 제공을 통해 아동 친화도시 이미지 제고
  ○ 아이를 둔 젊은 세대 유입을 통한 원도심 활성화

5  관련 사진
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2022년 예천군 신재생에너지 융복합지원사업
사업 담당: 새마을경제과, 조율도(☎ 054-650-6566)

목   적
○ 정부의 2050 탄소중립 정책에 맞춰 지속 가능한 에너지 체계를 
   구축하고 에너지의 안정적 공급을 도모하여 군민들의 실질적인
   에너지 복지를 실현하고자 함   

1  사업개요

  ○ 위    치 : 예천군 효자면, 감천면, 보문면, 호명면, 유천면 일원
  ○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
  ○ 사업규모 : 390개소(태양광 295 태양열 61 지열 33 소형풍력 1)
  ○ 총사업비 : 2,957백만원(국 1,699 도 318 군 940)
  ○ 사업내용 : 단독주택, 일반건물 등에 태양광(전기), 태양열(온수),
                지열(난방+온수), 소형풍력(전기) 설치

2  연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자 2021년 2022년 2023년 
이후

계(집행액) 2,957 - - 2,957 -
국 비 1,699 - - 1,699 -
도 비 318 - - 318 -
군 비 940 - - 940 -

3  사업추진 내역

○ 2022년  1월        : 컨소시엄 간 협약체결
  ○ 2022년  2월        : 사업대상지 수요 재조사 및 현행화
  ○ 2022년  3월        : 신재생에너지 설비 설계 실시
  ○ 2022년  4월 ~ 11월 : 신재생에너지 설비 공사 시행
  ○ 2022년 11월 ~ 12월 : 모니터링시스템 설치 및 사업 준공
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4  기대효과

  ○ 에너지 비용 절감을 통한 주민 에너지 복지 증진
  ○ 신재생에너지원 사용으로 탄소중립 정책에 기여

5  관련 사진

태양광 태양열

지열 소형풍력
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곤충생태 디지털 테마파크 조성사업
사업 담당: 곤충연구소, 박수경(☎ 054-650-6467)

목   적
 ○ 변화하는 관광 트렌드에 발맞춰 타 지역 곤충 관련 관광지와 차별화할 수 있는 
    핵심 콘텐츠 구축
 ○ 다시 찾고 싶은 관광명소로 거듭고 관람객들에게 다양한 체험 기회 제공

1  사업개요

  ○ 위    치 : 예천군 효자면 은풍로 1045(곤충생태원 내)
  ○ 사업기간 : 2020년 10월 ~ 2022년 12월
  ○ 총사업비 : 9,144백만원(국비 4,692, 도비 1,750, 군비 1,750, 민자 952)
  ○ 사업내용 

- 키네틱 미디어아트, 곤충 미디어아트, 동굴 미디어아트

- 곤충탐험 AR 및 VR 콘텐츠, 디지털 곤충사파리

- 모바일 도슨트, 나만의 곤충 키우기, 통합정보관리시스템 구축 등

2  연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자 2021년 2022년 2023년 
이후

계(집행액) 9,144 1,629 3,913 3,602 -
국    비 4,692 1,300 1,542 1,850 -
도    비 1,750 50 850 850 -
군    비 1,750 50 1,250 450 -
민간자본 952 229 271 452
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3  사업추진 내역

  ○ 2020년  6월 : 공모사업 선정
  ○ 2021년  9월 : 실증구축 기초공사 착수
  ○ 2021년 11월 : 중간사업 보고(개발 콘텐츠 영상 시연)
  ○ 2022년  5월 : 키네틱 미디어아트 설치 및 시범운영 시행
                   시스템 오류 등 정비 및 콘텐츠 보완
  ○ 2022년 12월 : 사업 완료

4  기대효과

  ○ 디지털 전시‧체험 콘텐츠 강화로 지역 관광 선도
  ○ 통합정보관리시스템을 통해 시설의 효율적인 운영과 관람 동선
     분석을 통한 장기 발전 데이터베이스 확보

5  관련 사진 등 첨부


