

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

우리 예천군에서 '25년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2027년 이후			
삼강문화단지 주변 관광자원화 사업	17,760	1,290	2,828	6,882	6,760	2028	2020	55.00
삼강주막 나루터축제	210	0	210	0	0	2025	2023	100.00
용문사 주변 관광자원화 사업	1,500	1,188	312	0	0	2025	2020	100.00
국가유산경관 개선사업(명승, 예천회룡포)	3,000	0	200	1,900	900	2027	2025	30.00
삼강주막 회룡포 간 관광거점 조성사업	6,500	3,577	1,177	1,746	0	2026	2020	70.00
2025 활축제	800	0	800	0	0	2025	2024	100.00
신도시 2단계 공공시설용지 확보	12,000	3,000	2,000	2,200	4,800	2027	2024	60.00
보문면 행정복지센터 신축공사	3,290	284	2,039	967	0	2026	2023	100.00
금곡천 생태하천 복원사업	20,500	17,000	3,500	0	0	2025	2018	100.00
백전지구 취약지역 생활여건 개조사업	3,086	130	813	1,319	824	2028	2023	30.00
남산공원 앞 도시계획도로 (중로3-14호) 개설	2,650	1,200	780	670	0	2026	2024	100.00
곤충양잠산업 거점단지 조성사업	23,000	10,500	5,250	7,250	0	2026	2022	90.00

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2027년 이후			
임대형 수직농장 조성사업	12,000	400	9,600	2,000	0	2026	2023	90.00
지역특화 임대형 스마트팜 조성사업	20,000	4,000	6,000	10,000	0	2026	2024	70.00
2025예천 농산물축제	370	0	370	0	0	2025	2024	100.00
디지털혁신 농업타운우수 처리시설 설치	3,800	0	76	0	3,724	2027	2025	30.00
농업에너지 이용효율화사업 (신재생에너지시설)	3,058	0	3,058	0	0	2026	2024	70.00
곤충생태원 편의기능 강화사업	3,000	572	2,428	0	0	2025	2021	100.00
꿀벌자원육성 품종증식장 조성사업	2,400	1,307	1,093	0	0	2025	2022	100.00
0. .02025 예천곤충축제	159	0	159	0	0	2025	2025	100.00
대한육상연맹 교육훈련센터 건립	24,600	12,573	11,352	675	0	2025	2021	100.00
예천군 공공산후 조리원 건립	11,055	2,613	5,187	3,255	0	2026	2024	85.00
예천 예누리길 조성사업	6,375	5,190	1,185	0	0	2025	2023	100.00
예천 남산공원 야간미디어 아트 설치사업	7,055	0	5,324	1,731	0	2026	2024	50.00
남산공원 야외 주차장 조성	1,500	0	852	648	0	2026	2024	50.00
예천 서본리 도시숲 조성사업	5,000	1,700	660	2,640	0	2026	2024	25.00
예천 남산공원 정원 조성사업	8,400	0	3,238	5,162	0	2027	2024	25.00
예천 한천파크 골프장(3차) 조성사업	2,800	1,900	900	0	0	2025	2024	100.00

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2027년 이후			
제53회 KBS배 전국육상 경기대회 개최 경기도 코리아오픈 국제육상대회	316	0	316	0	0	2025	2025	100.00
2025 전국 실업/대학 육상대회 개최	100	0	100	0	0	2025	2024	100.00
제54회 춘계중고 육상대회	200	0	200	0	0	2025	2024	100.00
제22회 경상북도지사기 전국 남녀 초중학교 양궁대회 개최	100	0	100	0	0	2025	2024	100.00
제64회 경북도민체육 대회 시설 개보수	2,520	0	491	2,029	0	2026	2025	100.00
호명 근린생활형 소규모 다목적 체육관 건립	4,120	0	14	2,386	1,720	2027	2024	20.00
예천양궁훈련 센터 건립사업	17,600	0	2,487	1,763	13,350	2028	2023	20.00
예천정수장 취수보 개체	2,920	1,620	0	1,300	0	2027	2024	0.00
화지교 개체	2,700	0	0	0	0	2025	2023	100.00
신도청 외곽도로 (모아엘가~ 홍구동사거리) 개설	8,000	3,500	3,450	1,050	0	2027	2023	75.00
백송~오천간 도로개설	4,150	0	0	0	0	2025	2023	100.00
예천군 충혼탑 건립	2,800	0	770	2,030	0	2026	2024	80.00

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지6 참고)

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 예천군에서 '25년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
예천군 도시재생 (노하·동본· 남본지역) 뉴딜사업	18,291	1,000	7,200	1,200	8,891	-	1,000	95
대규모 호우 피해 대응	71,892	10,000	52,383	6,372	2,137	1,000	10,000	98

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2025년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	예천군 도시재생 (노하·동본·남본지역) 뉴딜사업	담당자	도시과 박준희 (☎650-6242)
-----	-------------------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주거지와 골목상권이 혼재된 예천읍을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진으로 주민공동체 거점 조성, 마을가게 운영, 보행환경 개선 등으로 자생할 수 있는 도시생활 환경기반 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2026.[6년간]
- 위 치 : 예천군 예천읍 노하·동본·남본·서본리 일원
- 규 모 : A=230,428m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,291백만원(국비 7,200 도비 1,200 군비 8,891 지방채 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년 이후	2027년 이후
계	18,291	13,727	4,100	464	
지 방 채	1,000	208	792	-	
국 비	7,200	5,917	1,153	130	
시 도 비	1,200	985	193	22	
시군구비	8,891	6,617	1,962	312	
기 타	-	-	-	-	

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2020. 11월 : 공모사업 선정(국토부)
- 2021. 12월 : 단샘어울림센터 리모델링 완료
- 2023. 5월 : 아이사랑안심케어센터 신축공사 완료
- 2023. 6월 : 남본리 쌈지공원 조성사업 완료
- 2023. 10월 : 한우왕조2000 조성사업 착공
- 2024. 12월 : 맛고을거리 야간경관 특화거리 조성 완료
남본시장센터 조성사업 착공
도시재생활성화계획 변경 승인 고시
- 2025. 8월 : 남본시장센터 조성사업 완료
- 2025. 10월 : 이동식매대 설치 완료

- 2025. 12월 : 한우왕조2000 조성사업 완료

☐ 향후계획

- 2026. 3월 : 한우왕조2000 옥외주차장 조성공사 완료
- 2026. 6월 : 상인역량강화교육 시행
남본시장센터 BF본인증 심사 및 발급
- 2026. 7월 : 스마트버스쉼터 설치 완료
- 2026. 10월 : 활성화 계획 변경 및 상인역량강화교육 완료
- 2026. 12월 : 사업완료보고서 및 정산보고서 제출

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 당초 2021년 ~ 2025년에서 2021년 ~ 2026년으로 변경

사업명	대규모 호우 피해 대응	담당자	건설교통과 김억구(☎650-6338) 안전재난과 김재법(☎650-6158)
-----	--------------	-----	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 2023~2024년도 대규모 호우피해를 입은 대상지에 대한 복구 및 추가 피해를 방지하고 대응하기 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 관내 호우 관련 피해 대상지
 - 관내 소하천, 농업생산기반시설, 도로시설, 산림재해지, 용문사, 한천물놀이장, 도효자마당, 남산공원 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 71,892백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	71,892	46,438	25,454	-	-
지 방 채	10,000	5,370	4,630	-	-
국 비	52,383	35,424	16,959	-	-
시 도 비	6,372	3,003	3,369	-	-
시군구비	2,137	1,927	210	-	-
기 타	1,000	714	286	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 도로시설, 농업생산기반시설, 관내소하천 등 미완료된 수해 복구 대상 지역 정상 추진 완료

9-3 민간투자사업

☐ 우리 예천군에서 '25년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2025년	2026년	2027년 이후	
BTL	예천군 하수관거정비 임대형 민자사업	푸른예천환 경(주)	82,596	36,259	4,147	4,322	37,868	2015.5. ~ 2035.5.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2025년까지는 집행액(결산기준),
2026년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	예천군 하수관거정비 임대형 민자사업	담당자	맑은물사업소 최승복 (☎650-6371)
-----	------------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수, 방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리 효율 제고 등을 도모하여 국민의 삶의 질을 향상시키고자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2015. 5 ~ 2035. 5 ○ 위치 : 예천읍 일원
○ 민간사업자 : 푸른예천환경 주식회사 ○ 총사업비 : 82,596백만원
○ 사업규모 : 오수관거 44.542km, 배수설비 3,190개소

□ 재정부담 현황

- 관리운영권 설정 20년(2015 ~ 2035)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	82,596	36,259	4,147	4,322	37,868
국 비	48,624	24,079	2,389	2,551	19,605
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	21,469	5,983	674	674	14,138
기 타	12,503	6,197	1,084	1,097	4,125

☐ 추진단계(운영 중)

- 2015. 5월 사업 준공 이후 운영 중

☐ 향후계획

- 2035. 5월까지 분기별 정부지급금 지급

☐ 사업변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계	91,304,825,911	71,385,179,157	△19,919,646,754
시설임대료(경상가)	82,025,074,730	63,657,149,337	△18,367,925,393
운영비(불변가)	9,279,751,181	7,728,029,820	△1,551,721,361