

경상북도 고시 제2020 - 161호

경상북도 지적재조사 사업지구 변경 고시

「지적재조사에 관한 특별법」 제7조, 제8조 및 동법 시행령 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 경상북도 지적재조사 사업지구를 변경 고시합니다.

2020년 5월 21일

경 상 북 도 지 사

- 다 음 -

1. 대상사업 : 2018년 지적재조사사업

2. 사업지구 변경내용

가. 사업기간 변경

1) 가야1지구 : 안동시 와룡면 가야리 146번지 일원

- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.

- 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장

- 2) 과전지구 : 영천시 : 과전동 1-1번지 일원
- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.07.31. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장
- 3) 위중지구 : 의성군 단밀면 위중리 436번지 일원
- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장
- 4) 상평1지구 : 청송군 주왕산면 상평리 19번지 일원
- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장
- 5) 감연1지구 : 청송군 부남면 감연리 1002번지 일원
- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장
- 6) 수죽1지구 : 성주군 월항면 수죽리 570번지 일원
- (당초) 2018.02.01. ~ 2020.07.31. → (변경) 2018.02.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장
- 7) 동본1지구 : 예천군 예천읍 동본리 558-1번지 일원
- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장
- 8) 청북3지구 : 예천군 예천읍 청북리 162-1번지 일원
- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장

9) 청북4지구 : 예천군 예천읍 청북리 123-1번지 일원

- (당초) 2018.01.01. ~ 2020.06.30. → (변경) 2018.01.01. ~ 2020.12.31.

- 변경사유 : 토지소유자 경계협의 지연에 따른 사업기간 연장

나. 대상필지 또는 대상면적 변경

1) 2018년 지적재조사업

- 사업지구별 변경 현황

시·군	시행자	사업지구명 (소재지)	구분	필지수	면적 (㎡)	소유자 총 수	동의율(%)	
							소유자	면적
영천시	영천시장	과전지구 (영천시 과전동 1-1번지 일원)	당 초	119	19,641	68	79.4	89.1
			변 경	102	15,982	64	67.2	81.8
청송군	청송군수	감연1지구 (청송군 부남면 감연리 1002번지 일원)	당 초	98	138,521	41	80.5	89.7
			변 경	100	139,809	48	75.0	89.8

- 변경사유

(영천시 과전지구) 지구내외선 변경에 따른 필지·면적 변경

(청송군 감연1지구) 지구내외선 분할로 인한 필지·면적 변경

2) 2019년 지적재조사업

- 사업지구별 변경 현황

시·군	시행자	사업지구명 (소재지)	구분	필지수	면적 (㎡)	소유자 총 수	동의율(%)	
							소유자	면적
김천시	김천 시장	남면 봉천지구 (김천시 남면 봉천리 1060번지 일원)	당 초	291	98,170	135	77.8	77.3
			변 경	289	97,633	140	76.4	78.8

시·군	시행자	사업지구명 (소재지)	구분	필지수	면적 (㎡)	소유자 총 수	동의율(%)	
							소유자	면적
구미시	구미 시장	관심1지구 (구미시 고아읍 관심리 517번지 일원)	당 초	629	222,144	206	68.9	73.0
			변 경	610	218,112	217	69.1	74.7
구미시	구미 시장	원평2지구 (구미시 원평동 397-2번지 일원)	당 초	372	79,116	225	69.3	82.0
			변 경	374	72,843	224	68.3	80.5
영양군	영양 군수	늑구지구 (영양군 입암면 대천리 831번지 일원)	당 초	169	133,789	35	71.4	89.5
			변 경	170	133,793	35	71.4	89.5
영양군	영양 군수	원리1지구 (영양군 석보면 원리리 261번지 일원)	당 초	89	31,889	49	79.6	83.3
			변 경	89	31,905	49	79.6	83.3
칠곡군	칠곡 군수	남울지구 (칠곡군 석적읍 남울리 604-1번지 일원)	당 초	227	129,449	95	74.7	82.0
			변 경	257	129,813	111	74.8	82.0

－ 변경사유

(김천시 남면 봉천지구) 사업지구 제외·편입 및 지구계 분할 따른 필지·면적 변경

(구미시 관심1지구) 사업지구 제외·편입에 따른 필지·면적 변경

(구미시 원평2지구) 사업지구 제외·편입에 따른 필지·면적 변경

(영양군 늑구지구) 지구내외선 분할에 따른 필지·면적 변경

(영양군 원리1지구) 지구내외선 분할에 따른 필지·면적 변경

(칠곡군 남울지구) 지구내외선 분할에 따른 필지·면적 변경

3) 2020년 지적재조사사업

- 사업지구별 변경 현황

시·군	시행자	사업지구명 (소재지)	구분	필지수	면적 (㎡)	소유자 총 수	동의율(%)	
							소유자	면적
안동시	안동 시장	금소2지구 (안동시 임하면 금소리 482-8번지 일원)	당 초	288	141,024	145	69.0	74.8
			변 경	290	141,024	145	69.0	74.8
안동시	안동 시장	고곡·금소지구 (안동시 임하면 고곡리 110번지 일원)	당 초	385	318,074	135	69.6	86.1
			변 경	386	316,932	135	69.6	86.1
구미시	구미 시장	문성1지구 (구미시 고아읍 문성리 799-2번지 일원)	당 초	187	39,280	88	71.6	77.4
			변 경	188	39,280	88	71.6	77.4
구미시	구미 시장	문성2지구 (구미시 고아읍 문성리 56-1번지 일원)	당 초	180	80,351	62	83.9	89.8
			변 경	181	80,351	63	84.1	89.8

- 변경사유

(안동시 금소2지구) 토지분할에 따른 필지 수 변경

(안동시 고곡·금소지구) 토지분할 및 면적오류 따른 필지 및 면적 변경

(구미시 문성1지구) 필지 수 착오에 따른 변경

(구미시 문성2지구) 필지 수 착오에 따른 변경

3. 변 경 일 : 2020. 05. 21.

4. 관계서류 열람장소

- 경상북도 토지정보과

☎ (054)-880-4055

- 김 천 시 열린민원실 ☎ (054)-420-6388
- 안 동 시 토지정보과 ☎ (054)-840-5069
- 구 미 시 토지정보과 ☎ (054)-480-6378
- 영 천 시 건축지적과 ☎ (054)-330-6729
- 의 성 군 민원과 ☎ (054)-830-6367
- 청 송 군 종합민원과 ☎ (054)-870-6398
- 영 양 군 종합민원과 ☎ (054)-680-6802
- 성 주 군 민원봉사과 ☎ (054)-930-6382
- 칠 곡 군 민원봉사과 ☎ (054)-979-6302
- 예 천 군 종합민원과 ☎ (054)-650-6925

5. 기 타 : 이 고시는 고시한 날부터 시행합니다.