

감천면 기초생활거점조성사업 시행계획 **변경** 고시

예천군에서 추진하고 있는 감천면 기초생활거점 조성사업 시행계획에 「농어촌정비법」 제59조 및 제61조, 같은 법 시행령 제58조의 규정에 의하여 다음과 같이 **변경** 고시합니다.

2023. 12. 11

예 천 군



1. 사업의 명칭: 감천면 기초생활거점조성사업

2. 사업의 목적

감천면 거점중심 공간에 대해 지역특성에 맞는 생활편익, 상업, 문화복지 등 기초 서비스를 확충함으로써 감천면 지역주민의 삶의 질 향상 및 국토균형발전에 기여

3. 사 업 비: 4,000백만원(국비 2,800 군비 1,200)

4,000백만원(국비 2,800 군비 1,200)

4. 주요 사업내용

- 기초생활기반 : 감천행복문화센터, 감천CPTED안전지대
- 지역경관개선 : 가로경관정비
- 지역역량강화 : 교육·훈련, 지역활성화 등

5. 사업자(위탁시행자): 예천군수(한국농어촌공사 예천지사장)

6. 사업시행기간: 2020년~2023년(4년간)

7. 주요 변경사항

(단위:천 원)

구 분	기 본 계 획	시 행 계 획			비 고
		기승인	금회승인	증(△)감	
합 계	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	총사업비 변경없음
○ 기초생활기반확충	2,690,000	2,741,492	2,853,844	112,352	
- 감천행복문화센터	1,887,000	2,718,813	2,816,315	97,502	
- 감천복지나눔마당	803,00	-	-	-	
- 감천CPTED안전지대	-	22,679	37,529	14,850	
○ 지역경관개선	390,000	286,419	254,056	△32,363	
- 가로경관정비	193,000	286,419	254,056	△32,363	
- 감천CPTED안전지대	197,000	-	-	-	
○ 지역역량강화	305,000	229,000	150,696	△78,304	
○ 부대경비	615,000	743,089	741,404	△1,685	
- 기본계획비	150,877	150,877	150,877	-	
- 세부설계비	104,000	92,163	92,163	-	
- 공사감리비	206,000	179,703	202,866	23,163	
- 사업관리비	47,000	45,771	49,937	4,166	
- 마을경영지원	83,000	56,000	34,560	△21,440	
- BF인증	-	21,000	20,469	△531	
- 석면조사	-	2,840	2,500	△340	
- 폐기물처리비	-	178,981	166,646	△12,335	
- 한전납입금	-	4,963	8,298	3,335	
- 상수도인입	-	5,800	4,288	△1,512	
- 잡지출	24,123	2,680	8,800	6,120	
- 예비비	-	2,311	-	△2,311	

8. 기타

※ 기타 자세한 사항은 예천군 농촌활력과(농촌개발팀 ☎054-650-7323), 한국농어촌공사 예천지사(농어촌사업부 ☎054-650-7141)에 비치된 시행계획서를 열람하여 확인 할 수 있음